



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità  
Ufficio Lavori Pubblici


**CC 14/20-RFI**

**OGGETTO:**

SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso del 24-26 ottobre 2019.

**PROGETTO ESECUTIVO**


**CRONOPROGRAMMA**

REDATTO DA:	PROGETTISTI:	ALLEGATO <b>3</b>
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Francesca Villa) 	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Gianni Marchini)	DATA
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO
		DATA

## DURATA (gg)

N. ord.	Attività	Durata gg.
------------	----------	---------------

1	Consegna lavori	365
2	Allestimento impianto cantiere	5
<b>INTERVENTI LATO TORRENTE</b>		
3	Preparazione piste di cantiere e savanelle	21
4	Realizzazione fase 1: preparazione piano di lavoro	15
6	Realizzazione fase 2: berlinese	30
7	Realizzazione fase 3:	33
8	Realizzazione tiranti	15
9	Realizzazione cordolo testa pali e trave di ripartizione tiranti	14
10	Riempimento	5
11	Realizzazione fase 4:	25
6	Modifica piano di lavoro	5
7	Realizzazione seconda fila di tiranti	20
8	Realizzazione fase 5:	25
9	Modifica piano di lavoro	5
10	Realizzazione terza fila di tiranti	20
11	Realizzazione fase 6:	20
12	Sistemazione per realizzazione tiranti	5
13	Realizzazione quarta fila di tiranti	15
14	Scavo fondazione struttura di sostegno	20
15	Realizzazione struttura rivestimento berlinese	40
16	Realizzazione pali a monte	30
17	Realizzazione tiranti a monte	25
18	Realizzazione muro di controripa	40
19	Realizzazione cunetta	15
20	Ripristino pavimentazione e segnaletica	10
21	F.P.O. di barriera tipo H2	8
22	Disallestimento cantiere	2



Inizio dei  
lavori  
365 gg

Fine lavori  
365 gg

**TC**

365

naturali consecutivi