



**Città Metropolitana
di Genova**

Allegato CG.A01 ALLE CONDIZIONI GENERALI

QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)

QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

	<i>Attività</i>	<i>Soggetto competente</i>	<i>Tempistica/scadenza</i>	<i>Modelli</i>
1	Richiesta Preliminare di Fornitura - RPF	Amministrazione Richiedente		Allegato CG.A02 - Modello RPF Richiesta preliminare fornitura
2	Comunicazione accettazione della richiesta	Appaltatore	7 giorni dal ricevimento della RPF	
3	Sopralluogo	Appaltatore	Avvio: 10 giorni dalla comunicazione Appaltatore Conclusione: 20 giorni dalla comunicazione Appaltatore; termine prorogabile nel caso di un numero di immobili > a 30	
4	Comunicazione capienza dell'Accordo Quadro	Appaltatore	7 giorni da ultimazione del sopralluogo	Allegato CG.A03 - Modello CCM Comunicazione Capienza Massimale
5	Presentazione Piano dettagliato delle attività - PDA	Appaltatore	7 giorni dalla comunicazione di capienza	Allegato CG.A044 - Modello PDA
5a	Richiesta modifica e/o integrazione	Amministrazione Richiedente	10 giorni dalla presentazione del PDA	
5b	Presentazione Integrazioni PDA	Appaltatore	7 giorni dalla richiesta di modifica	Allegato CG.A04 - Modello PDA aggiornato
6	Comunicazione approvazione PDA	Amministrazione Richiedente	10 giorni dalla presentazione del PDA	

Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)

QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

	<i>Attività</i>	<i>Soggetto competente</i>	<i>Tempistica/scadenza</i>	<i>Modelli</i>
7	Adesione all'Accordo Quadro	Amministrazione Contraente	7 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione del PDA	Allegato CG.A05 - Modello AAQ Adesione all'Accordo Quadro
8	Attività preliminari alla sottoscrizione dell'OPF	Appaltatore	15 giorni dall'approvazione del PDA	
9	Trasmissione Ordinativo Principale di Fornitura - OPF	Amministrazione Contraente	15 giorni dall'approvazione del PDA	Allegato CG.A06 - Modello OPF Ordinativo Principale di Fornitura
10	Avvio del contratto derivato - sottoscrizione Verbale consegna immobili	Appaltatore e Amministrazione Contraente	30 giorni dalla sottoscrizione dell'OPF ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente nel Verbale di consegna degli immobili	
11	Richiesta di variazione (RDV)	Amministrazione Contraente		Allegato CG.A07 - Modello RDV Richiesta di Variazione
12	Comunicazione capienza e Aggiornamento PDA	Appaltatore	10 giorni dalla Richiesta	Allegato CG.A04 - Modello PDA aggiornato
13	Approvazione PDA aggiornato e trasmissione Atto Aggiuntivo all'OPF	Amministrazione Contraente	15 giorni dall'approvazione del PDA aggiornato	Allegato CG.A08 – Modello Atto Aggiuntivo all'OPF

Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)