



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE  
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':  
Via Bartolomeo Arecco 2, Genova  
LSS Da Vinci Leonardo

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
34	A

COMMESSA: Risanamento conservativo per adeguamento alla normativa  
antincendio del complesso scolastico L.S.S. L. Da Vinci

CODICE COMMESSA
LAS.20.00016

FASE: ESECUTIVO STATO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:  
CRONOPROGRAMMA

N° TAVOLA

009

SCALA

PROGETTISTI: Arch. Benedetta Profice

REVISIONE A B C D E F

DATA 06/2021

RIF. FILE ANAGEDIL:

**STAFF di PROGETTAZIONE**

coord. staff	
Staff, prog.	ing. Federico Gallesi
Assistente	sig. Gianmarco Civile
Progetto strutture	ing. Salvatore Cantarella

**APPROVAZIONE DOCUMENTO**

RESP. UFFICIO	
Arch. Roberta Burroni	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Arch. Davide Nari	
R.U.P.	
arch. Roberta Burroni	



CRONOPROGRAMMA

		1° mese			2° mese			3° mese			4° mese						
		1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	5°sett	6°sett	7°sett	8°sett	9°sett	10°sett	11°sett	12°sett	13°sett	14°sett	15°sett	16°sett
1	IMPIANTO DI CANTIERE	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX													XXXXXX
2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX									
3	MURATURE ED INTONACI						XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				
4	COLONNATURE														XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5	OPERE IN FERRO						XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX					
6	SERRAMENTI											XXXXXX	XXXXXX				
7	PAVIMENTAZIONI											XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			
8	IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA									XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
importo per periodo lavorativo		€ 2.767,80	€ 2.767,80	€ 4.589,06	€ 1.821,26	€ 1.821,26	€ 4.578,53	€ 5.691,66	€ 5.691,66	€ 3.870,40	€ 5.278,56	€ 7.921,52	€ 5.164,25	€ 4.051,12	€ 4.486,76	€ 2.954,49	€ 5.712,29
importo progressivo		€ 2.767,80	€ 5.535,60	€ 10.124,66	€ 11.945,92	€ 13.767,18	€ 18.345,71	€ 24.037,37	€ 29.729,03	€ 33.599,43	€ 38.877,99	€ 46.799,51	€ 51.963,56	€ 56.014,68	€ 60.501,44	€ 63.455,93	€ 69.178,23
produzione giornaliera per periodo		€ 184,52	€ 184,52	€ 305,94	€ 121,42	€ 121,42	€ 305,24	€ 379,44	€ 379,44	€ 258,03	€ 351,89	€ 528,10	€ 344,28	€ 270,07	€ 299,12	€ 196,97	€ 381,49
produzione media giornaliera		576,49															

