


5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

1 Ponteggi e opere provvisionali xxxxxxxxx

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 MURATURE ED INTONACI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4 IMPIANTI ELETTRICI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5 IMPIANTI TERMO IDRAULICI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

importo per periodo lavorativo 3.010,10€        7.257,06€               7.620,88€               906,11€                4.149,40€              4.149,40€              10.864,17€           7.078,59€              7.078,59€             7.078,59€            7.078,59€            3.373,92€               

importo progressivo 3.010,10€        10.267,16€             17.888,04€             18.794,15€           22.943,55€            27.092,95€            37.957,12€           45.035,71€            52.114,30€           59.192,89€          66.271,48€          69.645,40€             

produzione giornaliera per periodo 200,67€           483,80€                  508,06€                  60,41€                  276,63€                 276,63€                 724,28€                471,91€                 471,91€                471,91€               471,91€               224,93€                  

produzione media giornaliera 

CRONOPROGRAMMA
1^   decina 2^ decina 3^ decina 4^ decina 5^ decina 6^ decina

€ 1.160,76
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