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CRONOPROGRAMMA
1" decina 2" decina 3" decina 4" decina 5" decina 6" decina
5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni | 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni
1 |Ponteggi e opere provvisionali XXXXXXxxo
2 [DPEMOLIZIONI E RIMOZIONI XXXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX
3 |MURATURE ED INTONACI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
4 [IMPIANTI ELETTRICI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
5 [|IMPIANTI TERMO IDRAULICI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
importo per periodo lavorativo € 3.010,10 € 7.257,06 | € 7.620,88 | € 906,11 | € 4.149,40 | € 4.149,40 | € 10.864,17 | € 7.078,59 | € 7.078,59 € 7.078,59 € 7.078,59 € 3.373,92
importo progressivo € 3.010,10 | € 10.267,16 | € 17.888,04 € 18.794,15 | € 22.943,55 | € 27.092,95 | € 37.957,12 | € 45.035,71 | € 52.114,30 | € 59.192,89 | € 66.271,48 | € 69.645,40
produzione giornaliera per periodo € 200,67 | € 483,80 | € 508,06 | € 60,41 | € 276,63 | € 276,63 | € 724,28 | € 47191 | € 47191 | € 47191 | € 47191 | € 224,93
produzione media giornaliera € 1.160,76
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