




sp333-cc 07/17/PL CRONOPROGRAMMA

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

Avvio procedura di gara 15

1 Consegna  lavori 90

2 Preparazione cantiere 2

Lavori in Comune di Recco

2 Lavori Località S.Rocco (km 2+000) 40

3 D39 Pulizia del piano viabile 3

4 D40 Scarifica 12
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5 D36a Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder) 6

6 D36b
Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale 

completa)
22

7 D39 Pulizia del piano viabile 3

8 D40 Scarifica 5

9 D36a Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder) 3

10 D36b
Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale 

completa)
11

11
Disallestimento cantiere e spostamento 

attrezzature e mezzi
2

Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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