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Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione
tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e
km 11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio
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sp333-cc 07/17/PL

CRONOPROGRAMMA

DURATA (gg)

920

naturali consecutivi

Iy ita urata gg.
ord
Avvio procedura di gara 15
1 Consegna lavori 20
2 Preparazione cantiere 2
Lavori in Comune di Recco
2 Lavori Localits .Rocco (ki 2+000) 0 - |
3 D39 Pulizia del piano viabile 3 -
a | a0 |scarifca 1 1 D
5 D36a |Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder) 6 -
6 D36b Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale 2 | _
completa)
Lavori in Comune di Uscio
7 D39 Pulizia del piano viabile 3 | -
8 D40  |Scarifica 5 -
9 D36a |Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder) 3 -
10 D36b Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale 1
complets) I
1 Disallestimento cantiere e spostamento 2
attrezzature e mezzi =
Inizio dei . )
meto .el Fine lavori
lavori
0 g8 90 g9
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