



# CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI





CODICE COMMESSA: 07/17\_PL

## S.P. 333 di USCIO

Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione  
tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e  
km 11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio

### PROGETTO ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Angelo TESTA 			I PROGETTISTI: Geom. Angelo TESTA 			ALLEGATO <b>5</b>	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Stefano Belfiore 			TAVOLA N°	
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Raffaella Dagnino 			SCALA	
						DATA 16/05/2018	
CONTROLLATO	SIGLA BLF	DATA 05/04/2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA		
APPROVATO	SIGLA DGN	DATA 05/04/2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA		



N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
		Avvio procedura di gara	15
1		Consegna lavori	90
2		Preparazione cantiere	2
		Lavori in Comune di Recco	
2		Lavori Località S.Rocco (km 2+000)	40
3	D39	Pulizia del piano viabile	3
4	D40	Scarifica	12
5	D36a	Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder)	6
6	D36b	Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale completa)	22
		Lavori in Comune di Uscio	
7	D39	Pulizia del piano viabile	3
8	D40	Scarifica	5
9	D36a	Stesa congl.bituminoso semi-chiuso (binder)	3
10	D36b	Stesa conglomerato bituminoso (sede stradale completa)	11
11		Disallestimento cantiere e spostamento attrezzature e mezzi	2

Inizio dei lavori

0 gg

TC

90  
naturali consecutivi

