


Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 35 130

2 Preparazione cantiere 3

3 Pulizia cunette 22

4 Sfalcio erba 30

5 Scarificazione 15

6 Stesa conglomerati bituminosi 50

7 Segnaletica orizzontale 8

8 Disallestimento cantiere 2
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