




SP3 di Crocetta d'Orero - c.c. 04/17-BP Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività Durata gg.

Consegna  lavori  SP 3 300

1 Preparazione cantiere km 3+000 7

2 Demolizioni  e scavi 20

3 Esecuzione tiranti 15

4 Armatura e casseratura opere in c.a 30

5 Getto cls cordoli a sbalzo 25

6 Posa marciapiede, ringhiera e binder 30

7 Disallestimento cantiere 3

8 Prep. cantieri  da km 4+000 a km 6+955 3

9 Demolizioni  e scavi 10

10 Esecuzione palificazioni 20
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11 Armatura e casseratura opere in c.a 30

12 Getto cls cordoli a sbalzo 20

13 Posa barriere di sicurezza e binder 10

14 Disallestimento cantiere 2

15 Prep. cantieri  da km 7+900 a km 11+520 3

16 Esecuzione palificazioni 15

17 Armatura e casseratura opere in c.a 20

18 Getto cls cordoli a sbalzo 15

19 Posa barriere di sicurezza e binder 10

20 Posa in operadi conglomerati bituminosi 10

21 Disallestimento cantiere 3

0 gg 300 gg

T.C. 300
naturali consecutivi

Inizio dei lavori Fine lavori




