



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 06/17-BP

S.P. 43 della TORRAZZA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in
Comune di S.Olcese

PROGETTO ESECUTIVO


CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Angelo TESTA 			I PROGETTISTI: Ing. Marco RAVERA 			ALLEGATO 8		
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO:  Dott. Ing. Stefano Belfiore			TAVOLA N°		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dott. Ing. Stefano Belfiore			SCALA		
						DATA 12-01-2018		
CONTROLLATO	SIGLA RVR	DATA 15-01-2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 15-01-2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA			

Cronoprogramma

N. ord.	Attività	Durata gg.
---------	----------	------------

	Consegna lavori SP 43	120
1	Preparazione cantieri km 0+400 e km 0+800	2
2	Demolizioni e scavi	10
3	Armatura e cassetatura opere in c.a	10
4	Getto cls cordoli a sbalzo	12
5	Posa ringhiera e binder	4
6	Disallestimento cantiere	1
7	Preparazione cantiere km 1+600	2
8	Demolizioni e scavi	5
9	Esecuzione palificazioni	12
10	Armatura e cassetatura opere in c.a	12
11	Getto cls cordoli a sbalzo	12
12	Posa barriere di sicurezza e binder	3
13	Disallestimento cantiere	1
14	Preparazione cantiere km 2+800	2
15	Demolizioni e scavi	5
16	Esecuzione palificazioni	10
17	Armatura e cassetatura opere in c.a	12
18	Getto cls cordoli a sbalzo	12
19	Posa barriere di sicurezza e binder	5
20	Posa in opera di conglomerati bituminosi	11
21	Disallestimento cantiere	2



T.C.

120
naturali consecutivi

