



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA


DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 29/17_PG

S.P. 48 del FREGAROLO

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Rezzoaglio

PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Sergio RISSETTO 			I PROGETTISTI: Dott. Ing. Marco RAVERA 			ALLEGATO 9	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:			IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore 			TAVOLA N°	
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Stefano Belfiore 			SCALA DATA 24.09.2018	
CONTROLLATO	SIGLA RVR	DATA 24.09.2018	AGGIORNATO	SIGLA 	DATA		
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 24.09.2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA		

N. ord.		Attività	Durata gg.
---------	--	----------	------------

1		Consegna lavori	200
2		Preparazione cantiere	5
3		Rimozione di barriera	10
4		Scavo di fondazione	35
6		Getto cls di sottofondazione	35
7		Realizzazione micropali	25
8		Armatura e cassetatura opere in c.a.	20
9		Getto cls	30
10		Scasseratura	10
11		Posa in opera barriera	10
12		Bitumatura	15
13		Disallestimento cantiere	5

Inizio dei lavori


0gg

TC

200

gg

naturali consecutivi



Fine lavori

200gg