


SP23 cod.comm. 05/19-MIT CRONOPROGRAMMA

Cod. A�vità Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 23 90

2 Preparazione can�ere 3

3 Pulizia cune�e 10

4 Scarificazione 25

5 50

6 Disalles�mento can�ere 2
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