



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici




C.C. 30/17-PG

OGGETTO:

S.P. 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO e SP 68 DEL FACCIU' - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA:	PROGETTISTI: 	ALLEGATO 5	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Stefano Belfiore) 	SCALA	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Stefano Belfiore) 	DATA 28 SET. 2018	
CONTROLLATO	DATA 28 SET. 2018	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA 28 SET. 2018	AGGIORNATO	DATA

Cronoprogramma

DURATA (gg)

N. Ord.	Attività	Durata (gg)
---------	----------	-------------

1	Consegna lavori	150
2	Preparazione cantiere	3
INTERVENTI SP 68		
3	Esecuzione micropali	15
4	Scavo di fondazione	10
5	Getto cls di sottofondazione	2
6	Armatura e cassetteria opere in c.a.	15
7	Getto cls	5
8	Scasseratura	5
INTERVENTI SP 60		
9	Scavo di fondazione	15
10	Getto cls di sottofondazione	5
11	Armatura e cassetteria opere in c.a.	15
12	Getto cls	7
13	Scasseratura	5
INTERVENTI SP 55		
14	Scavo di fondazione	10
15	Getto cls di sottofondazione	3
16	Armatura e cassetteria opere in c.a.	9
17	Getto cls	5
18	Scasseratura	5
Su tutti gli interventi		
19	Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	5
20	F.P.O. di barriera in acciaio zincato	10
21	Disallestimento cantiere	2

Inizio dei lavori

150 99

150

150 99

Fine lavori

naturali consecutivi

TC