



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':

Via Zona Sportiva 42, Località Piane C.A.P. 16019 Comune di Ronco Scrivia
IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA

CODICE

EDIFICIO	ATTIVITA'

COMMESSA: RISANAMENTO CONSERVATIVO

CODICE COMMESSA

FASE: ESECUTIVO

STATO: STATO DI PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE
CRONOPROGRAMMA

N° TAVOLA

R06

SCALA

--

PROGETTISTI: Ing Ferruccio Rocca



ROCCA BACCI ASSOCIATI
Building Engineering
Corso Aurelio Saffi 7/8 - 16128 Genova (Italy)
tel +39 010 5535051 - fax +39 010 5536119

REVISIONE	A	B	C	D	E	F

DATA	10-07-2020

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

coord. staff	
tec. progetto architettonico	Arch. Laura Blanc
tec. progetto elettrico	Ing. B. Cerutti
tec. progetto termico	Ing. M. Cerutti
assistente	
grafica CAD	

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO	
Ing. Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Davide Nari	
R.U.P.	
Ing. Angelo Allodi	

#	Lavorazione	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	Allestimento cantiere	€ 3.438,48																
2	Opere Edili																	
2.1	Smontaggio pareti Uglass									€ 2.185,77								
2.2	Montaggio serramenti										€ 16.083,57	€ 16.083,57						
2.3	Ristrutturazione servizi P1		€ 1.823,67	€ 1.823,67	€ 1.823,67	€ 1.823,67												
3	Impianti elettrici																	
3.1	Sostituzione corpi illuminanti		€ 3.764,17	€ 3.764,17														
3.2	Spostamento Q ventilazione				€ 8.103,30													
3.3	Completamento servizi P1						€ 340,76	€ 340,76										
3.4	Allestimento Cabina								€ 12.496,16	€ 12.496,16								
3.5	Posa linea principale										€ 12.496,16							
3.6	Posa Quadro smistamento											€ 12.496,16						
3.7	Alimentazione PdC															€ 12.496,16		
3.8	Collegamento Q generale													€ 12.496,16				
4	Impianti meccanici																	
4.1	Preparazione area e basamento PdC		€ 2.214,94															
4.2	Posa nuovo bollitore			€ 14.489,43														
4.3	Posa nuova batteria post riscaldamento				€ 8.149,86													
4.4	Circuiti di collegamento nuove pompe di calore					€ 3.173,09	€ 3.173,09	€ 3.173,09	€ 3.173,09									
4.5	Linee interrate di collegamento PdC									€ 3.173,09	€ 3.173,09	€ 3.173,09	€ 3.173,09					
4.6	Posa PdC													€ 83.546,16	€ 83.546,16			
4.7	Collegamento PdC a Linee interrate														€ 3.173,09			
5	Collaudi e messe in servizio															€ 2.000,00	€ 2.000,00	
6	Smontaggio cantiere																	€ 3.438,48

importo per periodo lavorativo	€ 3.438,48	€ 7.802,78	€ 20.077,27	€ 18.076,83	€ 4.996,76	€ 3.513,85	€ 3.513,85	€ 15.669,25	€ 17.855,02	€ 31.752,82	€ 31.752,82	€ 3.173,09	€ 96.042,32	€ 99.215,41	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.438,48
importo progressivo	€ 3.438,48	€ 11.241,26	€ 31.318,54	€ 49.395,37	€ 54.392,13	€ 57.905,98	€ 61.419,83	€ 77.089,09	€ 94.944,11	€ 126.696,94	€ 158.449,76	€ 161.622,85	€ 257.665,17	€ 356.880,58	€ 358.880,58	€ 360.880,58	€ 364.319,06
produzione giornaliera per periodo	€ 687,70	€ 1.560,56	€ 4.015,45	€ 3.615,37	€ 999,35	€ 702,77	€ 702,77	€ 3.133,85	€ 3.571,00	€ 6.350,56	€ 6.350,56	€ 634,62	€ 19.208,46	€ 19.843,08	€ 400,00	€ 400,00	€ 687,70
produzione media giornaliera	€																4.286,11