



Città Metropolitana
di Genova

Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI

QUADRO SINOTTICO

PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CONTRATTO ANNUALE AD INTERVENTI PLURIMI

		QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI			
	<i>Attività</i>	<i>Soggetto competente</i>	<i>Soggetto Destinatario</i>	<i>Tempistica/scadenza</i>	<i>Modelli</i>
1	Ordinativo Principale di Lavoro/Contratto derivato	Amministrazione Committente	Appaltatore SUA		Allegato MD.01 - Modello OPL Ordinativo Principale di Lavoro
2	Richiesta Preliminare di Lavoro	Amministrazione Committente	Appaltatore		Allegato MD.02 - Modello RPL Richiesta Preliminare di Lavoro con progetto esecutivo.
3	Eventuale Sopralluogo	Appaltatore	Amministrazione Committente	Avvio: 5 giorni per accordi con Amministrazione richiedente per effettuazione dei sopralluoghi Conclusione: 20 (dalla richiesta preliminare di lavoro)	
4	Eventuale- Richiesta modifica e/o integrazione	Appaltatore	Amministrazione Committente	7 giorni dalla richiesta di attivazione ordinativo di lavoro e/o dall'avvenuto sopralluogo	Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione
5	Eventuale Comunicazione progetto esecutivo modificato	Amministrazione Committente	Appaltatore	10 giorni dalla Richiesta modifica e/o integrazione	
6	Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso	Appaltatore	Amministrazione Committente e SUA	5 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al punto 2 o da comunicazione di cui al punto 5	Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo
7	Sottoscrizione (anche disgiunta) dell'Ordinativo di Lavoro - ODL	Appaltatore e Amministrazione Contraente	SUA	10 giorni dalla trasmissione della doc richiesta da adempimenti in materia di sicurezza e pre-qualifica dei materiali	Allegato MD.05 – Modello Ordinativo di Lavoro - ODL