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QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI  ATTIVAZIONE DEI LAVORI 

 Attività 
Soggetto 

competente 

 

Soggetto 

Destinatario 

Tempistica/scadenza Modelli  

1 

Ordinativo 

Principale di 

Lavoro/Contratto 

Derivato 

Amministrazione 

Committente 

 

 

Appaltatore 

SUA 

 

Allegato MD.01 

- Modello OPL 

Ordinativo 

Principale di 

Lavoro  

2 

Richiesta 

Preliminare di 

Lavoro/RPL 

Amministrazione 

Committente 

 

 

 

Appaltatore  

 Allegato MD.02 

- Modello RPL 

Richiesta 

Preliminare di 

Lavoro con 

progetto 

esecutivo. 

3 
Eventuale 

Sopralluogo 
Appaltatore  

 

 

 

Amministrazione 

Committente  

Avvio: 5 giorni per accordi 

con Amministrazione 

richiedente per effettuazione 

dei sopralluoghi 

Conclusione: 10 (dalla 

richiesta preliminare di 

lavoro) 

 

4 

Eventuale-

Richiesta modifica 

e/o integrazione 

Appaltatore 

 

Amministrazione 

Committente 

7  giorni dalla richiesta di 

attivazione ordinativo di 

lavoro e/o dall’avvenuto 

sopralluogo 

Allegato MD.03 

- Modello RDV 

Richiesta di 

Variazione 

5 

Eventuale 

Comunicazione 

progetto esecutivo 

modificato  

Amministrazione 

Committente 

 

Appaltatore 10  giorni dalla Richiesta 

modifica e/o integrazione 
 

6 

Comunicazione 

accettazione  

progetto 

esecutivo, 

capienza accordo  

e residuo dello 

stesso 

Appaltatore 

 

Amministrazione 

Committente e 

SUA 

5 giorni dalla presentazione 

della richiesta di cui al punto 

2 o da comunicazione di cui 

al punto 5. 

Allegato MD.04 

- Modello 

Comunicazione 

Accet., 

Capienza e 

residuo e all.ti 

 

7 

Trasmissione POS 

e documentazione 

in materia di 

sicurezza 

Appaltatore 

Amministrazione 

Committente 
Entro 10 giorni dalla 

Comunicazione di cui al p.to 

6 

 

8 

Sottoscrizione 

(anche disgiunta) 

dell’Ordinativo  di 

Lavoro - ODL 

Appaltatore e 

Amministrazione 

Contraente 

 10 giorni dalla trasmissione 

della doc richiesta da 

adempimenti in materia di 

sicurezza. 

Allegato MD.05 

– Modello 

Ordinativo 

Principale di 
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Lavoro - OPL 

 


