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QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI

N Soggetto - .
Attivita 99 Soggetto Tempistica/scadenza Modelli
competente - i
Destinatario
o Allegato MD.01
Ordinativo egalo 0
S . . . - Modello OPL
Principale di Amministrazione -
. Appaltatore Ordinativo
Lavoro/Contratto Committente o .
. SUA Principale di
Derivato
Lavoro
Allegato MD.02
- Modello RPL
Richiesta - . Richiesta
o . Amministrazione o .
Preliminare di . Appaltatore Preliminare di
Committente
Lavoro/RPL Lavoro con
progetto
esecutivo.
Awvio: 5 giorni per accordi
con Amministrazione
richiedente per effettuazione
Eventuale . . . .
Sopralluogo Appaltatore Amministrazione | dei sopralluoghi
P g Committente Conclusione: 10 (dalla
richiesta preliminare di
lavoro)
7 giorni dalla richiesta di Allegato MD.03
Eventuale- - . oo L .
- - Amministrazione | attivazione ordinativo di - Modello RDV
Richiesta modifica Appaltatore . , . .
. . Committente lavoro e/o dall’avvenuto Richiesta di
e/o integrazione ..
sopralluogo Variazione

Eventuale
Comunicazione
progetto esecutivo
modificato

Amministrazione
Committente

Appaltatore

10 giorni dalla Richiesta
modifica e/o integrazione

Comunicazione
accettazione

Amministrazione

5 giorni dalla presentazione

Allegato MD.04
- Modello

progetto Committente e . o Comunicazione
. della richiesta di cui al punto
esecutivo, Appaltatore SUA . o Accet.,
. 2 o da comunicazione di cui .

capienza accordo Capienza e

: al punto 5. . .
e residuo dello residuo e all.ti
stesso
Trasmissione POS Amministrazione N

. . Entro 10 giorni dalla

e documentazione Committente 2 .
. o Appaltatore Comunicazione di cui al p.to
in materia di 6
sicurezza

Sottoscrizione
(anche disgiunta)
dell’Ordinativo di
Lavoro - ODL

Appaltatore e
Amministrazione
Contraente

10 giorni dalla trasmissione
della doc richiesta da
adempimenti in materia di
sicurezza.

Allegato MD.05
— Modello
Ordinativo
Principale di
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Lavoro - OPL
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