



Città Metropolitana  
di Genova

**Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI**

**QUADRO SINOTTICO**

**PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CONTRATTO  
ANNUALE AD INTERVENTI PLURIMI**

		QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI			
	<i>Attività</i>	<i>Soggetto competente</i>	<i>Soggetto Destinatario</i>	<i>Tempistica/scadenza</i>	<i>Modelli</i>
1	Ordinativo Principale di Lavoro	Amministrazione Committente	Appaltatore SUA		Allegato MD.01 - Modello OPL Ordinativo Principale di Lavoro
2	Richiesta Preliminare di Lavoro	Amministrazione Committente	Appaltatore		Allegato MD.02 - Modello RPL Richiesta Preliminare di Lavoro con progetto esecutivo.
3	Eventuale Sopralluogo	Appaltatore	Amministrazione Committente	Avvio: 5 giorni per accordi con Amministrazione richiedente per effettuazione dei sopralluoghi Conclusione: 20 (dalla richiesta preliminare di lavoro)	
4	Eventuale- Richiesta modifica e/o integrazione	Appaltatore	Amministrazione Committente	7 giorni dalla richiesta di attivazione ordinativo di lavoro e/o dall'avvenuto sopralluogo	Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione
5	Eventuale Comunicazione progetto esecutivo modificato	Amministrazione Committente	Appaltatore	10 giorni dalla Richiesta modifica e/o integrazione	
6	Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso	Appaltatore	Amministrazione Committente e SUA	5 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al punto 2 o da comunicazione di cui al punto 5	Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo
7	Sottoscrizione (anche disgiunta) dell'Ordinativo di Lavoro - ODL	Appaltatore e Amministrazione Contraente	SUA	10 giorni dalla trasmissione della doc richiesta da adempimenti in materia di sicurezza e pre-qualifica dei materiali	Allegato MD.05 – Modello Ordinativo di Lavoro - ODL