



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e Mobilità

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità

Largo Cattanei, 3- 16147 Genova

Interventi di ripristino della sede stradale SP n. 227 di Portofino nei comuni di S. Margherita Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e km 5+790 danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

00	01/19	Prima emissione	FC	DC	SB
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
CRONOPROGRAMMA					
I PROGETTISTI:		REDATTO DA:			
Dott. Ing. Stefano Belfiore (Città Metropolitana di Genova)					
Dott. Ing. Francesco Carleo (Regione Liguria)			ELABORATO:		
			PTCE 3.08		
<u>IL R.U.P.:</u>		<u>IL RESPONSABILE D'UFFICIO:</u>			
Dott. Ing. Pietro Bellina		Dott. Ing. Stefano Belfiore	04/01/2019		

CRONOPROGRAMMA LAVORI									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SP N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S. MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 5+600 E KM 5+790 DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018

DESCRIZIONE INTERVENTI		gen-19							feb-19							mar-19							apr-19							mag-19							giu-19																																																																					
		11	22	23	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																					
0	FASI DELLE LAVORAZIONI	I FASE (21/01/2019 - 20/04/2019)																																			II FASE (21/04/2019 - 31/05/2019)																																			III FASE (01/06/2019 -30/06/2019)																																		
	Allestimento/rimozione del cantiere	<div></div>																																			<div></div>																																			<div></div>																																		
1	INTERVENTI IN OG7																																																																																																									
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL SENSO UNICO ALTERNATO	<div></div>																																																																																																								
1a	Opere in massi naturali riempimento sede stradale - tratto Paraggi direzione Portofino(da pontone)																																																																																																									
1b	'Opere in massi naturali integrazione scogliera esistente lato mare tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via mare)																																																																							<div></div>																																		
1c	Interventi-riparazioni criticità evidenziate in CdS del 20.12.18 con posa di massi naturali su scogliera esistente (via mare)																																																																																																									
2	INTERVENTI IN OG3																																																																																																									
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL SENSO UNICO ALTERNATO	<div></div>																																																																																																								
2a	Ricostruzione muretto "Vietti" dal Km 5+800																																																																																																									
2b	'Opere in massi naturali riempimento sede stradale tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via terra)																																																																																																									
2c	Opere in c.a.																																																																																																									
2d	Opere di sovrastruttura stradale																																																																																																									
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA																																																																							<div></div>																																		
2e	rimozione passerella pedonale in acciaio provvisoria																																																																							<div></div>																																		
2f	'Opere in massi naturali riempimento sede stradale tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via terra)																																																																							<div></div>																																		
2g	Opere di sovrastruttura stradale																																																																							<div></div>																																		
2h	Rivestimento in pietra del muro in c.a. lato mare																																																																							<div></div>																																		
	-OPERE DI FINTURA																																																																							<div></div>																																		
2i	Realizzazione muretto "Vietti"																																																																							<div></div>																																		
2l	Pavimentazione camminamento pedonale																																																																							<div></div>																																		
2m	Ringhiera tipo Portofino																																																																							<div></div>																																		
2n	pavimentazione stradale (binder)																																																																							<div></div>																																		
3	INTERVENTI IN OS12-B																																																																																																									
3a	Muri para massi	<div></div>																																																																																																								
3b	rete metallica																																				<div></div>																																																																					
3c	rivestimento in pietra del muro paramassi																																																																							<div></div>																																		

NOTE