
 

 



OPERE PREPARATORIE

1 Realizzazione Area di Cantiere

OPERE STRUTTURALI

2 Scavi

3 Demolizioni strutture in c.a. a piano terra

4 Taglio murature

5 Cuciture travi di fondazione

6 Cuciture pilastri e travi esistenti

7 Rinforzo strutture di fondazione

8 Nuove strutture in elevazione

9 Ripristino pavimentazioni in c.a. a piano terra

OPERE EDILI

10 Rimozione serramenti

11 Nuove murature

12 Nuovi serramenti

13 Intonaco

14 Tinteggiatura

IMPIANTI

15 Fognature

16 Imp. Elettrici

17 Imp. Termici

18 Imp. Idrico-sanitari

19 Sgombero Area di Cantiere
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