
ALLEGATO "A"

Comune di Sestri Levante
Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: [PNRR] M2-C.1.1-I1.1- LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEANEXTGENERATIONEU - PROGETTI MIGLIORAMENTO E
MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI - CUP  E11E21000030006

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Genova.

CANTIERE: via Salvi 5, Sestri Levante (GE)

Sestri Levante, 15/09/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

__________________________________
(architetto Piscitello Davide)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente del servizio Gestione Risorse in Rete della Direzione Ambiente Testini Giovanni )

architetto Piscitello Davide
via Firenze 3/11
16043 Rapallo (GE)
Tel.: 347/0343578 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: dpiscitello@libero.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere Mercatino Riuso 24 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizioni/rimozioni 30 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 g

Opere esterne Mercatino Riuso 78 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di cavidotto elettrico 2 g

Posa di conduttura acque bianche 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di recinzioni 2 g

opere edili in facciata 19 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 6 g

Rasatura di intonaci esterni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

opere edili interne 25 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Rasatura di intonaci interni 4 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 2 g

Posa in opera di soglie e piane in marmo 2 g

Realizzazione di pavimento controterra in cls impermeabile 5 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Impianto elettrico 13 g

Realizzazione di impianto elettrico 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Impianti di sicurezza 4 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 4 g

Impianti di condizionamento 4 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 4 g

Impianti d'illuminazione 7 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

Installazione di corpi illuminanti interni 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 g

Smobilizzo del cantiere Mercatino Riuso 6 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

allestimento cantieri Ecoisole 30 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 3 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza3 g

Opere esterne Ecoisole 37 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Posa di cavidotto elettrico 3 g

Posa di conduttura telefonica 3 g

Cordoli in cls vibrocompresso 3 g

Getto in calcestruzzo (magrone) 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Ripristino di marciapiedi 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

smontaggio cantieri Ecoisole 26 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = SISTEMAZIONI ESTERNE RIUSO

Z2 = SISTEMAZIONI ESTERNE ECOISOLE

Z3 = RISANAMENTO LOCALI RIUSO

Z4 = IMPIANTI TECNICI RIUSO
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