ALLEGATO "A"

Comune di Sestri Levante
Provincia di GE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: [PNRR] M2-C.1.1-I1.1- LINEA A - FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEANEXTGENERATIONEU - PROGETTI MIGLIORAMENTO E

MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI - CUP E11E21000030006
COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova.

CANTIERE: via Salvi 5, Sestri Levante (GE)

Sestri Levante, 15/09/2023
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(architetto Piscitello Davide)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente del servizio Gestione Risorse in Rete della Direzione Ambiente Testini Giovanni )

architetto Piscitello Davide

via Firenze 3/11

16043 Rapallo (GE)

Tel.: 347/0343578 - Fax: $EMPTY_CSP_10$%
E-Mail: dpiscitello@libero.it
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Allestimento del cantiere Mercatino Riuso 244 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 19 Z1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49 z/
Impianti di servizio del cantiere 349 v v
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 149 Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Demolizioni/rimozioni 30g v v
Rimozione di impianti 29 Z3
Rimozione di pavimento in ceramica 29 Z3
Rimozione di massetto 2g Z3
Rimozione di serramenti esterni 29 Z3
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 449 Z3
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 49 Z3
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 249 Z3
Opere esterne Mercatino Riuso 789 v v
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 149 Z1 -
Scavo a sezione ristretta 29 Z1 _
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 -
Posa di cavidotto elettrico 29 Z1 _
Posa di conduttura acque bianche 249 Z1 _
Formazione di manto di usura e collegamento 349 21 _
Posa di recinzioni 249 Z1 _
opere edili in facciata 19¢ v
Formazione intonaci esterni tradizionali 69 Z3
Rasatura di intonaci esterni 39 Z3
Tinteggiatura di superfici esterne 59 Z3
Montaggio di serramenti esterni 349 Z3
Montaggio di porte per esterni 249 Z3
opere edili interne 25¢g v v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59 Z3
Rasatura di intonaci interni 449 Z3
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 249 Z3
Posa in opera di soglie e piane in marmo 249 Z3
Realizzazione di pavimento controterra in cls impermeabile 59 Z3
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 49 Z3
Posa di rivestimenti interni in ceramica 29 Z3
Montaggio di porte tagliafuoco 19 Z3
Impianto elettrico 13g v
Realizzazione di impianto elettrico 1149 Z4
Realizzazione di impianto di messa a terra 29 Z4
Impianti di sicurezza 49 v v
Realizzazione di impianto di videosorveglianza 449 Z4
Impianti di condizionamento 49 v v
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 449 Z4
Impianti d'illuminazione 749 v A 4
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 349 74
Installazione di corpi illuminanti interni 249 74
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2g Z4
Smobilizzo del cantiere Mercatino Riuso 69 v v
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1 _
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 -
Pulizia generale dell'area di cantiere 19 Z1 -
allestimento cantieri Ecoisole 309 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 34 22- 22- ZZ-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 Z2- 22- 22-
Posa di segnaletica stradale temporanea 3g 22- 22- 22-
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta effic 39 22- 22- 22-
Opere esterne Ecoisole 379 v v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 349 22- 22- 22-
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 34 22- 22- 22-
Scavo a sezione ristretta 49 22_ 22- 22-
Disfacimento di pavimentazione in pietra 29 22_
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 22- 22- 22-
Posa di cavidotto elettrico 39 22- 22- 22-
Posa di conduttura telefonica 349 22- ZZ- 22-
Cordoli in cls vibrocompresso 34 ZZ- 22- 22-
Getto in calcestruzzo (magrone) 39 22- 22- 22-
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 39 22- 22- 22-
Ripristino di marciapiedi 29 22_
Formazione di manto di usura e collegamento 29 22- Z2-
smontaggio cantieri Ecoisole 269 v v
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 34 ZZ- 22- 22-
Smobilizzo del cantiere 3g bz | vz | yo] |
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 39 22- 22- ZZ-

LEGENDA Zona:

Z1 = SISTEMAZIONI ESTERNE RIUSO

Z2 = SISTEMAZIONI ESTERNE ECOISOLE

Z3 = RISANAMENTO LOCALI RIUSO

Z4 = IMPIANTI TECNICI RIUSO
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