EDIFICIO - ATTIVITA'": CODICE

Via Archimede 42,44,46 - Genova 16142 EDIFICIO | ATTIVITA'

l.I.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C. SIGE273 A

COMMESSA: LA.21,00003-15. EUGENIO MONTALE -NUOVO IP.C. -SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46,16142 GENOVA | | CODICE COMMESSA
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FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

Cronoprogramma -

Allegato al Piano della Sicurezza e Coordinamento SCALA /

PROGETTISTI: Arch. GABRIELLA INNOCENTI - Dodi Moss S.r.l.
Ing. MARCO PIETRO RUGGIERI - Dodi Moss S.r.l.

Ing. ANDREA GUERRA - Dodi Moss S.r.|

Revisone | A|B |C|D E| F

DATA 07/2022

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO

Arch. R. Burroni - Geom. F. Rosazza Battore

DIRIGENTE TECNICO

Ing. Davide Nari

R.U.P.
Arch. Roberta Burroni




Nome attivita Seftgblg, 2022|Ottobre 2022 [Novembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 [Marzo 2023 |Aprile 2023 [Maggio 2023 |Giugno 2023 [Luglio 2023 |Agosto 2023 |Settembre 2023 |Ottobre 2023
26/0p3/1d10/1017/124/1031/1007/1114/1 121/1128/1 D5/121 /121 9/126/12D2/0 109/0 11 6/023/0130/0 D6/021 3/0220/0227/02D6/031 3/0320/027/03/0410/041 7/04p4/04D 1/09)8/051 5/0822/0529/0505/061 2/06 9/0626/06D3/0 71 0/07 7/0724/07B1/0707/0814/082 1/0828/08D4/09H 1/0h 8/09p5/0h2/1c9/1¢16/1023/10
Formazione Impianto di Cantiere 164 g b 4 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 49 @
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 99
Montaggio del ponteggio metallico fisso 3649
Isolamenti termici e acustici (Cappotto Termico) 80g v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici 80g
Pitturazioni in facciata 499 v A 4
Tinteggiatura di superfici esterne 49¢
Consolidamento dei Soffitti 132¢g b 4 v
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 132¢g 132
Opere di finitura 1339 h 4 v
Intonacatura e coloritura 133 g 133
Smobilizzo Impianto di Cantiere 169 v V‘
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 159
Rimozione del cantiere 49
Pulizia generale dell'area di cantiere 39
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