


Nome attività Durata

Formazione Impianto di Cantiere 164 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 9 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 36 g

Isolamenti termici e acustici (Cappotto Termico) 80 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su 80 g

Pitturazioni in facciata 49 g

Tinteggiatura di superfici esterne 49 g

Consolidamento dei Soffitti 132 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 132 g

Opere di finitura 133 g

Intonacatura e coloritura 133 g

Smobilizzo Impianto di Cantiere 16 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Rimozione del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

26/0903/1010/1017/1024/1031/1007/1114/1121/1128/1105/1212/1219/1226/1202/0109/0116/0123/0130/0106/0213/0220/0227/0206/0313/0320/0327/0303/0410/0417/0424/0401/0508/0515/0522/0529/0505/0612/0619/0626/0603/0710/0717/0724/0731/0707/0814/0821/0828/0804/0911/0918/0925/0902/1009/1016/1023/10
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