

Comune di Genova
Città Metropolitana di Genova

Committente:
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

Oggetto:
**Valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e
progettazione di fattibilità tecnica ed economica
dell'edificio scolastico: I.P.S.I.S. Gaslini P./Meucci A.
sede Via Pastorino Pasquale 15 Genova**

CRONOPROGRAMMA

Genova, 18 maggio 2019

Ing. Federico Martignone

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 1)												
ANNI	1				2				3			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
Esecuzione indagini integrative e rilievi sulle strutture esistenti												
Esecuzione indagini integrative geognostiche												
Redazione del progetto esecutivo												
Ottenimento autorizzazioni												
Gara di appalto per l'affidamento dei lavori												
ESECUZIONE LAVORI												
Montaggio dei ponteggi esterni												
Opere di demolizione												
Realizzazione fondazioni delle nuove strutture in c.a.												
Realizzazione delle nuove strutture in elevazione e consolidamento solai												
Rinforzo elementi in muratura												
Ripristino impianti												
Opere edili di completamento e finitura interna												
Opere edili di completamento e finitura esterna												
Smontaggio ponteggi												
ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO												

NOTE:

L'opzione 1 si riferisce al caso di contemporaneità di lavori ed attività scolastica;

si suppone lo spostamento delle attività da una zona all'altra dell'edificio a seconda delle zone interessate di volta in volta dai lavori.

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 2)												
ANNI	1				2				3			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
Esecuzione indagini integrative e rilievi sulle strutture esistenti												
Esecuzione indagini integrative geognostiche												
Redazione del progetto esecutivo												
Ottenimento autorizzazioni												
Gara di appalto per l'affidamento dei lavori												
ESECUZIONE LAVORI												
Montaggio dei ponteggi esterni												
Opere di demolizione												
Realizzazione fondazioni delle nuove strutture in c.a.												
Realizzazione delle nuove strutture in elevazione e consolidamento solai												
Rinforzo elementi in muratura												
Ripristino impianti												
Opere edili di completamento e finitura interna												
Opere edili di completamento e finitura esterna												
Smontaggio ponteggi												
ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO												

NOTE:

L'opzione 2 si riferisce al caso di trasferimento di tutte le attività attualmente presenti nell'edificio fino all'ultimazione dei lavori.