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RIFERIMENTI NORMATIVI

(Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure.).

L. 108/2021

(Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Conversione in legge, con modificazioni,
L. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

(Legge 14 giugno 2019, n. 55 — Legge di conversione, con modificazioni, del
L. 55/2019 D.L.32/2019 per l'aggiornamento e coordinamento del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50)

(Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto ministeriale 7
marzo 2019, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del
direttore dell’esecuzioney.)

D.M. 49/2018

(Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo -
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del
2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016)

D.M. 154/2017

(Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di
D.M. 248/2016 notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell’articolo 89 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di

D.Lgs. 50/2016 : e . .
lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii. - )

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
D.P.R. 207/2010 forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217
comma 1 let. u)

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza
D.Lgs. 81/2008 sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

(Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

D.M. 37/2008

(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico

D.P.R. 38072001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

(Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato

D.M. 145/2000 generale d’appalto)
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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA
DELL’APPALTO

CAPO | - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art 1. Oggetto dell‘appalto

L’'oggetto dell’appalto in parte a misura e in parte a corpo consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le
forniture necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente
Aveto — SP 72 di Alpepiana in corrispondenza del KM 0+200 in Comune di Rezzoaglio nonché quelli
necessatri all’esecuzione della viabilita provvisoria alternativa.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei
quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art 2. Importo a base di gara

L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo
a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 1.070.000,00
Di cui a corpo € 235.616,81
Di cui a misura: € 834.383,19
b) | Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 198.000,00
Importo a base di gara € 1.268.000,00

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi
I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.

| suddetti importi, suddivisi per categorie omogenee, secondo la definizione dell’art. 4 del presente
capitolato, sono specificatamente indicati nella Tabella B di seguito riportata.

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e
le spese relative alla prestazione delle attivita oggetto del contratto.

Sono altresi a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita e
fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi
oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e I'invio dei documenti (elaborati grafici,
fotografici e descrittivi) al RUP e alla D.L., il tempo necessario per l'illustrazione del progetto nell’ambito di
presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per I'acquisizione di pareri e
autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.

Nota generale per emergenza sanitaria legata a Covid-19

L’importo a base di gara non ricomprende gli incrementi delle spese generali e oneri di sicurezza
Covid-19.

La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza Covid-19 e lincremento delle spese generali saranno
riconosciuti solo in caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano
diverse disposizioni normative o di indirizzo.

Il pagamento dei maggiori oneri connessi al’emergenza da Covid-19 sara in ogni caso subordinato alla
dichiarazione da parte dell’Appaltatore di non aver percepito altre risorse per l'intervento in oggetto, derivanti
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da norme appositamente varate durante I'emergenza pandemica Covid-19, riguardanti finanziamenti
aggiuntivi da destinare alle imprese.

Art 3. Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti

(art. 84 - 105 - 216 commi 14-15 D.Lgs. 50/2016 Artt. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 207/2010 - D.M. 24/04/2014
- D.M. 248/2016 - D.M. 154/2017)

| lavori di cui al presente capitolato speciale, risultando di importo totale superiore a 150.000 €, ai sensi
dellart. 60 comma 2, del D.P.R. 207/2010, sono soggetti al sistema unico di qualificazione, pertanto si
applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate.

Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformita all’allegato A al predetto
decreto e dei decreti ministeriali vigenti:

I lavori della cateqoria prevalente (art. 3 comma 1 let.0o-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti :

Lavorazioni dell’appalto % Incidenza
Qualific. sul valore %
. ] Importo
Descrizione Classifical Obblig. complessiv manodopera
Categoria . (€) o sul valore
categoria (SI/NO) complessivo
dell’opera | dell’opera
Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti I Sl € 753.384,80 59,42 % 36,57 %
a tutela
1| oe2 Di cui a corpo € 184.195,14 14,53 % 11,05 %
Di cui a misura € 569.189,66 44,89 % 25,52 %

| lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M.
248/2016) sono le seguenti:

Lavorazioni dell’appalto - % Incidenza
Qualific. I t sul valore %
. . mporto - | manodopera
descrizione Classifica| Obblig. complessiv
categoria (€) 0 sul valore
categoria (SIINO) complessivo
dell’opera| dell’opera
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, I Sl | €514.61520 | 4058% | 18,16%
funicolari, e piste
aeroportuali, e relative
2 0G3 opere complementari.
Di cui a corpo € 249.421,67 19,67 % 12,62 %
Di cui a misura € 265.193,53 20,91 % 5,54 %

Nelle categorie scorporabili sono ricomprese

e  Categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori

) Cateqorie di importo superiore a 150.000 euro
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e tutte le categorie super specializzate indipendentemente dall'importo art. 89 comma 11 codice e ai sen-
si dell’art. 1 comma 3 D.M. 248/2016 e (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di note-
vole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali)

0G 11 OS 2-A OS 2-B 0S4 0Ss11 OS 12-A 0S12-B 0S 13
0S 14 OS 18-A OS 18-B 0s?21 0S 25 OS 30 0S32

Rientrano nella categoria OG2 le seguenti lavorazioni:

(si precisa che tutte le lavorazioni sotto elencate sono inerenti I'intervento di consolidamento e miglioramento
sismico del ponte di Alpepiana)

- Asportazione pavimentazione stradale, demolizione sottofondo, rimozione parapetti
- Interventi di disinfestazione e rimozione vegetazione superiore e inferiore

- Interventi di cuci-scusi, risarcitura e sostruzione murature in pietrame,

- Perforazioni e iniezioni di malta

- Fpo catene in ferro

- Stillatura giunti paramenti murari

- Rasatura con malte specifiche per realizzazione strati di impermeabilizzazione
- Fpo di piatti metallici di collegamento all’estradosso del ponte

- Realizzazione di massetto

- Stesa di membrane bituminose per impermeabilizzazione impalcato

- Stesa strato di base, binder e usura

- Fpo parapetto in carpenteria metallica zincata

- Restauro dell’edicola comprendente rifacimento manto di copertura in ardesia, rifacimento intonaco,
tinteggiatura, pulitura e trattamento protettivo stemma lapideo

- Nolo, montaggio e smontaggio ponteggio e passerella pedonale

Premesso che la categoria OG2 risulta prevalente e che pertanto stante il comma 1 dell’art. 105 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i. le lavorazioni rientranti in tale categoria dovranno essere eseguite direttamente
dall’Appaltatore per almeno il 50,01 %, considerata la complessita delle lavorazioni nonché la volonta di
ridurre la presenza contemporanea di lavori autonomi e impresi sulle opere provvisionali al fine di garantire
una piu intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno portare al 70,00 % la quota
parte di lavorazioni che dovranno essere eseguite direttamente dall’lmpresa appaltatrice.

Rientrano nella categoria OG3 le seguenti lavorazioni:

(si precisa che tutte le lavorazioni sotto elencate sono inerenti la realizzazione della viabilita alternativa e del
guado in corrispondenza del torrente Aveto)

- Taglio arberature, arbusti e sfalcio erba

- Sistemazione del sedime del nuovo tracciato mediante operazioni di scavo, riprofilatura, costipazio-
ne e rullatura

- Fpo di stabilizzato di cava

- Rimozione del materiale apportato mediante scavo e trasporto a discarica
- Fpo di tubi in acciaio per realizzazione guado

- Getto soletta in cls per realizzazione guado

- Servizio di guardiania
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Le lavorazioni di cui alla categoria OG3 sono interamente subappaltabili quindi si ritene che nessuna
lavorazione appartenente alla categoria OG3 debba essere direttamente e interamente eseguita
dall’lmpresa appaltatrice.

Ai fini della qualificazione, qualora I'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore
deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione, qualora I'importo sia inferiore a € 150.000,00, il
subappaltatore puo essere qualificato ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 o art. 12 del D.M. 154/2017
per i beni del patrimonio culturale oppure essere in possesso dell’attestato di qualificazione.

Nei casi previsti all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del
contratto di subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.

E facolta delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel subcontratto, che I'appaltatore proceda al
pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere
dall’adozione del SAL da parte della Committenza. La rinuncia al pagamento diretto deve essere manifestata
per iscritto nel’lambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto ed € subordinata ad
accettazione da parte della Committenza, secondo le modalitd previste nel Comunicato del presidente
ANAC del 25/11/2020.
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Tabella A - Quadro riepilogativo Categorie di opere — Prevalente e Scorporabili

Lavorazioni dell’appalto ofi
| Qualific. Importo % sul valore| |ncidenza %
descrizione Classifica| opplig. © complessivo g
cat. ' manodopera
categoria (SI/NO) delfopera
CATEGORIA PREVALENTE
Restauro e manutenzione
0G2 dei beni immobili sottoposti 1] Sl € 753.384,80 59,42% 61,54%
a tutela
CATEGORIE SCORPORABILI
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, o o
0G3 funicolari, e piste Il SI €514.615,20 40,58% 44,75%
aeroportuali, e relative opere
complementari.
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1.268.000,00 100% 54,73%
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Art 4. Gruppi di categorie omogenee di lavori

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella
tabella B di seguito indicata.

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto risultano dagli
elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Le opere di cui al presente articolo sono piu estesamente descritte nella PARTE |l del Capitolato Speciale di
Appalto.

Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d‘opera

Totali per categorie (e Quadro incidenza mano
n° sottocategorie) omogenee dei % su % su
lavori Costo .
Importo totale singole
personale :
appalto voci
1 OPERE EDILI
oGz | Restauro e manutenzione dei €753.384,80 | 59,42% | € 463.659,04 61,54%
beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
oG3 | Uranviarie, —  metropolitane, | 54469500 | 4058% | € 230.292,36 44,75%
funicolari, e piste aeroportuali,
e relative opere
complementari.

% su totale

appalto
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 1.268.000,00 100 % € 693.951,40 54,73 %
% su
di cui Soggetto a Non soggetto a % su totale
Heul ribasso totale ribasso appalto
appalto P

Importo lavori
A € 1.070.000,00 84,38 %

(soggetto a ribasso)

Oneri sicurezza
B € 198.000,00 15,62 %

(non soggetti a ribasso)

TOTALI € 1.070.000,00 84,38 % € 198.000,00 15,62 %

L’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e contrattuale risulta quello
allegato al presente progetto, redatto sulla base del Prezzario Regione Liguria 2021 fatta eccezione per i
nuovi prezzi formulati sulla base di nuove analisi prezzi.

Il costo del personale é stato cosi determinato:

e per le voci di lavorazioni previste dal Prezzario Regione Liguria, applicando le percentuali di
manodopera riportate su ogni voce;

e per le voci di manodopera pura sono stati applicati i prezzi orari previsti dal Prezzario Regionale per le
diverse figure (edili, impiantisti);

e per le voci di lavorazioni non presenti nel Prezzario Regionale la quota parte di manodopera é stata
stimata in base ad un’analisi prezzi.

Tutti i prezzi, di cui all’Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto, comprendono la retribuzione contrattuale, le
spese generali e gli utili di impresa.
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CAPO Il — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art 5. Consegna dei lavori

(Art. 32 D.Lgs. 50/2016 — Art. 5 D.M. 49/2018)

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore di Lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il
contratto & divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il
responsabile del procedimento pud autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo
che 'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d’'urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del
contratto, previa convocazione dell’affidatario.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato

dei luoghi.

Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con l'affidatario, deve contenere i seguenti

elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso
che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo non si procede alla
consegna, e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando
le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per I'estensione delle aree, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in pit luoghi e
in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e I'affidatario sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di
consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove
questi lo richieda.

Nei casi di consegna d’'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso I'affidatario dovra comunque
consegnare la documentazione di cui all’art. 16 del presente capitolato.

Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, presentato
dall’affidatario prima dell’'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6 del
presente Capitolato, nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate
all'art. 7 del presente Capitolato.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree, I'affidatario &€ tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare
le indennita da corrispondersi.
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Qualora l'impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’'appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni
ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria.

Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal
Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e
di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'esecutore puo chiedere
di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del art. 5 comma 12 del D.M. 49/2018, debitamente
qguantificata, e inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore.

Art 6. Programma esecutivo dettagliato dei lavori
(Art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010)

Prima dell'inizio dei lavori I'affidatario ha I'obbligo di presentare il programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dal cronoprogramma, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il cronoprogramma a
corredo del progetto esecutivo di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
Direzione Lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione Appaltante;

Si evidenzia come i lavori in appalto riguardino beni e aree soggette a tutela da parte della
Sovraintendenza e interessino I'alveo del Torrente Aveto. Il programma esecutivo dovra quindi
tener conto delle prescrizioni imposte in fase autorizzativa da Sovraintendenza e Regione
Liguria e dovra essere tempestivamente modificato sulla base di eventuali ulteriori successive
prescrizioni e disposizioni che dai medesimi soggetti dovessero essere impatrtite.

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) (qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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Art 7. Termini per I’esecuzione e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 683 (in lettere
seicentoottantatre) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori di cui all’articolo 5 e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal
Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’affidatario, di cui all’art. 6 del presente Capitolato.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016,
sono compresi anche:

- L’interruzione invernale dei lavori stimata in giorni 130;

i tempi necessari all'ottenimento da parte dell’affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni
obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;

- I’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe;

le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori che devono essere
effettuati da altre ditte per conto della Stazione Appaltante.

Al termine delle opere I'affidatario deve inviare al Direttore dei Lavori, tramite PEC, la comunicazione di
intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in
contraddittorio.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I'affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Nel caso di esito positivo, il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori; in caso di
esito negativo, il Direttore dei Lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari
accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell’affidatario di avvenuta ultimazione
degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

Qualora I'impresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di
tutte le certificazioni relative ai materiali e alle prove eseguite sugli stessi; alle prove di collaudo e di quanto
altro necessario al collaudo dei lavori, il certificato di ultimazione lavori assegnera all’esecutore un termine
non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti sopraindicati. Decorso
inutiimente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con
conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento
documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita
dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art 8. Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe

(Art. 107 D.Lgs. 50/2016 — Art. 10 D.M. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la Stazione
Appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art. 10 del D.M. 49/18.

In particolare rientrano in tali casi le cause di forza maggiore, nonché la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

Il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
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superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la stazione appaltante si oppone, lI'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri
casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri stabiliti dall’art.
10 c.2 del D.M. 49/2018:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide |l
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati ne termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Art 9. Gestione dei sinistri e dei danni

(Art. 11 D.M. 49/18)

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il

Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli

opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione € trasmessa senza

indugio al Responsabile del Procedimento.

Restano a carico delllmpresa affidataria, indipendentemente dall’'esistenza di adeguata copertura

assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L’Impresa affidataria non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro

cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale pud avere diritto I'impresa affidataria, spetta al

Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;

d) [l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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L’affidatario non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei
luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine del
Responsabile del Procedimento.

L’indennizzo per i danni é limitato all'importo dei lavori necessari per I’occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali
non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o delle
persone delle quali esso €& tenuto a rispondere.

Art 10. Modifiche e Varianti contrattuali
(Art. 106 e 149 D.Lgs. 50/2016, Art. 8 D.M. 49/18)

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal Direttore dei
Lavori, autorizzate dal RUP e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché
le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita
relazione da inviare al RUP.

Il contratto di appalto pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti
dall’art. 106 e in particolare qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessita di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore (varianti in corso d’opera) tra le quali pud anche rientrare la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti

- la modifica non alteri la natura generale del contratto

- 'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Oppure nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.Igs. 50/2016
- lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;

- lavorazioni appartenenti alle categorie di opere prevalenti o scorporabili previste all’art.3 del presente
Capitolato;

- lavori complementari e di finitura

Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106 comma 1 lett. ¢) punto 1 del D.lgs. 50/2016 - varianti in corso
d’opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della
sua non imputabilita alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilitd al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

| contratti possono parimenti esse modificati senza necessita di una nuova procedura se il valore della
modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori ai sensi del comma 2 art. 106 D.Igs. 50/2016:

- le soglie di rilevanza comunitaria art. 35 D.Igs 50/2016

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non deve alterare la natura
complessivo del contratto. Nel caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori 0
da omissione nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto in parte la realizzazione dell’'opera o la sua
utilizzazione, essa € consentita solo nei limiti di cui al presente punto.

Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art-
106 comma 12 del D.Igs. 50/2016, la Stazione Appaltante pud imporre all’Appaltatore I'esecuzione delle
stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario e I’Appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'impresa affidataria &
tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso di variazioni in diminuzione il Direttore dei Lavori deve comunicarlo tempestivamente all'impresa
affidataria e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla
spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale importo, fermo restando i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell’art.
106:
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- la perizia & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno
di accettazione, nella quale sono riportate le condizioni alle quali &€ condizionata tale accettazione.

-l RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
guarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare
allimpresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla
comunicazione del RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate
le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
allimpresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Limitatamente alle opere relative beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, ai sensi dell’art.149
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pit dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera
rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione
progettuale qualora cio0 sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o0 si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e
approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del
RUP.

Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.

CAPO |Il = CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art 11. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto & svolto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori e dall'ufficio di Direzione Lavori.

Art 12. Contabilizzazione dei lavori

Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in ogni caso sono utilizzate per
la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'affidatario possa
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far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contradditorio tra le parti; tuttavia se I’Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alla
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Valutazione dei lavori a corpo

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del Direttore dei Lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché
attraverso un riscontro nel computo metrico.

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, € queste non siano valutabili
mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal
caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Valutazione deqli oneri di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che €& quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Valutazione dei lavori in economia
Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario
Regionale Opere Edili e Impiantistiche vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e
sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali,
per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
| lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine
scritto (PEC, giornale dei lavori, ecc.).
Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni
dalle avvenute prestazioni e forniture e devono contenere :

- i nominativi degli operai;

- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera;

- i materiali.

Art 13. Riserve
(D.Igs. 50/2016 — art.9 D.M. 49/2018)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/20186, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali
contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta
allimpresa affidataria, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine
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di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dellimpresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione
Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in
mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione
Appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall’impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza,
nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le
riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilitd, allatto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale
si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, |l
Direttore dei Lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui 'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

Art 14. Collaudo
(Art. 102 e 150 D.lgs. 50/2016 — Art. 24 del D.M. 154/2017 — Art.67 DPR 380/2001)

Collaudo tecnico amministrativo

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
i successivi due mesi. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell’art. 150 del D.lgs. 50/2016 per quanto concerne i lavori relativi ai beni € obbligatorio il collaudo
in corso d'opera.

Collaudo statico

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere soggette a collaudo statico ai sensi dell’art 67 del DPR
380/01. Nel corso dell'esecuzione delle opere I'appaltatore € tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni
dei materiali da costruzione su richiesta della DL e del Collaudatore ai sensi delle NTC2018, per eseguire le
necessarie prove di laboratorio. Sono a carico dell’Appaltatore I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e
accettati dal’Amministrazione, di tutte le prove che saranno ordinate dalla Direzione Lavori e/o dal
Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione, di prove di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori e/o dal Collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante.
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CAPO IV —= NORME DI SICUREZZA

Art 15. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’affidatario & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio
vigente dei Comuni presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché
allosservanza delle misure generali di tutela di cui allart. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed delle le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

L’affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo di
Sicurezza nonché gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art 16. Piani di sicurezza

Il cantiere per entita e tipologia ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV che
per I'appalto in oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e
lavoratori autonomi presenti in cantiere.

L’affidatario € obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi
eventualmente presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV.

L’affidatario pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi dell’art.
100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato

da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le

decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'affidatario. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il

termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’affidatario le proposte s’intendono

accolte.

Le eventuali modificazioni o integrazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’affidatario deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la

Sicurezza nella fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui

all’art. 89 comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):

- costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100
comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, commi 1 e 2
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

| piani di sicurezza di cui al commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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CAPO V - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art 17. Oneri di carattere generale

L’affidatario & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’affidatario, tramite il Direttore di Cantiere, assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a
consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale
dell’affidatario per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’affidatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art 18. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima della stipulazione e consegna
dei lavori
Prima della consegna dei lavori laffidatario deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:
- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;

- il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 6 del presente Capitolato;

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del
D.Lgs. 81/2008;

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

- dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto
dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale risultino:

- i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,
- il nominativo e i recapiti del responsabile della sorveglianza del guado.
- la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), all'lstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs.
81/2008);

- il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b
D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative;

- copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

Art 19. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli
oneri e gli obblighi che seguono:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto ed eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'affidatario non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
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2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

3. l'esecuzione delle analisi di caratterizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti nei siti di discarica
autorizzati;

4. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

5. il servizio di guardiania del guado.

6. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

7. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dall’ Amministrazione, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla Direzione Lavori, dal Collaudatore e/o dalla Sovraintendenza, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione, di prove
di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori e/o dal Collaudatore su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni;

8. le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

9. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

10.il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso affidatario;

11.la consegna alla Direzione Lavori della documentazione tecnica relativa ai materiali utilizzati;

12.l1a pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

13.le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'affidatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

14.lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori o dalla Sovraintendenza,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

15.I'utilizzo di prodotti conformi al Capo |l (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento
305/2011 (UE) e all’art. 5 (Condizioni per l'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da
costruzione), comma 5 del D.Lgs. 106/2017;

16.la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

17.in relazione all’entita e alla dimensione del cantiere, 'allestimento e la manutenzione entro il recinto del
cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, per il
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura,
tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro informatica e materiale di cancelleria;
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18.la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre e/o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

19.la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, su richiesta della D.L., di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo
del materiale;

20.la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna dei lavori, del progetto di
realizzazione dei ponteggi firmato da un tecnico abilitato;

21.la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna dei lavori, del Piano di Montaggio,
Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS), in base al D.Lgs 81/2008 e circolare del Ministero del
lavoro n. 25/2006;

22.I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

23.I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. La verifica del coordinamento e
della coerenza tra i Piani Operativi di Sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, al fine di evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando sempre le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni. Ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni resta a carico
dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

24 .la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno
1990, n. 1729/UL ed in conformita allo schema tipico indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

25.Le spese postali e telefoniche, la riproduzione e linvio di documenti (elaborati grafici, fotografici e
descrittivi) alla Direzione Lavori e al RUP.

26.la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente dai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
guanto tale.

L’affidatario dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (luce, gas, telefonia, fibra,
ecc.) interessati dai lavori.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono la consegna della
Dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e
art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del
D.Lgs. 106/2017.

Art 20. Obblighi speciali a carico dell’affidatario

(Art. 66 D.P.R. 380/2001 — Art. 14 D.M. 49/2018)

L’affidatario & obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:
1. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori,

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

2. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro &€ periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei
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Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere ciascuna delle parti deve prestarsi alle
misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

3. note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte ogni 15 giorni al visto del Direttore dei

Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere
accettate a contabilita e dunque retribuite.

Art 21. Altri obblighi a carico dell’affidatario specifici per il cantiere in oggetto

Restano ferme le misure e gli oneri a carico dell’Impresa individuati come tali dal PSC, dagli elaborati
progettuali e da tutti i documenti di gara costituenti parte integrale del contratto, anche se di seguito
non esplicitamente richiamati.

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALL:

In riferimento all’art. 19 punto 20 del presente CSA si precisa che, come da specifica richiesta
avanzata in fase autorizzativa da Regione Liguria, il ponteggio dovra essere dimensionato per
resistere alle portate di piena, pertanto il progetto dovra dare evidenza del soddisfacimento di tale
requisito.

Il ponteggio dovra rispettare gli ingombri massimi individuati negli elaborati forniti in sede di gara
sulla base dei quali sono state effettuate le verifiche idrauliche ed é stata rilasciata autorizzazione
da parte di Regione Liguria. Ogni eventuale scostamento dovra essere evidenziato e comunicato
alla Direzione Lavori, fermo restando la necessita di richiedere nuova autorizzazione idraulica.

Il ponteggio non potra essere ancorato ai_prospetti e all’'intradosso delle arcate del ponte. In ogni
caso _ogni scelta tecnica relativa al ponteggio che dovesse interferire con I'opera tutelata dovra
essere preventivamente concordata oltreché con la Direzione Lavori con la Sovraintendenza.

E’ onere dell'lmpresa l'integrale smontaggio del ponteggio durante la stagione autunnale —
invernale e il successivo rimontaggio. Tutti gli oneri di smontaggio e rimontaggio si intendono
compensati con la relativa voce di Elenco prezzi contrattuale.

Il ponteggio dovra essere montato per fasi successive in modo da non ostruire piu di una
campata alla volta (vedasi relazione idraulica), i maggiori oneri derivanti dai montaggi e
smontaggi parziali sono da ritenersi compensati nella voce di montaggio e smontaggio e nolo e
non daranno diritto a compensi aggiuntivi.

Dovra essere garantita per tutta la durata dell’appalto la presenza della passerella pedonale a
quota dell’impalcato rispondente alle prescrizioni riportate negli elaborati progettuali, tale onere é
da ritenersi compensato nella voce di montaggio, smontaggio e nolo ponteggi di cui all’elenco
prezzi unitari.

Nel P..LM.U.S. dovra essere nominata specifica figura cui faccia capo I'onere della verifica della
passerella pedonale a seguito di eventi meteorologici e ogni caso il costante mantenimento in
efficienza della stessa allo scopo di garantire il passaggio in sicurezza degli utenti. In caso di
situazioni di pericolo anche potenziale il passaggio pedonale dovra essere immediatamente
interdetto e dovra esserne data tempestiva comunicazione al C.S.E. e al D.L.

MOVIERAGGIO e SEGNALETICA:

In tutti i casi in cui dovessero manifestarsi situazioni di non fluidita del traffico veicolare I'lmpresa
dovra garantire un adeguato servizio di movieraggio in corrispondenza del ponte, degli accessi
alla viabilita alternativa e lungo la stessa senza che cio dia diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L’Impresa dovra garantire il perfetto stato della segnaletica temporanea in particolare in caso di
installazione di semafori dovra essere garantito, se del caso, il ricambio delle batterie. Tale onere
€ da ritenersi a carico dell’lmpresa appaltatrice anche nel caso in cui la segnaletica sia stata
installata e/o di proprieta di Citta Metropolitana.

E’ a carico dell'lmpresa Appaltatrice I’'allacciamento e la fornitura di energia elettrica per tutti gli
usi di cantiere, & da ritenersi ricompreso nella precedente fattispecie il consumo di energia
elettrica per semafori e segnaletica in genere anche se installati e/o di proprieta di Citta
Metropolitana.

GUADO:

Contestualmente alla consegna dei lavori 'lmpresa Appaltatrice dovra comunicare il nominativo e
il recapito del Responsabile del guado nonché la “nomina” firmata per accettazione dal soggetto
individuato allo scopo. In caso di sostituzione dovra esserne data tempestiva comunicazione alla
Direzione Lavori e al CSE.
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Il Responsabile del guado avra I'onere:

- della sorveglianza del guado, della viabilita alternativa e del ponteggio. Ogni eventuale
situazione di pericolo anche potenziale dovra essere tempestivamente comunicata al C.S.E. e
allaD.L.

- di chiudere il guado qualora venga superato il livello di guardia misurato in corrispondenza del
ponte. Il guado dovra comunque restare chiuso in caso di allerta meteo.

- di verificare tempestivamente, dopo ogni evento meteorologico, e in ogni caso prima di ogni
riapertura lo stato della viabilita alternativa e dell’attraversamento in alveo. Tali controlli
dovranno risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del guado e trasmesso alla
D.L.

- tenere apposito registro di ogni misura intrapresa e trasmetterlo periodicamente alla Direzione
Lavori.

L’Impresa dovra garantire la costante reperibilita di personale addetto alla gestione e al
mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea, della viabilita alternativa e dei ponteqgi
con particolare riferimento alla passerella pedonale senza che cio dia diritto a compensi ulteriori
rispetto a quanto sotto riportato. Resta inteso che ’'unico referente per la Direzione Lavori restera
il Responsabile del Guado.

Gli oneri di guardiania saranno compensati con l'apposita voce di Elenco Prezzi senza che
I'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi. Gli eventuali interventi di riparazione e rimessa
in pristino saranno invece contabilizzati a misura con le pertinenti voci di Elenco Prezzi, previo
concordamento degli interventi stessi con la Direzione Lavori.

SOVRINTENDENZA:

Il ponte oggetto di intervento & soggetto a tutela sulla base dell’art. 12 c. 1 del D.Ilgs. 42/2004; &
onere dell'lmpresa collaborare con la Direzione Lavori al fine del corretto adempimento delle
prescrizioni imposte dagli Organi di tutela.

In particolare:

-L’Impresa dovra fornire, con congruo anticipo, alla Direzione Lavori le schede tecniche dei
materiali, al fine di consentire alla stessa la trasmissione della documentazione alla
Sovraintendenza.

-Sara onere dell’impresa I’esecuzione a campione degli interventi previsti a progetto. L’intervento
potra essere esteso all’intera opera previa consultazione della D.L. Nessun compenso aggiuntivo
sara dovuto all'lmpresa per eventuali attese, sara infatti onere dell’lmpresa organizzare le
lavorazioni in modo da evitare “tempi morti”.

-L’'lmpresa dovra fornire I'assistenza tecnica necessaria all’esecuzione di tutte le prove e
accertamenti richiesti, in corso d’opera, dalla Sovraintendenza senza cio dia diritto a compensi
aggiuntivi.

In caso di ritrovamenti durante le operazioni di demolizioni (quali a titolo indicativo il ritrovamento
della pavimentazione storica) sara onere dell'lmpresa darne tempestiva comunicazione alla
Direzione Lavori che provvedera ad informarne la Sovraintendenza. Contestualmente dovranno
essere interrotte le operazioni di demolizione nella porzione oggetto di interesse.

DIVIETI:
E’ fatto divieto di:

lavare mezzi e attrezzature in area di cantiere, in caso contrario si dovra provvedere alla
realizzazione di un apposito impianto con sistema di depurazione delle acque di lavaggio;

stoccare materiale e attrezzature in aree diverse da quelle concordate e autorizzate dalla
Direzione Lavori e dal CSE.

conferire qualsiasi materiale in alveo.
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Art 22. Sistema qualita

L’affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione
dei lavori vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di
pianificazione, verifica e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione Appaltante.

Art 23. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione a
buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni
contrattuali.

1. Regola d'arte: L affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in
conformita agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere oggetto
dell'appalto, utilizzando al meglio la propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che I'appalto
stesso, nella sua totalita ed in ciascuna delle parti che lo compongono, € esente da difetti, anche occulti,
e di ottima qualita e prevede l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente
conforme alle caratteristiche di funzionalita secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle
Normative di sicurezza applicabili.

2. Durata: Durante il periodo di garanzia I'affidatario € tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica,
messa a punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali,
nonché a sostituire tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.

Il periodo di garanzia decorrera dalla data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Legge, avra durata
di:

e 10 anni per le opere edili;

e 10 anni per le impermeabilizzazioni;

3. Difetti: Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, I'affidatario
tenuto a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro
specifica utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno
dato luogo ad alcun inconveniente.

4. Ripristini: Tutte le prestazioni che competono all’affidatario durante il periodo di garanzia devono essere
svolte nel piu breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.

Rientra negli oneri dell’affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente
necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte dell’affidatario, il
Committente pud procedere direttamente, o far procedere terzi, a spese dell’affidatario, all'esecuzione di cui
ai precedenti articoli.
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PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art 24. Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

Parte A

1. Al - Relazione generale;

2. A2 - Relazione geologica;

3. AS3 - Relazione idraulica;

4. A4 - Proprieta e area demaniale;

5. A5 - Capitolato Speciale d’Appalto - Norme comuni (E’ integrato da “R_G03—- Capitolato Speciale
d’Appalto Elementi Tecnici — Consolidamento e miglioramento sismico Ponte” e “C2 - Capitolato
Speciale D’appalto - Elementi tecnici guado e viabilita alternativa’)

6. A6 — Cronoprogramma,

7. A7 — Elenco Prezzi Unitari;

8. A8 - Computo Metrico Estimativo;

9. A9 - Computo Metrico Estimativo Oneri sicurezza

10. A10 - Quadro Economico;

11. A11- Schema di contratto;

12. A12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

13. Al13- Piano di Sicurezza e Coordinamento integrazione COVID -19

Parte B

14. R_GO01 - Relazione generale consolidamento e miglioramento sismico ponte

15. R_G02 - Allegato fotografico

16. R_GO03 - Capitolato Speciale D’appalto Elementi Tecnici — Consolidamento e miglioramento sismico
Ponte (Costituisce parte integrante e sostanziale di ‘A5 — Capitolato Speciale d’Appalto — Norme
comuni”)

17. R_GO05 - Piano di manutenzione

18. R_SO01 - Relazione specialistica strutture

19. R_S01_A — Relazione sulle catene metalliche

20. R_S02 — Relazione materiali

21. R_S03 — Schede tecniche materiali

22. T_RO1 - Mappatura dei fenomeni di degrado allo stato di fatto: pianta generale, intradosso arcate,
prospetto sud

23. T_RO02 - Mappatura dei fenomeni di degrado allo stato di fatto: sezioni trasversali, dettaglio edicola
votiva, prospetto nord

24. T_S01 - Mappatura degli interventi: pianta generale, intradosso arcate, prospetto sud

25. T_S02 — Mappatura degli inteventi: sezioni trasversali, dettaglio edicola votiva, prospetto nord

26. T_S03 — Interventi_ FASE 1 Consolidamento e restauro delle arcate e miglioramento del collega-
mento trasversale dei timpani

27. T_S04 — Interventi_FASE 2_Consolidamento e miglioramento del riempimento interno al ponte

28. T_SO05 - Interventi_FASE 3_Rifacimento del manto stradale e dei nuovi parapetti
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29. T_SO06 - Interventi_ FASE 4 _Restauro dell'edicola
30. B1 - Schema ponteggio

Parte C — Guado e Viabilita alternativa

31. C1 - Procedura esecutiva viabilita temporanea;

32. C2 - Capitolato Speciale D’appalto - Elementi tecnici guado e viabilita alternativa (Costituisce parte
integrante e sostanziale di “A5 — Capitolato Speciale d’Appalto — Norme comuni”)

33. C3 - Elaborati grafici

Art 25. Descrizione delle lavorazioni

Le lavorazioni consistono sinteticamente in (per la descrizione dettaglia vedasi elaborati grafici, relazioni e
cme):

Interventi di consolidamento e miglioramento sismico ponte di Alpepiana mediante:
Montaggio a fasi successive di ponteggio completato da passerella pedonale sommitale;

Interventi preliminari di rimozione della vegetazione infestante mediante rimozione meccanica,
applicazione di biocida agli individui inferiori e successiva loro eradicazione, rimozione della
colonizzazione biologica mediante applicazione di biocida e successiva pulitura meccanica con
spazzola;

Consolidamento delle arcate mediante operazioni di sostruzioni muraria in corrispondenza delle porzioni
di paramento decoese e in prossimita degli stati fessurati principali anche attraverso la realizzazione di
morse lapidee discontinue;

Asportazione materiale dilavati o incoereti e successiva stillatura dei giunti con malta a base di calce
idraulica fibrorinforzata (tipo Mapei —Planitop HDM Restauro) e ove necessario inserimento di zeppe
lapidee;

Esecuzione di iniezioni di malta a base di calce idraulica fibrorinforzata (tipo Mapei — Mape Antique F21)
in corrispondenza fessurazioni del paramento esterno;

Inserimento di nuove catene metalliche;

Rimozione totale del manto stradale fino alla messa in luce della parte sommitale del frenello centrale
longitudinale;

Consolidamento sommitale del frenello mediante, per le porzioni pil decoese, smontaggio controllato
con successiva ricostruzione e, per le parti meno compromesse, interventi di sostruzione muraria;

Creazione di morse lapidee per 'ammorsamento del frenello al nuovo riempimento;

Esecuzione di iniezioni diffuse di malta a base di calce idraulica fibrorinforzata (tipo Mapei — Mape
Antique F21) previa realizzazione di appositi carotaggi verticali;

Applicazione, all’estradosso delle arcate di rivestimento elastico bicomponente a base di calce ed eco
pozzolana (tipo Mapei — Mape Antique Ecolastic);

Esecuzione di getto di conglomerato a base di miscela di malta di calce idraulica naturale fibrorinforzata
e pietrisco (tipo Mapei - Planito HDM Restauro) con doppio strato di rete GFRP;

Posa di piatti metallici di collegamento estradossali;

Applicazione di malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi e aggregati a grana
fine (tipo Mapei — Mapelastic Guard);

Stesa in doppio strato di membrana elastoplastomerica armata ad alta concentrazione di bitume
distillato;

Esecuzione di strato di base in misto granulare prebituminato; binder e strato di usura;

Installazione nuovo parapetto;
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- Restauro dell’edicola mediante revisione e parziale rifacimento del manto di copertura in ardesia,
realizzazione di rappezzi di intonaco, ciclo di pulitura con impacchi di polpa di cellulosa e applicazione di
finitura protettiva incolore, trasparente, idrorepellente e traspirante in corrispondenza dello stemma
lapideo.

Realizzazione viabilita alternativa mediante:
- Taglio arberature, arbusti e sfalcio erba
- Sistemazione del sedime dell’'attuale sterrato mediante riprofilatura e costipazione
- Realizzazione sistema di smaltimento delle acque meteoriche
- Sistemazione del materiale presente in alveo mediante accurata rullatura
- Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava
- Realizzazione di un guado provvisorio di cantiere con tubi in acciaio e soletta in calcestruzzo

- Rimozione finale del guado, ripristino della viabilita alternativa mediante asportazione del materiale
apportato, risistemazione alveo

- Servizio di guardiania del guado e della viabilita alternativa per I'intera durata dei lavori.

Art 26. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezzari di riferimento
La descrizione delle lavorazioni in appalto € contenuto nell’elenco prezzi allegato al progetto e nel presente
Capitolato.

L’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e di contrattuale risulta quello
allegato al presente progetto , redatto sulla base del Prezzario Regione Liguria 2021 fatta eccezione per i
nuovi prezzi formulati sulla base di nuove analisi prezzi.

Nel caso si renda necessario procedere alla redazione di nuovi prezzi questi saranno valutati, ai sensi
dell’art 8 comma 5 del D.M. 49/2018

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 16 del DIgs 50/16 e s.m.i.

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.
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PARTE |ll - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 27. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3 del Codice e dell’art. 6 del D.M. 49/2018,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
Capitolato Speciale e della voce di Elenco Prezzi e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara,
nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le
fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in
base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I‘introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione
Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa
affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente
a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo
I'accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
l'impiego da parte dellimpresa affidataria, per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal
Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o, comungue, nel primo
atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

Il Direttore dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese
a carico dell’impresa affidataria.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e di riciclo entro lo stesso confine
di cantiere.

Il Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando
che 'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e lI'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M.
145/2000.

Art 28. Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che
I'affidatario riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

A tal proposito, la rispondenza al capitolato deve risultare dai documenti di conformita rilasciati dal
produttore e/o da idonea documentazione o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia, compreso il rispetto del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
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abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e rispondere alla specifiche norme del presente Capitolato
Speciale e alle prescrizioni degli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art 29. Tracciamenti

Prima dell'inizio dei lavori, I'affidatario ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da
eseguire in maniera che possano essere determinati con le modine i limiti degli scavi e degli eventuali riporti
in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei Lavori potra dare sia
in sede di consegna che durante I'esecuzione dei lavori; ha, altresi, I'obbligo della conservazione dei
picchetti e delle modine.

Art 30. Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati
negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato,
deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nei documenti di gara, le spese generali e
I'utile dell’affidatario.

L’affidatario dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterra
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'affidatario stesso potra assumere liniziativa per le
necessarie verifiche quando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.

MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA
DI LAVORI

Art 31. Norme generali

Oltre a quanto stabilito all’art.12, resta stabilito che, per i lavori compensati a misura, I'Affidatario ha I'onere
contrattuale, di organizzare e partecipare alla predisposizione in dettaglio di tutti i disegni contabili delle
opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli
sviluppi algebrici necessari all’individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro
attinente 'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo
controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile € indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e
per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto € previsto in progetto, nell'elenco prezzi o descritto nel presente Capitolato Speciale.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

E insindacabile facolta della Direzione dei lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure
superiori. Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella
indicata in progetto e nel presente Capitolato Speciale o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta
insindacabile della Direzione Lavori stessa ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.
La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto
se, sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita
dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri piu
accurati, migliori od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Ente Appaltante possa riceverne vantaggi
statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita
e provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'lmpresa.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

La valutazione dei lavori a corpo é effettuata in percentuale in proporzione al lavoro eseguito, sulla base di
valutazioni autonome del Direttore dei Lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
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descrizione del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché
attraverso un riscontro nel computo metrico.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Nel corrispettivo per
I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte

Gli oneri per la sicurezza per la parte a corpo sono valutati intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Art 32. Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondano ai requisiti delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Su richiesta della Direzione dei Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionata in cantiere
nella quantita e qualita richiesta dalla Direzione dei Lavori stessa.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'lmpresa, la quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora, nel corso delle forniture, materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti e venissero a mancare ed inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altre cave ed altri luoghi di
approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte
le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuera dopo
aver provveduto ai riempimenti e rilevati, potra essere impiegato dall'lmpresa purché riconosciuto idoneo
dalla Direzione dei Lavori, previo adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

Esso viene percio ceduto all'lmpresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza
alcun pagamento, essendosi gia tenuto conto dei singoli prezzi di tale possibilita di impiego.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale
e per la scelta ed accettazione di materiali particolari saranno applicate le norme ufficiali in vigore, ivi
comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Pag.31di31



	1a5756e684fbdf334ea648d22526c09a005488fccdcac0ab1262fe295a74ea1d.pdf
	00__Copertine.xls

	PARTE 1.a

