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N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

Durata gg. 

fase

1 Consegna  lavori 683

2 Allestimento di cantiere 7

3 Viabilità alternativa: taglio piante 31

4
Sistemazione tracciato di 

collegamento e sistemi di sicurezza
42

5 Realizzazione guado in alveo 45

6 Montaggio Ponteggi 57

7 Preparazione delle superfici 4

8
Risarcitura della muratura degradata 

con inserimento di morse lapidee
37

9

Iniezioni localizzate in 

corrispondenza delle lesioni di 

miscela di malta a base di calce 

idraulica

20

10 Stilatura dei giunti 64

11
Esecuzione dei carotaggi per 

l'alloggiamento delle catene 

metalliche

11

12
Posa in opera di nuove catene 

metalliche
5

Interruzione invernale lavorazioni 

sul ponte
130 90

12
Ripristino guado e viabilità 

alternativa
51 51

13
Realizzazione delle opere di 

puntellazione provvisionale
7

14
Rimozione del manto stradale e del 

riempimento sottostante
11

15
Esecuzione di carotaggi verticali per 

il consolidamento del riempimento
36

16
Smontaggio controllato e 

ricostruzione della parte sommitale 

del frenello centrale

24

17
Iniezioni diffuse all'interno dei 

carotaggi verticali di miscela di malta 

a base di calce idraulica

45

18
Posa in opera di un primo strato 

impermeabilizzante
10

19
Realizzazione della soletta 

collaborante
24

20
Posa in opera di piatti metallici a 

supporto dei nuovi parapetti 
22

21
Posa in opera di un secondo strato 

di impermeabilizzante
13

22 Posa in opera dei nuovi parapetti 29

23
Realizzazione della stratigrafia del 

manto stradale
4

F
.4 24 Restauro dell'edicola 8 8

25
Rimozione opere di viabilità 

alternativa
29 29

26 Smontaggio puntelli 6

27 Smontaggio ponteggio 24

28 Pulizia cantiere 7
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