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PROSPETTO NORD SCALA 1:200 - Fase 1- Lavorazioni in campata destra

Schema di ponteggio parzialmente sospeso non ancorato alla muratura.

In azzurro è riportato il livello di piena cinquantennale e in rosso la

passerella pedonale, sopraelevata rispetto al piano di lavoro.

L'occupazione dell'intradosso delle campate con le strutture

metalliche, dovrà avvenire solo per il tempo strettamente necessario

alla lavorazione della singola campata, dunque verrà garantita

l'occupazione di non più di una campata per volta, come mostrato nelle tre

fasi di lavoro sul prospetto Nord.

Il prospetto Sud è stato invece rappresentato con i massimi ingombri

possibili, come indicazione puramente geometrica e non pratico-operativa.

Pertanto anche il prospetto Sud seguirà le medesime fasi di

montaggio-smontaggio dettagliate nel prospetto Nord.

Sarà comunque onere dell'Impresa lo studio dettagliato delle opere

provvisionali, in considerazione dell'obbligo di mantenere sempre libere

almeno due campate e garantire un passaggio pedonale durante tutta la

durata dei lavori.

Le prescrizioni che dovranno essere rispettate per la sicurezza del

transito pedonale sono:

1. Realizzazione di parapetto continuo di protezione

2. Dotazione di corrimano e tavola fermapiede

3. Andamento lineare, privo di ostacoli, con altezza minima 2,10 m

4. Larghezza netta di piano minima pari a 90 cm

5. Superamento dislivello con rampe di pendenza massima pari al 5%

con piano di sosta ogni 15 m, o pendenza dell'8% con piano di sosta

ogni 10 m

6. Pavimentazione antisdrucciolevole

7. Raccordo con la sede stradale tramite dislivello massimo di 2,5 cm o

brevi rampe di pendenza massima del 15%

8. Installazione di specifica segnaletica

PROSPETTO NORD SCALA 1:200 - Fase 2- Lavorazioni in campata centrale

PROSPETTO NORD SCALA 1:200 - Fase 3- Lavorazioni in campata sinistra
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