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8_Rimozione parapetto esistente

9_Asportazione della pavimentazione stradale
e del sottofondo

10.a_Consolidamento del materiale di riempimento mediante
iniezioni diffuse di miscela di malta a base di calce idraulica
10.b_Consolidamento sommitale del frenello centrale mediante
smontaggio controllato o sostruzione muraria in base al grado di
danneggiamento rispettivamente più e meno accentuato

FASE 2_Consolidamento e miglioramento del riempimento interno al ponte
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