CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 01/20_MIT

SP 72 di ALPEPIANA

SP dell'Ufficio viabilita levante - Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul
torrente Aveto
SP72 di Alpepiana km 0+200 - Comune di Rezzoaglio

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Nicola Ghio Ing. Stefano Cianelli A6
Geom. Alessandro Traversone

TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SCALA
(in caso di professionista esterno) Ing. Francesca Villa

DATA

18/11/2021
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Y et B
1 Consegna lavori 683
2 Allestimento di cantiere 7
3 Viabilita alternativa: taglio piante 31
a Sistemazione trax‘:clato‘dll ‘ 2 125
collegamento e sistemi di sicurezza
5 Realizzazione guado in alveo 45
6 Montaggio Ponteggi 57
7 Preparazione delle superfici 4
8 Risarcitura della muratura degradata 37
5 con inserimento di morse lapidee
t — - - 125
< Iniezioni localizzate in
L 9 corrispondenza delle lesioni di 20
miscela di malta a base di calce
iddeaudicn
10 Stilatura dei giunti 64
Esecuzione dei carotaggi per
o 11 I'alloggiamento delle catene 11
E metalliche
2 16
w 12 Posa in opera di nuove catene 5
metalliche
Interruzione invernale lavorazioni 130 %0
sul ponte
12 Rlpnstm.o guado e viabilita 51 51
alternativa
13 Realizzazione delle opere di 7
puntellazione provvisionale
14 Rimozione del manto stradale e del 11
riempimento sottostante
o~
o . . -
ol 15 -Esecuzm.ne di carotaggl. vern.call per 36 123
E il consolidamento del riempimento
Smontaggio controllato e
16 ricostruzione della parte sommitale 24
del frenello centrale
Iniezioni diffuse all'interno dei
17 carotaggi verticali di miscela di malta 45
a base di calce idraulica
18 !’osa in ope'r? di un primo strato 10
impermeabilizzante
19 Realizzazione della soletta 24
collaborante
20 Posa in oper.a di pl.attl metal!lcl a 2
supporto dei nuovi parapetti
21 P.o.sa in opera .d.l un secondo strato 13
di impermeabilizzante
22 Posa in opera dei nuovi parapetti 29
23 Realizzazione della stratigrafia del 4
manto stradale
Y| 24 'edi
o Restauro dell'edicola 8 8
25 leonorue opere di viabilita 29 29
alternativa
26 Smontaggio puntelli 6
27 Smontaggio ponteggio 24 37
28 Pulizia cantiere 7
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