



Città Metropolitana
di Genova

Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI

QUADRO SINOTTICO

**PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI DA PARTE
DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA**

		QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI			
	<i>Attività</i>	<i>Soggetto competente</i>	<i>Soggetto Destinatario</i>	<i>Tempistica/scadenza</i>	<i>Modelli</i>
1	Richiesta Preliminare di Lavoro – RPL	Amministrazione Committente	Appaltatore		Allegato MD.01 - Modello RPL Richiesta preliminare lavoro
2	Richiesta Eventuale di Sopralluogo	Appaltatore	Amministrazione Committente	Avvio: 5 giorni per accordi con Amministrazione richiedente per effettuazione dei sopralluoghi Conclusione: 20; termine prorogabile nel caso di contratto derivato per interventi plurimi	
3	Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL	Amministrazione Committente	Appaltatore e SUA	5 giorni da ultimazione dei sopralluoghi	Allegato MD.02 - Modello Richiesta Attivazione Principale di Lavoro - ROPL
4	Eventuale- Richiesta modifica e/o integrazione	Appaltatore	Amministrazione Committente	7 giorni dalla richiesta di attivazione ordinativo di lavoro	<i>Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione</i>
5	Eventuale Comunicazione progetto esecutivo/ progetti esecutivi modificato/i	Amministrazione Committente	Appaltatore	7 giorni dalla Richiesta modifica e/o integrazione	
6	Comunicazione accettazione progetto esecutivo/progetti esecutivi, capienza accordo e residuo dello stesso	Appaltatore	Amministrazione Committente e SUA	5 giorni dalla presentazione della richiesta (punto 3) o PEM modificato (punto 5)	Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo
7	Sottoscrizione (anche disgiunta) dell'Ordinativo Principale di	Appaltatore e Amministrazione Contraente		5 giorni dalla comunicazione di accettazione del progetto esecutivo/progetti esecutivi (punto 6).	Allegato MD.05 – Modello Ordinativo Principale di

	Lavoro – OPL				Lavoro - OPL
8	Avvio del contratto derivato - sottoscrizione Verbale di consegna dei lavori	Appaltatore e Amministrazione Contraente		7 giorni dalla sottoscrizione dell'OPL ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente nel Verbale di inizio Lavori	