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Oggetto: Commessa LAS.21.00020
Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione
laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e
strutture — ipssar Polo Marco suc-cursale. Via Soraceo, 7 = 16040 -
San Colombano Certenoli - GE.
Impresa: Gruppo Sapa S.r.l.

Importo contrattuale: € 350.006,79 IVA esclusa
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Marzo presso la sede dell'Ente suintestato
PREMESSO

. che con contratto d'appalto n® 217 di Rep. stipulato in data 16/09/2022
dellimporto di € 350.006,79 la stazione appaltante ha affidato i lavori di
riqualificazione spazi piano terra per realizzazlone laboratori cucina e servizi
annessi, con efficientamento impianti @ strutture presso l'ipssar Polo Marco
suc-cursale. Via Soracco, 7 — 16040 - San Colombano Certenoli - GE
all'operatore economico Gruppo Sapa s.r.l.;

. che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si & ravvisata

la necessita di redigere una perizia di modifica al contratto con quantita di
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lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni

pragettuali;

. che i motivi che hanno determinato la necessitd di redigere la perizia di
modifica al contratto possono essere cosi riassunti:

a) Modifica degli scarichi fognari presenti in cantiere;

b) Opportunita di utilizzo della caldaia esistente della scuola per la
produzione di acqua calda sanitaria evitando [installazione di nuova
calderina a gas e nuovao allaccio al fornitore di gas locale;

¢) Necessita di aumentare lo spessore del massetto di posa dell'impianto
a pavimento e della relativa pavimentazione soprastante in
considerazione dei dislivelli di quota presenti in loco e utilizzo di
murature in laterizio al posto di quelle in cartongesso per assicurare
una migliore staticita delle pareti anche in previsione dellutilizzo in
ambito scolastico ed una migliore resistenza della struttura nel tempo;

d) Modifica degli impianti di rilevazione fumi esistenti con aggiunta di
alcuni rilevatori presso | nuovi locali cucina ed il loro collegamento al
sistema di rilevazione fumi esistente

e) Modifica dell'impianto idrico antincendio previsto a progetto con
sostituzione di idrantl con naspi e collegamento con limpianto idrico
antincendio esistente

. Che la modifica al contratto rientra nella fattispecie di modifica non

sostanziale, al sensi dell'art. 106 comma 1 let. @) del D.Lgs. 50/2016

TUTTO CIO PREMESSO

Art. 1 - Perizia di modifica al contratto
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La Sig.ra Esposito Rosa, nella sua qualita di legale rappresentante della ditta
Gruppo Sapa s.r.l. con sede in Via Tiberio, 8 — Caivano (NA) appaltatore dei
lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della
modifica contrattuale redatta dal direttore dei lavori Arch. Giorgio Guasco in
data 06/03/2023 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:
1) Proposta di Modifica al contratto;
2) Quadro comparativo di modifica;
3) Quadro economico generale di raffronto
4) Nuova Tabella Categorie Lavorazioni
5) Nuova Tabella Categorie omogenee/contabili
6) Elaborati Grafici di dettaglio
A seguito dei lavori di modifica in aumento ed in diminuzione, l'esecuzione
complessiva dei lavori avverra agli stessi patti e condizioni del contratto indicato
ariginario ed al nuovo prezzo a corpo, sostitutive di quello originario, che si
concorda con il presente atto e che sara anch'esso soggetto al ribasso d'asta
offerto in sede di aggiudicazione del 22.874 %.
Art. 2 — Nuovo importo contrattuale
L'importo totale complessivo dei lavori, a seguito della variazione contrattuale
ammonta a 357.669,22 € al netto del ribasso d'asta anzidetto, di cui
a) Euro 356.790,70 per 'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro 878,52 per oneri di attuazione dei plani di sicurezza,
La modifica di cui sopra comporta un maggior onere contrattuale di 7.662,43 € al
netto del ribasso d'asta, rispetto all'importo originario.

Art. 3 = Nuovi prezzi
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Viene concordato il nuovo prezzo a corpo in totall € 463.486,07 lordi, sulla base
del prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dei prezzi elementari
del citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi.
Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sara applicato il ribasso d'asta del 22.874
%.
Art. 4 — Giorni contrattuali
Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, non vengono concessi ulteriori giorni, in
aggiunta a quelli previsti nel contratto, pertanto il termine contrattuale per
l'ultimazione del lavori rimane fissato per il giorno 22/07/2023.
Art. 5. - Subappalti
l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di non voler subappaltare
lavorazioni.
E’ fatto obbligo all'operatore economico di trasmettere entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ad eventuali subappaltatori o
cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 6 - Autorizzazione
Resta inteso che il presente atto & immediatamente impegnativo per l'operatore
economico aggiudicatario dei lavori, mentre per I'amministrazione appaltante lo
diverra dopo lintervenuta autorizzazione del Responsabile del procedimento o
degli organi competenti.
Letto e confermato.
L'OPERATORE ECONOMICO IL DIF!E"I'TDFIE DEI LAVORI

Gruppo Sapa S.r.l. : , 'Alqch. G. Guasco
GRUPPO SAPA sl C 2
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IL RESPONSABILE/D OCEDIMENTO
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