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CRONOPROGRAMMA

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese
15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni
1 |IMPIANTO DI CANTIERE E NOLEGGI XXXXXXXX! XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2 |OPERE DISISTEMAZIONE ESTERNA PARCHEGGI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
3 |OPERE DI SISTEMAZIONE INGRESSO SCUOLA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
4  |RIQUALIFICAZIONE CAMPETTI DA GIOCO ESTERNI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
5 |OPERE DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INTERNA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
6 |TRASPORTI MATERIALI E ONERI DISCARICA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
7 |OPERE DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE E PENSILINA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
8 |MODIFICA IMPIANTO IDRANTI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
9 |ILLUMINAZIONE ESTERNA XXXXXXXXX XXXXXXXXxx
10 |IMPIANTO WIFI E TELECAMERE XXXXXXXXX XXXXXXXXX
11 |TvCC A A SERVIZIO SCOLASTICO XXXXXXXXX XXXXXXXXX
12 |IMPIANTO CITOFONICO XXXXXXXXX XXXXXXXXX
13 |[IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
14 |CORPIILLUMINANTI AULE E CORRIDOI XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
importo per periodo lavorativo € 5.002,47 | € 5.002,47 | € 55.490,80 | € 55.490,80 | € 78.227,10 | €  107.105,70 | € 25.747,22 | € 32.796,49 | € 47.638,59 | € 38.934,83 | € 37.261,56 | € 2249535 | € 47.052,73 | € 10.144,20
importo progressivo € 5.002,47 | € 10.004,94 | € 65.495,74 | € 120.986,54 | € 199.213,64 € 30631934 € 332.066,56 | € 364.863,05 € 412.501,64 € 45143647 € 488.698,03 | € 511.193,38 | € 558.246,11 € 568.390,31
produzione giornaliera per periodo € 333,50 | € 333,50 | € 3.699,39 | € 3.699,39 | € 5.215,14 | € 7.140,38 | € 1.716,48 | € 2.186,43 | € 3.17591 | € 2.595,66 | € 2.484,10 | € 1.499,69 | € 3.136,85 € 676,28
produzione media giornaliera €2.706,62




