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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

CRONOPROGRAMMA

12/2017

ESECUTIVO

RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI"

Arch. Giorgio Guasco

Arch. Roberta Burroni

Ing. Gianni Marchini

coord. staff Arch. G. Guasco

tec. progetto elettrico P.I. E. Siri

tec. progetto termico P.E. R. Schenone

grafica CAD Arch. G. Guasco

LAS.17.00012DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Ing. Gianni Marchini

EDIFICIO - ATTIVITA':
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CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOLiceo Scientifico Lanfranconi 
via A. Negro, 18 - 16154 Genova 008

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A



CRONOPROGRAMMA

1°   mese 2° mese 3°   mese 4° mese 5°   mese 6°   mese 7° mese

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

1 IMPIANTO DI CANTIERE E NOLEGGI xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PARCHEGGI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 OPERE DI SISTEMAZIONE INGRESSO SCUOLA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4 RIQUALIFICAZIONE CAMPETTI DA GIOCO ESTERNI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5 OPERE DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INTERNA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6 TRASPORTI MATERIALI E ONERI DISCARICA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 OPERE DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE E PENSILINA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8 MODIFICA IMPIANTO IDRANTI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9 ILLUMINAZIONE ESTERNA xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10 IMPIANTO WI FI E TELECAMERE xxxxxxxxx xxxxxxxxx

11 TVCC A A SERVIZIO SCOLASTICO xxxxxxxxx xxxxxxxxx

12 IMPIANTO CITOFONICO xxxxxxxxx xxxxxxxxx

13 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

14 CORPI ILLUMINANTI AULE E CORRIDOI xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 5.002,47€        5.002,47€          55.490,80€        55.490,80€        78.227,10€        107.105,70€       25.747,22€        32.796,49€        47.638,59€        38.934,83€        37.261,56€        22.495,35€        47.052,73€         10.144,20€            

importo progressivo 5.002,47€        10.004,94€        65.495,74€        120.986,54€      199.213,64€      306.319,34€       332.066,56€      364.863,05€      412.501,64€      451.436,47€      488.698,03€      511.193,38€      558.246,11€       568.390,31€          

produzione giornaliera per periodo 333,50€           333,50€             3.699,39€          3.699,39€          5.215,14€          7.140,38€           1.716,48€          2.186,43€          3.175,91€          2.595,66€          2.484,10€          1.499,69€          3.136,85€           676,28€                 

produzione media giornaliera € 2.706,62


