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Geom. Angelo TESTA 5

Dott. Ing. Stefano Belfiore

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM 

di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il 

collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra

Geom. Angelo TESTA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

S.P. 43 della TORRAZZA

Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari tra le prog.ve km 

0+000 e km 4+340 in Comune di S.Olcese

CODICE COMMESSA: 05/17-BP

19-01-2018
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22-01-2018





SP43 cod.comm. 05/17-BP Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 3 70

2 Preparazione cantiere 2

3 Pulizia cunette 9

4 Sfalcio erba 10

5 Scarificazione 15

0 30 60

D U R A T A  (gg)

6
Stesa conglomerati 

bituminosi
20

7 Segnaletica orizzontale 12

8 Disallestimento cantiere 2

Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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