


Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 226 90

2 Preparazione cantiere 3

3 Pulizia cunette 15

4 Sfalcio erba 15

5 Scarificazione 10

6 Stesa conglomerati bituminosi 35

7 Segnaletica orizzontale 10

8 Disallestimento cantiere 2
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