CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

B

CODICE COMMESSA: A6/A1- |

S.P. 226 DI VALLE SCRIVIA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Torriglia,
Montoggio, Casella,Savignone e Busalla.
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Cronoprogramma

DURATA (g9)

90

naturali consecutivi

N. L
Cod. Attivita Durata gg.
ord.
0 30 60 90 120 150 180 210
1 Consegna lavori S.P. 226 90 7% 7% 7% 7% 77 T
2 Preparazione cantiere 3 7
3 Pulizia cunette 15 b
4 Sfalcio erba 15 v,
o
5 Scarificazione 10 | L
6 Stesa conglomerati bituminosi 35 |
7 Segnaletica orizzontale 10 ]
8 Disallestimento cantiere 2 ]
Inizio dei . .
) Fine lavori
lavori
0 gg 90 [s[s)




