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NOTA INTRODUTTIVA

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui art. 100 del D. Lgs. 81/08, redatto in fase
di progettazione dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture
in ardesia dell’edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto del Liceo “Leonadrdo Da
Vinci” in via Bartolomeo Arecco 2 Genova si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i. e contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi specifici con
riferimento:

— allarea del cantiere

— all’ organizzazione del cantiere

— alle lavorazioni del cantiere.

Per quanto attiene a Informazioni, Misure Preventive e Protettive, Prescrizioni Operative e Procedure €
fatto ricorso in particolare a:

Norme di legge

— Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili;

—  Circolari e Interpelli Ministero del Lavoro;
— Accordi Stato-Regioni;

Linee guida generali

— Opuscolo sicurezza al passo coi tempi, INAIL, 2017

— La progettazione della sicurezza nel cantiere edile, INAIL, 2015

— Manuale multilingue per addetti ai cantieri vol. 1 e 2, CPT La Spezia, 2012

— Guida per la sicurezza in edilizia vol. 3, CPT Torin, 2011

— Manuale la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, INAIL, CPT Torino e Lucca, 2010
— Direttiva cantieri, come applicare le norme per la sicurezza nei cantieri, INAIL, 2007;

Linee guida specifiche

— Quaderno parapetti provvisori, INAIL, 2018

— Quaderno reti di sicurezza, INAIL, 2018

— Quaderno ponteggi fissi, INAIL, 2018

— Quaderno trabattelli, INAIL 2018

— Quaderno sistemi di protezione individuale dalle cadute, INAIL, 2018

— Quaderno esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura, INAIL, 2017

— Lavori in prossimita di linee elettriche aeree, ricerca INAIL, 2016

— Riduzione del rischio nelle attivita di scavo, INAIL, 2016

— Le macchine in edilizia, CPT Torino, 2013

— Prontuario addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi metallici, CPT Torino,
2010;

— Opuscolo Ramadam_INAIL, 2014

Applicativi software

- Certus PRO BIM 3(e), Acca software S.p.a.

Manuali

— Laredazione del PSC secondo il D. Lgs. 81/2008, DEI Tipografia del Genio Civile, 2008;
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

((Art.2.1.2, lettera a), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Indirizzo del cantiere
(Art.2.1.2, lettera a), punto 1), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Indirizzo del cantiere

Descrizione dell'opera e del contesto
(Art.2.1.2, lettera a), punti 2) e 3), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Natura dell’'opera

Data (presunta) di inizio dei lavori Da definirsi
Durata (presunta) in giorni 365

Numero massimo dei lavoratori in cantiere Da definirsi
Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi in cantiere Da definirsi
Ammontare presunto dei lavori 949.026,38 €

Via Bartolomeo Arecco, 2

Riqualificazione energetica

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per 'intervento di
efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell’edificio, delle
coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto del Liceo “Leonadrdo Da Vinci” in via Bartolomeo
Arecco 2 Genova per dare l'opera finita a regola dell’arte in ogni sua parte. In particolare sono previste
le seguenti attivita:

Installazione di aree, apprestamenti ed impianti di cantiere;
Terrazzi di copertura della scalinata monumentale:
o Demolizioni di pavimentazioni compreso sottofondo e strato impermeabile;
o Impermeabilizzazione e posa nuova pavimentazione;
o Ripristino cornicioni ammalorati previo trattamento ferri esposti;
Terrazzo sesto piano:
o Demolizioni di pavimentazioni compreso sottofondo e strato impermeabile;
o Impermeabilizzazione, coibentazione e posa nuova pavimentazione;
o Ripristino cornicioni ammalorati previo trattamento ferri esposti;
Copertura a falde:
o Ripristino cornicioni ammalorati previo trattamento ferri esposti;
Copertura piana sesto piano:
o Demolizione manto impermeabile copertura piana;
o Impermeabilizzazione, coibentazione e posa di pavimentazione;
o Ripristino cornicioni ammalorati previo trattamento ferri esposti;
Sostituzione di serramenti;
Installazione pannelli fotovoltaici su tetto piano;
Recupero locali sottotetto:
Rimozione pavimentazioni in amianto;
Demolizione pareti e controsoffitti in cartongesso;
Compartimentazione vano scala per antincendio;
Sistemazione locali servizi igienici esistenti;
Realizzazione di nuovi servizi igienici, di cui uno accessibile ai disabili;
Realizzazione tramezze interne e controsoffitti;
Posa nuova pavimentazione in aula tematica;
Posa di pavimentazione flottante nei locali servizi igienici e spazi di
realizzazione di rampe per raccordare 1 diversi dislivelli;
o Tinteggiatura di tutte le pareti
Realizzazione sala lettura con chiusura parziale porticato:
o Demolizone pavimentazione compreso sottofondo e strato impermeabile;
o Scrostamento di pareti e soffitti;

O O O o0 O O o0 O

distribuzione con
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Trattamento ferri esposti e successivo ripristino intonaco;

Nuovo massetto e pavimentazione;

Realizzazione di locale tecnico;

Chiusura portico con parete vetrata;

Posa di frangisole orizzontale;

Installazione di linee vita (per la sola manutenzione dei pannelli fotovoltaici una volta messi in
esecizio).

Tutte le lavorazioni previste sulla copertura della sala letura (demolzioni, impermeabilizzazioni,

massetti, installazione di pannelli fotovoltaici) non necessitano di essere esegute con 'uso di linee

vita in quanto la protezione contro le cadute dall’alto sara assicurata dai ponteggi previsti su ogni
lato-

e Realizzazione impianti tecnologici (elettrico, illuminazione, condizionamento, ventilazione forzata,
fotovoltaico)

O 0O O O O O

Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro in condizioni di sicurezza, la sottoscritta R.U.P.
Arch. Roberta Burroni in qualita di Committente dei lavori in argomento prevede, ai sensi dell'art. 90,
comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. una durata delle opere in 365 giorni naturali e consecutivi

Il presente cantiere & soggetto all'invio, prima dell’inizio dei lavori, della Notifica Preliminare di cui al
art. 99 del D. Lgs. 81/08 e s.m.1. e s.m.1. in quanto:

e la durata presunta dei lavori € di 1.558 uomini/giorno

e presenta lavorazioni comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori in
riferimento all’ Allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

e ¢ prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporaneas;

Con la verifica dell'idoneita tecnico-professionale dell'lmpresa affidataria e delle imprese
subappaltatrici ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed attraverso la nomina del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) il Committente ha
assolto ai compiti previsti dall'art. 90, commi 2, 3, 4 e 7 del D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

I1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. contiene
Iindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze ed il Committente ne approva
espressamente il contenuto specificando inoltre che tutti gli adeguamenti eventualmente resi necessari
da lavorazioni non previste al momento della stesura del progetto dovranno essere predisposti dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ed allegati al presente piano.

Per una piu precisa individuazione dei lavori si rimanda alla relazione generale del progetto esecutivo
(rif. elaborato LDV_22_UN_ES_DC_002_C)
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localizzazione dell'intervento (Google Earth)
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Entita presunta del cantiere espressa in uomini/giorno

(Art.2.1.2, lettera i), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

UG =

UG

%MO

CMO

Prezziario delle Opere Edili ed Impiantistiche dell'Unione Regionale

I x %MO
CMOxT

949.069,00 € x 46%
34,27€ x 8

=1.558

rapporto uomini/giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

importo presunto dei lavori;

Lavori Importo €
Lavori edili e oneri della sicurezza 873.002,67 €
Lavori strutturali i

Lavori impiantistici 76.066,33 €

% incidenza della manodopera: per il calcolo si fa riferimento in via generale alle quote di
incidenza del costo della manodopera e alla composizione delle squadre tipo di cui al D.M.

LL.PP. 11 Dicembre 1978

Lavori % MO
OPERE EDILIZIE

Nuova costruzione 40
Ristrutturazione 45
Restauro e manutenzione 55
OPERE STRUTTTURALI

Opere in cemento armato 32
Montaggio di strutture prefabbricate cemento armato 15
IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianti elettrici interni 45
Impianti igienico-sanitari 43
Impianti di riscaldamento 40
Impianti condizionamento 40
Impianti ascensori e montacarichi 55
OPERE IGIENICHE

Fognature 38
OPERE SPECIALI

Linee elettriche esterne a bassa e media tensione 30
OPERE STRADALI

Movimenti di materie 18
Lavori in sotterraneo 29
Lavori diversi o di modesta entita 36

costo medio orario della manodopera: per il calcolo si fa riferimento ai costi orari desunti dal il

Liguria 2022

T

Camere di Commercio della

Manodopera Costo orario €
OPERE DELL’EDILIZIA

Operaio specializzato 37,19

Operaio qualificato 34,55

Operaio comune 31,07

Valore medio

34,27 (circa)

ore di lavoro medie previste dal CCNL:
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Rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
(Allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondita superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo.

Lavori che espongono i1 lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale
di sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori

dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti I'impiego di esplosivi.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

La valutazione dei rischi particolari ¢ stata effettuata sulla base delle considerazioni desunte da
“Direttiva cantieri - come applicare le norme per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, INAIL,

maggio 2007”

Lavori che espongono 1 lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2

Attivita del processo edilizio

Elementi che possono comportare I'aggravamento
dei rischi

Lavori di manutenzione esterna in centri urbani in
concomitanza con altre attivita di natura edile.

Concomitanza con altre attivita (es. scavo a quota
0,00 e attivita in quota), interferenza spaziale e
temporale “nello stesso tempo nello stesso Iuogo’.
Presenza di terzi nell'area di cantiere. Spazi di
movimento ristrettl per 1 mezzi e le attivita.

Lavori in ambienti di vita e di lavoro con alto
affollamento di persone, o in presenza di rischi
specifici.

Lavori da eseguirsi all'interno di scuole, ospedall,
uffici pubblici ...

Lavori da eseguirsi in condizioni ambientali

Lavori in presenza di gelo, vento, ecc., laddove il

critiche fenomeno si configuri come un evento prevedibile
(es.  precipitazioni particolarmente intense,
rovesci).

Lavori che comportano l'allestimento di opere | Complessita e articolazione dell'opera

provvisionali difficoltose per forte irregolarita | provvisionale  (ponteggi,  impalcature, ecc.)

della superficie di appoggio o instabilita delle
pareti di ancoraggio oppure per articolazione della
facciata dove € necessario progettare il ponteggio.

soggetta a progettazione preventiva.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche

Attivita del processo edilizio

Elementi che possono comportare 'aggravamento
dei rischi

Lavori edili che espongono ad amianto per
bonifica, rimozione, confinamento.

Potenziale presenza di fibre di amianto aero
disperse.

Pag. 9 di 93




- *ok Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
& o ' : Missione 4 Istruzione e ricerca
L dall'lUnione s Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
*

NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
(Art.2.1.2, lettera b), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Committente

Societa, Ente o Condominio Citta Metropolitana di Genova
Codice fiscale / P. Iva 80007350103 / 00949170104
Indirizzo Piazzale G. Mazzini, 2

Citta Genova

CAP 16122

Tel. 010 54991

PEC pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Responsabile dei Lavori

Nome e Cognome Roberta Burroni

Qualifica: Architetto

Codice fiscale

Tel. 010 5499083

Cell. 335 7475761

Mail. roberta.burroni@cittametropolitana.genova.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Nome e Cognome Alessio Costanzo

Codice fiscale / P. Iva CSTLSS75T15D969X / 01292960992
Qualifica: Architetto

Indirizzo (studio) Piazza Brignole 3/9

Citta Genova (GE)

CAP 16122

Tel. 010 8684978

Cell. 333 2813072

Mail alessio.costanzo@libero.it

PEC alessiocostanzo@pec.it

Impresa affidataria
Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel.

Reg. CCIAA

Pos. INPS

Posizione INAIL
Capocantiere

Cell.

Imprese esecuvtrici / Lavoratori autonomi
Subappalto

Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel. / Cell.

Mail
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Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel. / Cell.

Mail

Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel. / Cell.

Mail

Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel. / Cell.

Mail

Impresa

Codice fiscale / P. Iva
Indirizzo

Citta

CAP

Tel. / Cell.

Mail

Subappalto

Subappalto

Subappalto

Subappalto
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE

(Art.2.1.2, lettera c), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Area del Cantiere
Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive
(Art.2.1.2, lettera d), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DEL CANTIERE
(Art.2.2.1, lettera a), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RISCHIO “FATTORI AMBIENTALI"

(Allegato XV.2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Generdlita

Non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter influenzare normalmente le lavorazioni e la
sicurezza in cantiere.

L'Impresa affidataria dovra comunque tenere conto che sono fortemente collegate alla salute ed alla
sicurezza dei lavoratori:

— le temperature estreme;

— la presenza di vento forte (soprattutto per i lavori in quota e per la movimentazione di carichi);

— le precipitazioni (per cui & sempre opportuno quando si opera in esterno sospendere la lavorazione);
— la presenza di neve o di ghiaccio (che rendono problematici e poco stabili i movimenti).

Precipitazioni meteorologiche

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche che abbiano determinato l'interruzione dei lavori e

prima della ripresa degli stessi, & necessario:

— effettuare un controllo delle opere provvisionali, delle reti di servizi e di quant’altro suscettibile di
aver avuto compromessa la sicurezza.

— accertare la stabilita dei terreni e delle eventuali opere di consolidamento o di sbarramento.

Scariche atmosferiche

Prescrizioni Operative

Quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere:

— devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi
conseguenti (folgorazione, cadute a livello, cadute dall’alto) in particolare: attivitd sui ponteggi
metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche, attivita di manipolazione e di
movimentazione di materiali facilmente infiammabili od esplodenti.

Terremoti
Prescrizioni Operative

— Le attivita svolte in zone soggette a rischio di eventi sismici devono essere condotte in modo tale da
non lasciare mai situazioni di instabilitd, anche temporanea, riguardo in particolare le opere
provvisionali, le armature provvisorie, i manufatti e componenti prefabbricati, gli scavi, le
attrezzature. Prima di sospendere le attivita per le pause di lavoro € necessario mettere in sicurezza
1l cantiere evitando di lasciare situazioni “sospese” rispetto ai cicli di produzione tali da determinare
la instabilita delle opere. Gli apparecchi di sollevamento, gli impianti e le macchine devono essere
fermate nelle previste posizioni di sicurezza.

Procedure di Emergenza

Al verificarsi di eventi sismici i lavoratori devono sospendere le attivita, abbandonare i posti di lavoro e
recarsi nei luoghi sicuri in conformita al Piano di Evacuazione dell’istituto scolastico, in particolare:
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— devono essere sospesi 'utilizzo degli apparecchi di sollevamento e vietate le attivita o anche la sola
permanenza sui ponteggi esterni, sulle carpenterie ed in genere sulle opere provvisionali;

— devono essere sospese le erogazioni delle energie che alimentano il cantiere. Prima della ripresa
delle attivita si deve provvedere alla verifica delle condizioni di stabilita e di normale esercizio di
tutte le linee e reti di alimentazione del cantiere, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature,
delle opere provvisionali e delle strutture costruite e costruende; la verifica deve essere effettuata da
lavoratori esperti (appositamente formati) sotto la guida di un preposto.

PROCEDURA IN CASO DI ALLLERTA METEO IDROGEOLOGICA/IDRAULICA
Informazioni

Con D.G.R. Liguria n.1057 del 5 ottobre 2015, € stato introdotto il nuovo sistema di allertamento con tre
livelli di allerta basato sui codici colore giallo, arancione, rosso.

ALLERTA ARANCIONE

Si possono verificare fenomeni diffusi di:

e instabilita di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici;
e frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

e ignificativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione;

e significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticita locali (tombature,
restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.).

e significativo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei
sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane
depresse;

e caduta massi in piu punti del territorio.

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi

legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

Si possono verificare fenomeni diffusi di:

e ignificativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini;

e fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo;

e occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi puo determinare criticita.

Temporali

Si puo verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una
maggiore intensita puntuale e rapidita di evoluzione, con possibili piene improvvise di bacini Piccoli e
Medi, in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili
fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.

ALLERTA ROSSA

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera Zona di Allertamento) di:

e instabilita di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;

e frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

e ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini
per fenomeni di erosione;

e rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con
estesi fenomeni di inondazione;

e occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori;

e caduta massi in piu punti del territorio.

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera Zona di Allertamento),

quali:
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e piene fluviali dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con estesi fenomeni di inondazione anche di
aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione
dell'alveo;

e fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di
attraversamento, nonché salti di meandro;

e occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi puo determinare criticita.

Temporali
Codice non previsto per soli temporali (si applica a fenomeni estesi sull'intera Zona di Allertamento, gia
oggetto della criticita idrogeologica/idraulica).

La Regione Liguria, sulla base delle previsioni meteorologiche, dichiara lo stato di Allerta che viene
diramato attraverso il sito di Arpal https://allertaliguria.regione.liguria.it/index.php
Le zone interessate da Allerta sono di volta in volta indicate nella dichiarazione di stato di Allerta
http//www.allertaliguria.gov.it/divisione territorio.php#al-section-zone-allertamento

I1 CANTIERE ¢ distante da aree inondabili individuate dal Comune di Genova. Di seguito il link alla
cartografia tecnica delle fasce di inondabilita del Piano Comunale di Emergenza del Comune di Genova:
https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/1000000604

Prescrizioni Operative

Tutte le attivita relative alla Gestione dell’Allerta in cantiere sono a carico dell'Impresa affidataria che
organizzera un servizio comune coordinandosi con le imprese esecutrici ed i1 lavoratori autonomi che
opereranno in cantiere.

torrente 4
Bisagno |

%
~E
>y
ol

Mappe della Protezione Civile: fasce di inondabilita (fascia BO colore giallo, fascia C colore verde)

Scelte Progettuali ed Organizzative

Pag. 14 di 93


https://allertaliguria.regione.liguria.it/index.php
http://www.allertaliguria.gov.it/divisione_territorio.php#al-section-zone-allertamento
https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/1000000604

- *ok Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
& 3 ' 5 Missione 4 Istruzione e ricerca
LA dall'lUnione s Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
*

NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica c politana
di Genova

Tutte le attivita relative alla Gestione dell’Allerta in cantiere sono a carico dell'Impresa affidataria che
organizzera un servizio comune coordinandosi con le imprese esecutrici, 1 lavoratori autonomi che
opereranno in cantiere e il personale scolastico in conformita al Piano di emergenza ed evacuzione
dell'istituto scolastico.

Procedure

IN CASO DI ALLERTA METEO ROSSA

— Evitare di lasciare situazioni “sospese” rispetto ai cicli di lavorazioni che possono determinare
I'instabilita di macchine ed impianti di sollevamento, ponteggi, attrezzature e opere in fase di
demolizione/costruzione;

— Rimuovere tutti 1 depositi temporanei di materiali e i1 residui delle lavorazioni,

— Disattivare le reti di alimentazione del cantiere, sospendere ogni attivita e abbandonare i posti di
lavoro recandosi nei luoghi sicuri

Dalla validita e per tutta la durata dello stato di Allerta emanato dalla Protezione Civile, il CANTIERE
RIMMARRA’ CHIUSO.

Al termine dello stato di Allerta, la ripresa delle attivita deve essere preceduta dal controllo della
stabilita dei terreni, delle opere di consolidamento, dei fronti di scavo, delle opere provvisionali
(ponteggi fissi, tettoie, parapetti, reti di protezione ...), delle reti di servizi (in particolare gli impianti
elettrici) e di quant’altro suscettibile di aver avuto compromessa la sicurezza.

PROCEDURA IN CASO DI ALLLERTA METEO PER VENTO

Informazioni

FENOMENI SIGNIFICATIVI

e Vento di intensita forte. In particolare dei quadranti settentrionali si prevede un regime rafficato
con raffiche localmente piu intense.

FENOMENI INTENSI

e Vento di intensita di burrasca. In particolare dei quadranti settentrionali si prevede un regime
molto rafficato con raffiche localmente piu intense.

FENOMENI MOLTO INTENSI

¢ Vento di intensita di burrasca forte. In particolare dei quadranti settentrionali si prevede un regime
molto rafficato con raffiche localmente piu intense.

Effetti e danni rescenti con I'intensita del vento che includono: possibile caduta di strutture mobili e
provvisorie, di insegne, di vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attivita in quota, pericolo per il
traffico aereo, le attivita portuali, la viabilita dei mezzi pesanti e la navigazione da diporto.

Procedure

IN CASO DI ALLERTA PER FENOMENI SIGNIFICATIVI

— Evitare di lasciare situazioni “sospese” rispetto ai cicli di lavorazioni che possono determinare
I'instabilita di macchine, impianti di sollevamento, ponteggi, attrezzature e opere in fase di
demolizione/costruzione;

— Prima di sospendere le attivita per le pause di lavoro e a fine giornata € necessario accertarsi della
messa in sicurezza del cantiere, degli apparecchi di sollevamento, degli impianti e delle macchine.

IN CASO DI ALLERTA PER FENOMENI INTENSI O MOLTO INTENSI

— Quando il vento supera i 62 Km/h, gli apparecchi di sollevamento non possono essere utilizzati per il
montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
— Quando il vento supera i 75 Km/h, é vietato I'uso degli apparecchi di sollevamento.
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‘ RISCHIO “LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI”

(Allegato XV.2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Reti gas

Scelte Progettuali ed Organizzative

Prima dell’inizio dei lavori deve essere accertata la presenza nell’area di cantiere di reti di distribuzione
di gas che possono interferire con il cantiere. Nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli
esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio dei
lavori e durante lo sviluppo dei lavori.

Procedure di Emergenza

Verificandosi fughe di gas é necessario:
- sospendere immediatamente 1 lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona di pericolo.

- deve inoltre essere immediatamente contattato l'ente esercente tale rete per Iimmediata
sospensione dell'erogazione e per gli interventi del caso.

- la zona deve comunque essere subito isolata al fine di evitare incendi e/o esplosioni.

Reti di distribuzione dell’energia elettrica

Scelte Progettuali ed Organizzative

Prima dell'inizio dei lavori deve essere accertata la presenza nell’area di cantiere di reti interrate o
portate su opere preesistenti e con andamento non visibile.
Nel caso di interferenze con il cantiere (approvvigionamento materiali, montaggio ponteggi ed opere
provvisionali, lavori di scavo) deve essere avvertito tempestivamente 'esercente al fine di concordare le
misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio e durante lo sviluppo dei lavori.
Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione, le “distanze di sicurezza" cui attenersi variano
in base alla tensione della rete in questione e sono:
— mt 3, per tensioni fino a 1 kV;
— mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;
— mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
— mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Prescrizioni Operative

Nel caso di lavori di che interferiscono con reti aeree ¢ necessario:

— Prestare particolare attenzione durante il trasporto con mezzi meccanici ed il sollevamento di
materiali particolarmente voluminosi e nell'impiego di attrezzature con bracci mobili di notevoli
dimensioni (autogru, pompe per calcestruzzo, ecc.).

— Evitare operazioni di montaggio e smontaggio di strutture metalliche in prossimiti di linee
elettriche sotto tensione; € sempre necessario far provvedere a chi esercisce le suddette linee
all'isolamento e protezione delle medesime od alla temporanea messa fuori servizio.

— Nei centri urbani serviti da linee tranviarie o filoviarie, qualora si verifichi 'esigenza di allestire
ponteggi metallici in fregio ai fabbricati che, rispetto alle linee di trazione si trovano quasi sempre a
distanze inferiori alle “distanze di sicurezza” consentite, € necessario eseguire il montaggio deil
ponteggi e delle strutture di protezione (mantovane, graticci, reti), fino al superamento della zona
pericolosa a linee disattivate.

Procedure di Emergenza

— Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne con macchine o attrezzature mobili, il
personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizione sicura il
manovratore affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. Nell'impossibilita
da parte di quest'ultimo di compiere tale inversione € necessario intervenire con un altro mezzo
meccanico azionato da cabina di manovra evitando il contatto diretto con il terreno o con altre
strutture o parti di macchine;

— Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori ove non risulti
possibile preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve procedere a provocare il
distacco della parte del corpo in contatto con l'elemento in tensione, utilizzando idonei DPI ed
attrezzi isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti).
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(Art.2.2.1, lettera b), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

| RISCHIO “TRAFFICO CIRCOLANTE"

Le zone interessate dal carico-scarico dei materiali di cantiere in prossimita dell’area di pertinenaza
della scuola destinata a parcheggio e nei pressi della viabilita ordinaria (Via alla Stazione per Casella)
devono essere delimitate e segnalate. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad
alta visibilita

Prescrizioni Operative

— Le manovre dei mezzi d'opera dovranno essere eseguite esclusivamente con l'ausilio di movieri che
dovranno agevolare le stesse.
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RISCHI CHE LE LAVORAIZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L'AREA
CIRCOSTANTE
(Art.2.2.1, lettera c), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RISCHIO “RUMORE"

(Allegato XV.2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive

Sviluppandosi il cantiere sia all’esterno che all'interno dell'edificio scolastico dovra essere posta
massima cura al rumore provocato da macchine e attrezzi. In fase di esecuzione dei lavori il CSE dovra
coordinarsi con gli uffici della Citta metropolitana, il personale scolastico e I'impresa mediante riunioni
periodiche per definire quali modalita operative adottare secondo il progredire dei lavori per ridurre le
emissioni rumorose che possano determinare interferenza con I'attivita scolastica.

Prescrizioni Operative

In via generale, per ridurre al minimo le emissioni sonore durante le attivita lavorative & necessario:

- Predisporre un programma delle attivita di cantiere che consenta di eseguire le lavorazioni
maggiormente rumorose al di fuori dell’orario scolastico mattutino;

- Evitare l'azionamento a vuoto degli attrezzi ed utensili elettrici;

- Spegnere il motore quando il mezzo di cantiere sosta in "folle" per pause apprezzabili;

RISCHIO “POLVERI, FIBRE” / “FUMI, GAS, VAPORI”

(Allegato XV.2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive

Sviluppandosi il cantiere sia all’esterno che all'interno dell'edificio scolastico dovra essere posta
massima attenzione alla compartimentazione delle aree al fine di limitare il pit possibile il passaggio di
polveri. Altrettanto attenta e giornaliera dovra essere la cura dell'ordine e della pulizia dell'area di
cantiere ricavata negli spazi di pertinenza esterna dell’edificio scolastico e nel cortile interno. In fase di
esecuzione dei lavori il CSE dovra coordinarsi con gli uffici della Cittd metropolitana, il personale
scolastico e I'impresa mediante riunioni periodiche per definire quali modalita operative adottare
secondo il progredire dei lavori per ridurre le emissioni inquinanti che possano determinare
interferenza con l'attivita scolastica.

Prescrizioni Operative

In via generale, per ridurre le emissioni inquinanti durante le attivita lavorative si possono:

- Predisporre protezioni per tutti gli ambiti limitrofi al cantiere (distacchi/camminamenti all'interno
dei locali e negli spazi esterni in caso di interferenza con l'attivita scolastica) per tutta la durata dei
lavori;

- Bagnare 1 materiali durante le attivita di demolizione per ridurre il rischio di dispersione;

- Utilizzare utensili a bassa velocita e dotati di sistemi aspiranti;

- Provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

- Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare eventualmente canali di scarico a tenuta di
polveri con bocca di scarico il piu vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta;

- Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di
fumi o gas.
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Organizzazione del Cantiere
Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive
(Art.2.1.2, lettera d), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI
(Art.2.2.2, lettera a), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive

L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito
mediante recinzioni conformi alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, realizzata con
modalita esecutive da verificarsi in corso d’opera con il CSE, il DL ed i Direttori tecnici di cantiere delle
imprese.

Art. 30 del REC (Comune di Genova): RECINZIONI DI CANTIERE E PONTEGGI

1) 11 soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su
fabbricati a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di dar corso ai lavori,
recingere provvisoriamente l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle
disposizioni del presente regolamento e del vigente Codice della Strada.

2) Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il
titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’'Ufficio competente la relativa concessione,
evidenziando nella richiesta l'eventuale interferenza con parcheggi, fermate autobus, passaggi
pedonali accessibili e, se necessario, individuando idonei percorsi alternativi. La durata di
concessione di suolo pubblico per le attivita di cantiere deve essere limitata alla durata di
quest’ultimo.

3) La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso ed essere alta
almeno 200 cm; salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono
aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, gli angoli
della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente protetti ed evidenziati per
tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse rifrangenti e muniti di segnali luminosi a luce rossa,
che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosita. Le
recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto
e presente nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri
temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito, per i quali, di
volta in volta, 1'Ufficio competente prescrivera il tipo di recinzione da adottarsi, fermo restando la
necessita di segnalare come sopra angoli e sporgenze.

4) 1 ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al minimo
I'impatto visivo e 'occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale
1doneo. Le modifiche al tracciato del flusso pedonale devono essere ridotte al minimo o devono
essere installati sistemi che garantiscano la percorribilita in sicurezza per tutti i cittadini.

5) Per i cantieri ubicati in ambiti urbani di pregio, nel titolo edilizio possono essere prescritte finiture e
materiali particolari per le recinzioni di cantiere.

6) 1 Comune ha facoltd di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche
affissioni; puo altresi autorizzare, con modalita da convenirsi caso per caso, I'utilizzo di recinzioni e
ponteggi di cantiere per affissioni di messaggi pubblicitari.

7) Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti medesimi devono
risultare ad altezza non inferiore a m. 5,00 dal suolo, ove aggettanti su zone carrabili, e non
inferiore a m. 2,50, ove aggettanti su spazi pedonali.

8) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione di cui
all'art. 118 del regolamento edilizio, fatta salva l'applicazione di altre misure ripristinatorie e/o
sanzionatorie previste da specifiche normative.

Prescrizioni Operative
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— Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei
lavori.

— Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle
aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

— I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare 1 motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se
conseguenza delle pause di lavoro.

Accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere. Prima
dell’avvio del cantiere dovranno essere rese note mediante adeguata informativa le aree individuate e
concordate con il personale scolastico destinate all’attivita di cantiere;

Prescrizioni Operative

— Approntare adeguata segnaletica in corrispondenza degli accessi al cantiere logistico che sara
ubicato nel piazzale esterno e nelle zone di lavoro.

Cartello di cantiere

Misure Preventive e Protettive

Art. 31 del REC (Comune di Genova): CARTELLO DI CANTIERE

1) 1) All'ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere edilizie, deve essere affisso, in posizione ben
visibile da spazi d’accesso pubblico, un cartello indicatore chiaramente leggibile, di superficie non
inferiore a 1 mq, contenente i1 seguenti dati:

a) oggetto dell'intervento;

b) localizzazione dell’intervento;

c¢) data e numero del permesso di costruire, o della pratica edilizia;
d) data di inizio dei lavori;

e) termine di ultimazione dei lavori;

f) nome e recapito del titolare del permesso, o della pratica edilizia, del progettista, del/dei direttore/i di

lavori;

g) nome, recapito e qualifica: - del professionista responsabile degli accertamenti geognostici e

geotecnici; - del progettista delle strutture; - del coordinatore per la progettazione in materia di

sicurezza; - del coordinatore per la sicurezza nel corso dell'esecuzione dei lavori;

h) ragione sociale e recapito della ditta esecutrice dei lavori e dei sub appaltatori, o l'indicazione "lavori

in proprio" qualora si tratti di lavori eseguiti in proprio.

i) nome e recapito del responsabile di cantiere.

2) 1l cartello indicatore non & obbligatorio nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria relativa a sole opere da eseguirsi all'interno delle unita immobiliari.

3) Nei cartelli potranno essere omesse le indicazioni non necessarie rispetto all'intervento da eseguirsi.

4) Nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ovvero nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia di impianti, il cartello deve anche riportare il nome
dell'installatore dell'impianto o degli impianti e il nominativo del progettista ove richiesto.

5) Quando si eseguono interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o interventi di
demolizione e ricostruzione anche fedele di fabbricati, ¢ altresi fatto obbligo di posizionare un
ulteriore cartello - in aggiunta e con le stesse dimensioni di quello sopra citato - che riporti
I'immagine del nuovo immobile allo scopo di consentire immediata informazione di quanto verra
realizzato; per il medesimo fine, nel caso di interventi di particolare importanza, nel permesso di
costruire pud essere prescritto che, durante lo svolgimento dei lavori, venga fornita chiara e
aggiornata comunicazione alla cittadinanza, sulle varie fasi di cantiere e sulla loro durata.

6) L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta, a carico del titolare del titolo
abilitativo e del Direttore dei Lavori, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 118 del presente
regolamento edilizio.
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Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive
La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovra essere generica
ma strettamente inerente alle esigenze del cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate e non
dovra assolutamente sostituire le misure di prevenzione ma favorire 'attenzione su qualsiasi cosa possa
provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc.), ed essere in sintonia con i
contenuti della formazione ed informazione data al personale.
S1 rammenta all'Impresa che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti contenuti
nell’Allegato XXV del D. Lgs. 81/2008 (ex Allegati da II a IX del D. Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996).
La segnaletica sara esposta in maniera stabile e ben visibile almeno nei punti strategici e di maggior
frequentazione, quali:
- allingresso del cantiere;
- lungo le vie di transito di mezzi di trasporto, di movimentazione ed in prossimita di ponteggi;
- nei luoghi di lavoro con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto

Tabella: posizionamento segnaletica di sicurezza

Segnaletica Posizionamento

Cartello con tutti i dati del cantiere All'esterno del cantiere, presso I'accesso principale (e/o
comunque in zona concordata con la DL)

Indicazione presenza cantiere In prossimita degli accessi di cantiere su strada

Transito e/o uscita automezzi

Veicoli a passo d'uomo All'ingresso di cantiere e lungo I percorsi carrabili

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate | Zone esterne agli accessi al cantiere

Orario di lavoro Presso I'ingresso del cantiere

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al|All'esterno del cantiere, presso I'accesso principale

cantiere (pedonale e carraio)

Vietato I'accesso ai pedoni Passo carraio automezzi

Uso di Dispositivi di Protezione Individuale |/n tutte le aree di cantiere in cui possono essere

(DPD) indispensabili le protezioni al capo, agli occhi, alle
mani/piedi, all'udito, alle vie respiratorie ecc.

Mezzi in movimento Lungo 1 percorsi carrabili e nelle aree di

movimentazione materiall

Vietato passare e sostare nel raggio d’azione|In corrispondenza dei posti di sollevamento dei

del Tiro (o Gru, Autogru, ecc.) materiali
Attenzione carichi sospesi Nelle aree di azione di Gru, Autogru ecc.

In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei
Caduta oggetti dall’alto carichi e/o di lavori In quota
Vietato passare o sostare nel raggio d’azione | In prossimita della zona dove sono in corso-
dell’Escavatore (o Pala ecc.) lavori di scavo

movimento terra con mezzi meccanicl
Pericolo di caduta in aperture nel suolo Nelle zone degli scavi

Dove esistono botole, aperture nel suolo ecc.
Pericolo di caduta dall’alto Suil ponteggi in allestimento

Su strutture in costruzione
Indicazione di portata su apposita targa Sui mezzi di sollevamento e trasporto

Sulle prattaforme di sbarco dei materiali
Sui ponteggi ecc.

Non rimuovere protezioni Nei pressi di macchine e apparecchiature dotate di
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in | dispositivi di protezione (Sega circolare, tagliaferri,
moto plegaferri, betoniere, molazze, pompe per il getto di cls,
Vietato eseguire operazioni di riparazione o | autobetoniere, escavatori, pale meccaniche, tiro, gru,
registrazione su organi in moto autogru ecc.)

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge Nei pressi di attrezzature specifiche

Protezione obbligatoria degli occhi, delle vie | (Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, cannelli ecc.)
respiratorie, dell’'udito ecc.
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Estintori

Zone fisse (baraccamenti di cantiere ecc.)
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Materiale infiammabile e/o esplosivo

Depositi di materiali infiammabili e/o esplosivi

Vie di fuga e luci di emergenza

Vie di esodo e uscite di sicurezza
Nelle scale dei ponteggi

Nel percorsi obbligati e ristretti ecc.
Nei locali del cantiere logistico

Divieto di fumare

Ner luoghi chiusi
In prossimita di materiale infiammabile e/o a rischio
esplosione

Tensione elettrica

Sui quadri elettrici ed ovunque si trovino parti in
tensione accessibili (lavori in prossimita di linee
elettriche, interrate ma scoperte ecc.)

Vietato usare 'acqua
(nello spegnimento di fuochi)

In particolare, in prossimita di quadri elettrici e
particolarl sostanze nocive reagenti

Acqua non potabile

Punti di erogazione di acqua non potabile

Pronto Soccorso

Nel pressi delle cassette di medicazione

Pericolo di morte con il "contrassegno del
teschio"

Presso 1l quadro generale elettrico del cantiere, presso
1 quadri di piano e nei luoghi con impianti ad alta
tensione

"Indicazioni e Contrassegni" (D. Lgs. 81/2008,
Allegati da XLIV a LI), recante "Contrassegni
tipici avvisanti pericolo adottati dall’Ufficio
Internazionale del Lavoro

Recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive
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Immagini’ segnaletica di sicurezza

CULORILE $1 SEMNALELE DE
SIGURANTA

NGJYRAT DHE SINJALET E
@ LOS COLARES DE LA SEGURIDAD 6 SIGURIMIT(MBROJTJES) NE PUNE

O | COLORI DELLA SICUREZZA

% SAFETY COLOURS AND SAFETY a1y aded| Lty 1o

‘A LES COULEURS POUR LA

SECURITE

O

SEGNALI DI DIVIETO
Simbolo in nero

SENALES DE PROHIBICION
Simbolo negro
PROHIBITION SIGNS

Black symbol

SIGNAUX D’INTERDICTION
Symbole en noir

SEMNAL DE INTERZICERE
Simbol in negru

SINJAL | NDALIMIT
Simbol me ngjyré té zezé

i_,..‘u.l' o’_)L.L!
J,—--‘h";,,-ul._. e

SEGNALI DI SALVATAGGIO
Simbolo in bianco

SENALES DE SALVACION
Simbolo blanco

RESCUE SIGNS

White symbol

SIGNAUX DE SAUVETAGE
Symbole en blanc

SEMNAL DE SALVARE
Simbol in alb

SINJAL SHPETIMI
Simbol me ngjyré té bardhée

I N
waadl Lslil Lade

JAN

SEGNALI DI AVVERTIMENTO
Simbolo in nero

SENALES DE ADVERTENCIA
Simbolo negro

WARNING SIGNS

Black symbol

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
Symbole en noir

SEMNAL DE AVERTISMENT
Simbol in negru

SINJAL PARALAJMERUES
Simbol me ngjyré té zezée

BERENA | g I
a1 el dade

SEGNALI DI ANTINCENDIO
Simbolo in bianco

SENALES ANTI INCENDIO
Simbolo blanco

FIRE PREVENTION SIGNS
White symbol
SIGNAUX CONTRE LES INCENDIES
Symbole en blanc

SEMNAL ANTIINCENDIU
Simbol in alb

SINJAL KUNDER ZJARRIT
Simbol me ngjyré té bardhé

Sarall s Uile! 3L
\-"-“.‘.‘yl ;J_JL,' “ade

SEGNALI DI PRESCRIZIONE
Simbolo in bianco

SENALES DE OBLIGACION
Simbolo blanco

ORDER SIGNS

White symbol

SIGNAUX DE PRESCRIPTION
Symbole en blanc

SEMNAL DE PRESCRIPTIE
Simbol in alb

SINJAL TREGUES
Simbol me ngjyré té bardhé

_,4'_,5"'-(.&:4!5_,1.&]
¥ Dl dadle

SEGNALI DI INFORMAZIONE
Simbolo in bianco

SENALES DE INFORMACION
Simbolo blanco
INFORMATION SIGNS

White symbol

SIGNAUX D'INFORMATION
Symbole en blanc

SEMNAL DE INFORMARE
Simbol in alb

SINJAL INFORMUES
Simbol me ngjyré té bardhé

;oLA)h.L' SJL.:o.'
a1 sl ke
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MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI
(Art.2.2.2, lettera h), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive

In via generale, gli accessi al cantiere e alle zone di lavoro da parte dei mezzi d’opera, avverra da via

alla Stazione per Casella.

Prescrizioni Operative

— La fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzata dal capocantiere o preposto all'uopo
designato, che fornira opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in
cantiere. L'impresa affidataria dovra individuare inoltre il personale addetto all'esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

— La velocita di accesso dei mezzi d'opera deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in
ogni condizione e comunque ridotta a passo d'uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di
passaggio.

— Le manovre in spazi ristretti od impegnativi devono avvenire con 'aiuto di movieri.

— Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
(Art.2.2.2, lettera b), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme contenute all’Allegato XIII
del D. Lgs. 81/08 e s.m.1. “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”.

Bracca di cantiere
Potra essere impiegato un monoblocco di lamiera zincata da utilizzarsi per il ricovero di attrezzi e
materiali

Spogliatoio / Ufficio di cantiere

Potranno essere impiegati monoblocchi di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata,
completi di impianto elettrico ed idrico, adeguatamente areati, dotato di panche e di armadietti per
consentire a ciascun lavoratore di chiudere a chiave 1 propri indumenti durante il tempo di lavoro. Il
pavimento sara realizzato in materiale antipolvere, quotidianamente pulito e convenientemente
riscaldato d’inverno.

Servizi igienici
Potranno essere installati wc chimici (adeguati al numero massimo presunto di lavoratori presenti nel
cantiere).

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA
(Art.2.2.2, lettera d), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Impianti di alimentazione e reti principali di distribuzione dell’energia elettrica

Misure Preventive e Protettive

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore indicando:
— La potenza richiesta;

— La data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa;

— Dati del titolo edilizio abilitativo.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dellimpresa, da una rete di terzi, l'impresa affidataria deve provvedere
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di
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alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra
delle masse metalliche. Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario
dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.

L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati
previsti dal DM n. 37/08 e s.m.i., che va conservata in copia in cantiere.

Impianto di alimentazione e rete di distribuzione dell’acqua

Misure Preventive e Protettive

La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile I'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e
devono essere assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.

Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza di componenti degli impianti elettrici.

In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche.

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Misure Preventive e Protettive

I compressori mobili devono risultare insonorizzati all’origine e certificati in tal senso dal fabbricante ed
essere comunque installati in modo da contenere il piu possibile la diffusione del rumore.

Se installati in sotterraneo, in ambienti chiusi o comunque scarsamente aerati, 1 compressori devono
essere azionati elettricamente.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(Art.2.2.2, lettera e), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Impianti di messa a terra

Misure Preventive e Protettive

L’impianto deve garantire la protezione contro i contatti indiretti ed essere realizzato nel rispetto del
DM n. 37/08 e s.m.1. A tale scopo si costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti
nellistituto scolastico (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in
grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. Lo stesso dovra essere realizzato ad anello
chiuso, per conservare l'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un
conduttore di terra.

Protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive

Tale impianto protegge dalle scariche atmosferiche che possono colpire le grandi masse metalliche
presenti nel cantiere, quali 1 ponteggi, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le
quali le stesse non risultano piu autoprotette e si renda quindi necessaria la protezione contro le
scariche atmosferiche.

La necessita dell'impianto deve essere valutata secondo il disposto di cui alla norma CEI EN 62305

MODALITA PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Art.102, comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
(Art.2.2.2, lettera f), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Scelte Progettuali ed Organizzative

In relazione all”’art. 50 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione

collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)-

- ¢ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla Valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nel cantiere;

- sentito il Capocantiere ed il CSE, puo accedere al cantiere in cui si svolgono le lavorazioni;

- avverte i1l Capocantiere e il CSE dei rischi individuati nel corso della sua attivita;
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- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dagli Organi di Vigilanza, dai quali

¢, di norma, sentito;
- puo fare ricorso alle Autorita competenti qualora ritenga che le Misure Preventive e Protettive dai

rischi adottate e 1 mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute

durante il lavoro.
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.1i.;
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MODALITA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 1, LETTERA C)
(Art.2.2.2, lettera g), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Flusso di gestione del coordinamento di cantiere

Informazioni
FASE PRELIMINARE
Trasmissione PSC e Verifica dell'idoneita tecnico-professionale
richiesta documentazione in —— del'impresa;
materia di sicurezza Verifica di congruita del POS con le
prescizioni contenute nel PSC.

Riunione preliminare — Verifica della programmazione dell’attivita
esecutiva e dello sviluppo delle fasi
lavorative;

Documentazione da tenere in cantiere.

FASE ESECUTIVA

Riunioni periodiche —— Verifica della programmazione dei lavori;
Attivita di  coordinamento tra 1 vari
operatori presenti in cantiere, in particolare
all'ingresso di nuove attivita.

Sopralluoghi — Verifica dell’attuazione di quanto previsto
dai PSC e POS;
Colloqui con il Direttore tecnico di cantiere /
Capocantiere;

Verifica del mantenimento dell’efficienza
delle misure di protezione installate in
cantiere;

Redazione di verbali di sopralluogo.

Riunione di coordinamento

Scelte Progettuali ed Organizzative

In attuazione allart. 92, comma 1) lettera c¢) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si propongono riunioni di
coordinamento (con periodicitd da concordarsi in sede di incontro preliminare), tra gli addetti del
cantiere e la struttura scolastica per favorire la cooperazione, il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione, con la partecipazione delle seguenti figure:

Direttore dei Lavori e CSE;

Direttore tecnico di cantiere/Capocantiere dell'impresa affidataria o suo delegato;
Dirigente scolastico

RSPP o suo delegato (in rappresentanza del servizio di prevenzione e protezione);

(eventuali)

RUP (se necessario, in relazione allo svolgimento dell’appalto);

Referenti delle imprese esecutrici/Lavoratori autonomi (se interessati dal procedere delle
lavorazioni di cantiere);

Fornitori e/o consulenti dell'impresa affidataria (se necessario, in relazione alla programmazione del
cantiere);

Pag. 28 di 93




- *ok Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
& 3 ' 5 Missione 4 Istruzione e ricerca
LA dall'lUnione s Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
*

NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

- Personale scolastico (addetti alla sicurezza ai vari piani in caso di interferenza con lattivita
scolastica)

- Personale Societa COOP

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente PSC costituendo lo strumento

principale per la gestione preventiva delle interferenze. Tra gli argomenti oggetto di discussione:

- Cronoprogramma delle attivita di cantiere aggiornato ad ogni riunione per valutare 'andamento dei
lavori;

- Indagini su materiali e strutture, comprese le prove di carico sui solai, al fine di organizzare questa
attivita al di fuori degli orari scolastici;

- Intervento di spostamento e ricollocazione temporanea di macchinari di proprieta della Societa
COOP ubicate sui terrazzi a quota 8.35 comprese strutture, cavi ed eventuali by-pass.
Programmazione delle attivita, interdizione dei locali sottostanti il terrazzo, pratica occupazione
suolo pubblico, deviazione temporanea del traffico per la chiusura di parte della via Arecco;

- Individuazione degli spazi della scuola da interdire secondo il progredire del cantiere;

- Integrazioni e/o modifiche al Piano di emergenza ed evacuzione del complesso scolastico (vie di fuga
temporanee);

E FATTO OBBLIGO AI SOGGETTI INVITATI, DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI
COORDINAMENTO.

Sopraluoghi in cantiere

Scelte Progettuali ed Organizzative

- In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al Direttore
tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e/o suo delegato, per verificare 'attuazione delle misure
previste nel PSC ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere.

- In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara presente la non conformita al Referente di
cantiere dellimpresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera un verbale di non
conformita sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. I CSE ha facolta
di annotare anche sul giornale di cantiere, sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei
lavori.

- Se 1l mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza puo causare un grave infortunio il
CSE richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione. In caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, il CSE ha facolta di sospendere singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate comunicando la cosa al
Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92, comma 1) lettera e) del D. Lgs 81/08 e
s.m.1. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze da parte di imprese e lavoratori
autonomi delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal Contratto.

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
(Art.2.2.2, lettera 1), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Nessuno

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

(Art.2.2.2, lettera 1), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Scelte Progettuali ed Organizzative

In via generale, le zone di carico e scarico saranno posizionate:

— 1in prossimita dell’accesso carrabile del cantiere logistico, per ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni del cantiere e la viabilita ordinaria;

— 1in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con gli
impianti di sollevamento e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
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ZONE DI DEPOSITO ATTREZZI, MATERIALI RIFIUTI
(Art.2.2.2, lettera m), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Zone di deposito attrezzature e materiali

Scelte Progettuali ed Organizzative

Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con
le lavorazioni presenti.

Le zone di stoccaggio dei materiali, saranno individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare, tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

Smaltimento materiali e rifiuti

Scelte Progettuali ed Organizzative

I materiali demoliti e tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione e smontaggio dovranno

essere smaltite nel piu breve tempo possibile e comunque secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e

s.m.i.:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

- 1n ogni caso entro un anno;

E’ previsto in cantiere lo smaltimento di materiali contenenti amianto (tamponamenti opachi dei
curtain walll). 'Impresa affidataria edile dovra prevederne il trattamento e/o lo smaltimento secondo le
modalita previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al Titolo IX, Capo II riportate a nel presente PSC al
paragrafo "rischio AMIANTO" comunicando al CSE il nominativo dell'impresa esecutrice abilitata ad
eseguire tale lavorazione (categoria OG 12).

Prescrizioni Operative

- I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformita alle

disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che

possono essere (macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori), i rifiuti pericolosi
(residui di vernici, solventi, collanti).

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE
(Art.2.2.2, lettera n), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.4, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Depositi e/o manipolazione di prodotti chimici in genere

Prescrizioni Operative

— I contenitori dei prodotti con proprieta comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti
facilmente infiammabili, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili 1 loro
simboli e le istruzioni per tutta la durata dell'impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il
travaso ad altri, sui secondi devono essere ripetuti i simboli e le istruzioni dei primi.

— Per il trasporto ed il travaso e I'uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati
mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le
operazioni senza dar luogo a rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.

- Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti
pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati
gli uni dagli altri.

Depositi e/0 lavorazioni che possono costituire pericolo di incendio o di esplosione
Prescrizioni Operative
— Nel maneggio di piccole quantita di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o latte
al piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) & elevato il
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pericolo di esplosione o d’incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere
rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere.

Gl stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in
recipienti metallici chiusi.

Nel trasporto, nel deposito e nell'uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno trattati
con cautela, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso). Non vanno messe in
posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben stabili.

Durante I'uso in cantiere, le bombole devono essere sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti
od opere provvisionali oppure carrellate; non devono essere esposte ad urti o caduta di materiali;
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Lavorazioni del Cantiere
(Art.2.1.2, lettera c), Allegato XV, D. Lgs. 81/08)

INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Apprestamenti

— Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
— Montaggio e smontaggio di ponteggi metallici, impalcati e castello di tiro

— Formazione di mantovane e tettoie di protezione contro la caduta di materiali dall’alto.
Impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva

— Formazione segnaletica e cartellonistica di cantiere

— Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici e di messa a terra, idrici e fognari
— Realizzazione impianto di allarme

— Allestimen

Oneri covid-19

— Fornitura di cartellonistica per 'emergenza covid-19

— Trattamenti di disinfezione

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

— Analisi diagnostiche amainto (pavimento linoleum, guaine terrazzi).

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Terrazzo quota +28.00

Economie

— Assistenze murarie/impiantistiche per spostamenti cavi e utenze in facciata;

— Sgombero area;

Demolizioni e smontaggi

— Smontaggio di pluviali ed opere di lattoneria;

— Demolizione di pavimentazione, compreso sottofondo;

— Demolizione di manti impermeabili su superfici piane, canali di gronda e risvolti;
— Analisi chimica materiali di risulta da demolizioni

— Scrostamento intonaco cornicione;

Trasporti e conferimenti a discarica

Murature

— Innalzamento parapetto in laterizio;

Impermeabilizzazioni

— Fornitura e posa barriere al vapore;

— Rifacimento impermeabilizzazione su superfici piane, risvolti e canale di gronda;
Isolamenti termici e acustici

— Fornitura e posa panneli isolanti

Massetti e pavimentazioni

— Fornitura e posa pavimentazione tipo flottante in quadrotti di cemento;

Intonaci e coloriture

— Trattamento ferri d‘armatura ammalorati e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo;
— Ripristino intonaco cornicioni;

— Esecuzione di sagomatura di cornicioni;

— Tinteggiatura pareti esterne, parapetti e cornicione;

— Posa di pluviali e opere di lattoneria;

Opere da fabbro e lattonerie

— Fornitura e posa di bocchettoni e messicani, pluviali, cancelli e scale di sicurezza.
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Copertura piana aula tematica e sala lettura

Economie

— Assistenze murarie/impiantistiche per spostamenti cavi e utenze in facciata;

— Sgombero area;

Demolizioni e smontaggi

— Smontaggio di pluviali, scala metallica ed opere di lattoneria;

— Demolizione di manti impermeabili su superfici piane, canali di gronda e risvolti;
— Analisi chimica materiali di risulta da demolizioni

Scrostamento intonaco cornicione;

Trasporti e conferimenti a discarica

Impermeabilizzazioni

— Realizzazione massetto semplice per formazione pendenze;

— Fornitura e posa barriere al vapore;

— Rifacimento impermeabilizzazione su superfici piane, risvolti e canale di gronda;
Isolamenti termici e acustici

— Fornitura e posa pannelli isolanti

Massetti e pavimentazioni

— Fornitura e posa pavimentazione tipo flottante in quadrotti di cemento;

Intonaci e coloriture

— Trattamento ferri d‘armatura ammalorati e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo;
— Ripristino intonaco cornicioni;

— Esecuzione di sagomatura di cornicioni;

— Tinteggiatura pareti esterne, parapetto e cornicione;

— Posa di pluviali e opere di lattoneria;

— Fornitura e posa di scala fissa con gabbia;

Opere da fabbro e lattonerie

— Fornitura e posa di scossaline, bocchettoni e messicani, scala fissa con gabbia;

— Instalazione di linee vita di tipo C (cavo e supporti) per la sola manutenzione dei pannelli

fotovoltaici una volta messi in esecizio).

Copertura a falde

Demolizioni e smontaggi

— Scrostamento intonaco cornicione;
Trasporti e conferimenti a discarica
Intonaci e coloriture

— Esecuzione di sagomatura di cornicioni;
— Ripristino intonaco cornicioni;

— Tinteggiatura cornicioni;

Serramenti

Demolizioni e smontaggi

— Rimozione serramenti esistenti compreso telaio a murare;
Trasporti e conferimenti a discarica

Serramenti

— Fornitura e posa controtelai in legno;

— Fornitura e posa di finestre per tetti a falda;

— Fornitura e posa finestre e portefinestra a due ante;

— Fornitura e posa di serramenti in alluminio (vetrata continua);
— Fornitura e posa di porte tagliafuoco;

Controsoffitto e pareti divisorie

— Fornitura e posa di contropareti in cartongesso o simili
Intonaci e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.
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Terrazzi scalinata monumentale - g.ta +8,35 e +10.55

Noli

— Nolo autogru;

Economie

— Assistenze murarie/impiantistiche per spostamenti, sollevamenti e colocazione temporanea in
cortile scuola di impianti propieta Coop, compresa struttura di supporto in travi di acciaios

Demolizioni e smontaggi

Smontaggio di pluviali, ringhiere, scale ed opere di lattoneria;

Demolizione di pavimentazione, compreso sottofondo;

Demolizione di manto impermeabile su superfici piane, canale di gronda e risvolti;

Scrostamento intonaco cornicione, parapetti e pareti esterne;

Trasporti e conferimenti a discarica

Impermeabilizzazioni

— Realizzazione di massetto semplice per formazione di pendenze;

— Rifacimento impermeabilizzazione su superfici piane, risvolti e canale di gronda;

Massetti e pavimentazioni

— Fornitura e posa pavimentazione in quadrotti di cemento su sottofondo;

Intonaci e coloriture

— Esecuzione di sagomatura di cornicioni;

— Ripristino intonaco cornicioni;

— Tinteggiatura cornicioni;

— Tinteggiatura superfici murarie;

Opere da fabbro e lattonerie

— Fornitura e posa di bocchettoni e messicani, pluviali, ringhiere e scala fissa con gabbia;

Sistemazione scalone monumentale
Demolizioni e smontaggi

— Scrostamento intonaco pareti interne;
Trasporti e conferimenti a discarica
Intonaci e coloriture

— Ripristino di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.

Rimozione pavimenti in amianto

Demolizioni e smontaggi

— Rimozione pavimentazioni in amianto previa inertizzazione;
— Analisi chimiche dei materiali di risuta da demolizioni
Trasporti e conferimenti a discarica

Area servizi

Demolizioni e smontaggi

— Scrostamento intonaco pareti interne;

— Demolizione di tramezze di mattoni, laterogesso e simili;
— Demolizione di pavimenti di getto;

— Demolzione di controsoffitti;

- Demolizione di strutture murarie (gradini locale tecnico);
Trasporti e conferimenti a discarica

Controsoffitti e pareti divisorie

— Formazione di tracce per 'alloggiamento di impianti;

— Realizzazione di tramezze, divisori e simili;

— Realizzazione di controsoffitti in cartongesso liscio o di tipo a quadrotti;
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Massetti e pavimentazioni

— Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in PVC;

— Fornitura e posa di pavimentazione di tipo flottante, compresi moduli speciali per rampe disabili;
Intonaci, rivestimenti e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.

Serramenti

— Fornitura e posa controtelai in legno;

— Fornitura e posa di porte interne;

— Fornitura e posa di porte tagliafuoco;

Opere da fabbro e lattonerie

— Fornitura e posa di ringhiera parapetto a tubi passanti.

Locali servizi igienici (esistenti e nuovi)

Demolizioni e smontaggi

— Demolizione di tramezze di mattoni, laterogesso e simili;

— Demolzione di controsoffitti in cartongesso;

— Rimozione di porte interne;

— Rimozione di apparecchi igienico sanitari;

Trasporti e conferimenti a discarica

Controsoffitti e pareti divisorie

— Formazione di tracce per 'alloggiamento di impianti;

— Realizzazione di tramezze, divisori e simili;

— Fornitura e posa di contropareti in cartongesso o simili;

— Realizzazione di controsoffitti in cartongesso liscio o di tipo a quadrotti;
Massetti e pavimentazioni

— Fornitura e posa di piastrelle e rivestimenti a parete di cotto, gres porcellanato e simili;
— Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in PVC;

— Fornitura e posa di pavimentazione di tipo flottante;

Intonaci, rivestimenti e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.

Sanitari

— Fornitura e posa di apparecchi igienico-sanitari, rubinetterie e cassette di cacciata;
Serramenti

— Fornitura e posa controtelai in legno;

— Fornitura e posa di porte interne.

Sistemazione aula tematica

Demolizioni e smontaggi

— Taglio a forza per formazione di varchi su muri portanti;

— Demolizione di tramezze di mattoni, laterogesso e simili;

— Scrostamento intonaco pareti interne;

— Demolzione di controsoffitti;

— Rimozione di porte in legno o metallo compreso il telaio a murare;

— Rimozione di elementi lapidei;

Trasporti e conferimenti a discarica

Controsoffitti e pareti divisorie

— Formazione di tracce per 'alloggiamento di impianti;

— Realizzazione di tramezze, divisori e simili;

— Realizzazione di controsoffitti in cartongesso liscio o di tipo a quadrotti;
Massetti e pavimentazioni

— Realizzazione di massetto per sottofondo;

— Fornitura e posa di pavimento in teli di linoleum, pvc, gomma e simili;
— Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in PVC;
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Intonaci, rivestimenti e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni ed esterni;

— Tinteggiature interne ed esterne.

Serramenti

— Fornitura e posa controtelai in legno;

— Fornitura e posa di porte interne;

— Fornitura e posa di porte tagliafuoco;

— Fornitura e posa finestre e portefinestra a due ante;

Ssla lettura e locale tecnico

Economie

— Assistenze murarie/impiantistiche per spostamenti cavi e utenze in facciata;
— Sgombero area;

Demolizioni e smontaggi

— Rimozione serramenti in legno, compreso controtelaio;
— Scrostamento intonaco pareti;

— Rimozione di elementi lapidei;

Trasporti e conferimenti a discarica

Controsoffitti e pareti divisorie

— Formazione di tracce per 'alloggiamento di impianti;

— Fornitura e posa di contropareti in cartongesso o simili;
Massetti e pavimentazioni

— Realizzazione di massetto per sottofondo;

— Fornitura e posa di pavimento in teli di linoleum, pve, gomma e simili;
— Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in PVC;

Intonaci, rivestimenti e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.

Serramenti

— Fornitura e posa controtelai in legno;

— Fornitura e posa di porte interne;

— Fornitura e posa finestre e portefinestra a due ante;

— Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica.

Manutenzione superfici (locali 5° piano)
Demolizione e smontaggi

— Raschiatura di vecchie pitture

— Scrostamento intonaco pareti interne;
Trasporti e conferimenti a discarica
Intonaci, rivestimenti e coloriture

— Esecuzione di intonaci interni;

— Tinteggiature interne.

Abbattimento barriere architettoniche
Percorsi tattili
— Fornitura e posa in opera di pavimento per percorsi tattili

OPERE IMPIANTISTICHE

Impianti elettrici e speciali

Impianto elettrico

— Rimozione impianti esistenti;

— Trasporti e conferimenti a discarica;

— Fornitura e posa di quadri elettrici, cassette di derivazione, condutture, prese e interruttori;

— Fornitura e posa di plafoniere, corpi illuminanti e apparecchi per I'illuminazione di emergenza;
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di Genova

Assistenze impiantistiche (oneri per collaudi, messa in servizio e messa in sicurezza impianti
esistenti)

Impianto fotovoltaico

Fornitura e posa struttura di sostegno moduli di tipo zavorrato;

Fornitura e posa pannelli fotovoltaici;

Fornitura inverter

Fornitura e posa di quadri elettrici, cassette di derivazione, condutture, prese e interruttori;
Assistenze impiantistiche (oneri per collaudi e messa in servizio)

Impianto tecnologici

Impianto di climatizzazione e ventilazione

Rimozione impianti esistenti;

Trasporti e conferimenti a discarica;

Tracciamenti, approvvigionamento e trasporto interno dei materiali;

Fornitura e posa di canalizzazioni per l'aria, compresi i1 pezzi spaciali, le curve e gli accessori;
Realizzione dell'impianto di raffrescamento a ventilconvettori;

Fornitura e posa di ventilconvettori;

Impianto idrico-sanitario

Rimozione impianti esistenti;

Trasporti e conferimenti a discarica;

Tracciamenti, approvvigionamento e trasporto interno dei materiali;

Fornitura e posa di tubi multistrato, valvole, collettori, cassette di cacciata e accessori;
Realizzazione dell'impianto idrico e di scarico per locali servizi igienici (nuovi ed esistenti);
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ANALISI DEI RISCHI DELLE FASI/SOTTOFASI DI LAVORO
Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive
(Art.2.1.2, lettera d), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.2.3, Allegato XV, D. Lgs. 81/08)

RISCHIO “INVESTIMENTO (DA VEICOLI CIRCOLANTI NEL CANTIERE)”

(Art.2.2.3, lettera a,) Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Fasi di lavoro interessate
Installazione e smobilizzo del cantiere

Prescrizioni Operative

La circolazione dei mezzi d'opera e di trasporto all'interno dell’area di cantiere e nelle zone di
lavorazione deve avvenire a velocita ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato
I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali.

RISCHIO “CADUTA DALL'ALTO”

(Art.2.2.3, lettera c,) Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Fasi di lavoro interessate
Installazione e smobilizzo del cantiere

Prescrizioni Operative

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti,
attrezzature e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza
previste contro il rischio di caduta dall’alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su
ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile & necessario fare
ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.

I1 personale addetto al montaggio ed alla manutenzione di eventuali gru, dovra indossare le cinture
di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di trattenuta, la cui lunghezza non deve superare 1,5
m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio della gru, quando si operi al di fuori delle protezioni fisse.

Fasi e Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita che richiedano 'uso di ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

Prescrizioni Operative

Quando vengono impiegati ponti su cavalletti, la loro costruzione deve risultare sempre completa

anche quando, per 'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo € limitato nel tempo; 1 tavoloni da

m 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti,

con la parte a sbalzo non eccedente 1 cm 20 e devono costituire un impalcato avente larghezza non

inferiore a 90 cm (in genere occorrono 4 tavole).

Quando vengono impiegati ponti mobili su ruote (trabattelli) & necessario ricordare che, anche se la

durata dei lavori & limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in

particolare:

o L’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l'impiego di
sovrastrutture. Deve essere inoltre ancorato durante l'impiego o stabilizzato secondo le
istruzioni del fabbricante;

Le ruote devono essere bloccate;

o L’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi;

I parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m 1), presenti sui quattro lati e completi di
tavole fermapiede;

o Per laccesso agli impalcati sopraelevati, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere
utilizzate regolari scale a mano che devono avere altezza tale da superare a sufficienza il piano
di arrivo (& consigliabile che tale sporgenza sia di circa un metro), essere provviste di dispositivi
antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi.

Quando vengono impiegati ponteggi o castelli di tiro, nelle operazioni di ricezione del carico

utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.
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C ana
di Genova

— Le strutture possono essere utilizzate come piano di lavoro solo quando le loro conformazioni e
caratteristiche statiche lo consentano, in tali casi & necessario prevedere la realizzazione di regolari
parapetti su tutti i lati aperti, oppure la realizzazione di passerelle e ripiani provvisti di regolari
parapetti su tutti 1 lati verso il vuoto. Non € possibile, in tutti i casi, ipotizzare I'impiego di scale o
dei soli dispositivi di protezione individuale anticaduta

Fasi di lavoro interessate
Demolizioni e rimozioni
Prescrizioni Operative

— Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali
di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati 1 necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda dei casi,
tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

RISCHIO “INCENDIO O ESPLOSIONE”

(Art.2.2.3, lettera g), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita nelle quali possono essere svolte attivita lavorative con fiamma libera

Misure Preventive e Protettive
In fase di progettazione ¢ stato valutato un RISCHIO “INCENDIO O ESPLOSIONE” MEDIO
Nei punti strategici e presso le zone di lavoro in cui potranno essere svolte, anche saltuariamente,
attivita con fiamma libera sara sufficiente collocare:
— estintori di tipo portatile a mano o carrellati, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 6 mesi;
— 1donea segnaletica.
E’ fatto assoluto divieto di fumare e/o usare filamma libera in corrispondenza e/o nelle vicinanze delle
zone ove ¢ eseguita l'applicazione di soluzione bituminosa (Primer) o dove & previsto il temporaneo
stoccaggio dello stesso o di solventi in generale.

RISCHIO “SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA”

(Art.2.2.3, lettera h), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita svolte all’esterno

Scelte Progettuali ed Organizzative
Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide
per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu confortevole si deve provvedere
con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con 1'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.

RISCHIO “ELETTROCUZIONE"

(Art.2.2.3, lettera 1), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o
distribuzione dell’energia elettrica a qualunque scopo destinata.

Prescrizioni Operative

— Tutto 1l personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di
impianto sotto tensione;

— Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino 1 passaggi, che corrano per terra o
che possano comunque essere danneggiati;
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— Verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili;

— L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte;

— Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di
una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) & necessario che 'addetto
provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il
problema autonomamente.

‘ RISCHIO “RUMORE"

(Art.2.2.3, lettera 1,) Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita lavorative per le quali € prevista un'esposizione al rumore > 85 db

Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A) sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria che viene effettuata dal medico competente e comprende:
— accertamenti preventivi intesi a constatare 'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita alla mansione specifica;
— accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica.

Informazione e Formazione

I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in

relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento

— alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo 1l rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure;

— all'entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali
rischi associati;

— airisultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione;

— all'utilita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

— alle circostanze nelle quali 1 lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;

— alle circostanze nelle quali 1 lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;

— alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore;

— all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione
sanitarie all'uso.

RISCHIO “SOSTANZE PERICOLOSE”

(Art.2.2.3, lettera m), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sotto-Fasi di lavoro interessate

Tutte le attivita che fanno uso di sostanze e preparati pericolosi
Informazione

Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

Cosi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e in conformita alle indicazioni
esplicative in merito della Circolare MLPS 30 giugno 2011 (Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001) le nuove
indicazioni di pericolo (frasi H e EUH) di seguito elencate sono indicate in coesistenza con le vecchie
frasi di rischio (frasi R).
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Prescrizioni Operative

Prima dell’attivita

— Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, in
particolar modo se cancerogene/mutagene, provvedendo a segnalare l'area (anche con il segnale
“vietato fumare”) ed impedendo I'accesso alle persone non autorizzate;

— Ridurre al minimo la durata e 'intensita dell’esposizione dei lavoratori;

— Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare;

— Evitare di accumulare le sostanze o 1 prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro,
soprattutto se cancerogene/mutagene;

Durante Pattivita

- E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E indispensabile indossare i DPI (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle
vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti o in funzione
dell’'uso di agenti cancerogeni/mutageni;

Dopo I'attivita

— Prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione in particolare se si tratta di agenti cancerogeni/mutageni, per 1 quali ¢ indispensabile
utilizzare contenitori ermetici provvisti di inequivocabile etichettatura;

—  Procedere alla pulizia dei DPI (ad esempio: guanti, calzature) curando la conservazione, la pulizia e
la manutenzione soprattutto in presenza di agenti cancerogeni/mutageni;

— Eseguire la regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature ed egli impianti in particolar
modo in presenza di agenti cancerogeni/mutageni;

Procedure di Emergenza
— Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti
chimici € necessario condurre 'interessato al pitu vicino centro di pronto soccorso.
— Fare accedere al luogo di lavoro solo il personale addetto alle riparazioni, dotati dei dpi necessari;

RISCHIO “URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI"

Fasi di lavoro interessate
Installazione e smobilizzo del cantiere; Montaggio e smontaggio di ponteggi metallici
Prescrizioni Operative
— Nell’'area direttamente interessata al montaggio di ponteggi, macchine o impianti deve essere
vietato l'accesso ai non addetti al lavoro mediante la messa in opera di idonee protezioni (cavalletti,
barriere flessibili o0 mobili o simili).

—  Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e montaggio devono usare elmetti, scarpe di
sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

— Gl addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza
dall’area operativa di quest’ultima.

— Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento
delle oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

— I depositi di tubi o telai prefabbricati devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Lo stoccaggio degli elementi deve
avvenire in modo che risultino stabilizzati e sia consentita la rimozione di ogni singolo pezzo senza
alterare 'equilibrio del blocco.

RISCHIO “VIBRAZIONI”

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s>"

Sorveglianza Sanitaria’

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta 1'anno o con periodicita
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione
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dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo disporre contenuti e periodicita della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:
Nelle attivita che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a:
— alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni,
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
— all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali
rischi associati;
— airisultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione;
— all'utilita per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

— alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;

— alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni;

— all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione
sanitarie all'uso.

I1 datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico

addestramento circa 1'uso corretto e 1'utilizzo pratico dei DPI.

I1 datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e

organizza uno specifico addestramento circa 1'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di

lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche.

RISCHIO “SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Fasi di lavoro interessate
Installazione e smobilizzo del cantiere; Montaggio e smontaggio di ponteggi metallici, impalcati e

castello di tiro
Prescrizioni Operative

— Le aree di manovra devono essere mantenute sgombre dal materiale, che deve essere ben collocato
nelle zone di deposito, capace di ostacolare il cammino degli operatori.

— Il materiale minuto come morsetti, spinotti o basette devono essere collocati all'interno di
contenitori.

— Per l'accesso al piano di lavoro occorre allestire progressivamente le aperture con le scale che
consentano gli spostamenti del personale in maniera agevole e garantiscono il rapido abbandono
del posto di lavoro in caso di emergenza.

— Nei ponteggi di grande dimensione e in quelli che servono piu lati di un edificio occorre predisporre
piu vie di fuga.

— I vari piani di ponteggio, in fase di montaggio, devono essere progressivamente completati da
intavolati e parapetti.

— Le calzature degli operatori devono avere le suole antiscivolo.

RISCHIO “RADIAZIONI NON IONIZZANTI”

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita in cui vi & emissione o presenza di radiazioni ottiche (infrarosse, visibili e ultraviolette)
non coerenti e coerenti (laser).

Le principali attivita interessate sono:

— saldatura ad arco e a gas e taglio termico (es.: ossiacetilenico, al plasma);

— tracciamenti con strumenti laser;

— attivita che necessitano di illuminazione artificiale o con esposizione prolungata alla luce solare.
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Prescrizioni Operative

— Evitare, quando non espressamente necessario per la lavorazione, di rivolgere lo sguardo, se non
adeguatamente protetto, verso la fonte delle radiazioni come 1 girofari delle macchine operatrici o 1
fari di illuminazione;

— Non osservare il fascio di luce che scaturisce dagli strumenti laser (ed esempio, puntatori, livelli)
anche se si e dotati di occhiali di protezione;

— Durante le attivita di saldatura, taglio termico e simili, 1 lavoratori non addetti non devono
transitare o sostare nelle vicinanze della sorgente;

— I lavoratori esposti per lunghi periodi alla luce solare devono fare uso di adeguati occhiali,
indumenti e copricapo.

RISCHIO “CADUTA MATERIALE DALL'ALTO”

Fasi di lavoro interessate

Demolizioni e rimozioni
Prescrizioni Operative

— Durante le operazioni di demolizione, smontaggio, assemblaggio e di montaggio di montanti, telai,
pannellature, vetrature e serramenti deve essere impedito il transito di persone nella zona che
potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro.

— In corrispondenza di zone di transito e di stazionamento a terra interferenti con l'utilizzo del
fabbricato da parte di studenti, personale scolastico e soggetti terzi, devono essere allestite robuste
mantovane e/o tettoie di protezione.

— Gl elementi devono essere accatastati, ben imbracati e trasportati a terra con I'apparecchio di
sollevamento evitando per quanto possibile interferenze con l'attivita scolastica.

— Le imbracature dei grossi pezzi deve essere effettuata con gli accessori adatti alle caratteristiche
geometriche del carico.

— Il materiale non deve essere gettato dall’alto.

—  Tutti gli addetti devono fare uso di caschi protettivi.

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita nelle quali vengono utilizzate macchine ed impianti di sollevamento.
Procedure

Verifica imbraco

—  Gli addetti, prima di consentire 1'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico
sia stato imbracato correttamente.

Manovre di sollevamento del carico

— Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.

Allontanamento

— Gl addetti all'i'mbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al piu presto dalla sua
traiettoria durante la fase di sollevamento.

Attesa del carico

— E vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Conduzione del carico in arrivo

— K consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con
eventuali ostacoli presenti, solo quando questo € giunto quasi al suo piano di destinazione.

Sgancio del carico

— Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi preventivamente
della stabilita del carico stesso.

Rilascio del gancio

— Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento,
esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali, per evitare agganci accidentali.
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RISCHIO “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI”

Sotto-Fasi di lavoro interessate
Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico

Scelte Progettuali ed Organizzative
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso € opportuno ricorrere ad
accorgimenti quali la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli), ad accorgimenti organizzativi quali
la riduzione del peso del carico, dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra pit addetti.
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da

provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
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Immagini’ movimentazione dei carichi

IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI SACCHI

Il sollevamento sacchi € una delle operazioni piu pericolose per la colonna
vertebrale perché:

- il peso e rilevante;

- la presa e difficile;

- il contenuto & instabile.

In particolare risulta assai
dannoso per la schiena, perché
puod essere causa anche di
lombalgie acute:

a) sollevare un sacco quando &
lontano dal corpo (quando
sono presenti ostacoli sul
suolo);

b) sollevare un sacco flettendo
la schiena e mantenendo
i ginocchi diritti;

c) trasportare un sacco caricandolo
su di una spalla. d) trasportare un sacco caricandolo
; sulla parte lombare della schiena;
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- eliminare i sacchi di peso superiore ai 25 kg;

\ - evitare di eseguire sollevamenti manuali,
\ £ ricorrendo il piu possibile ad ausili
n ’ meccanici;
T ' - effettuare sollevamenti e spostamenti
P in due operatori.

Quando ¢ inevitabile sollevare da soli ...

..alm V. !
- piegare i ginocchi tenendo un piede piu avanti dell'altro

per avere piu equilibrio e portare il peso vicino al corpo;
- alzarsi lentamente, senza strappi, facendo leva sulle gambe.

mantenere il sacco il piu
vicino possibile al corpo,
senza pero inarcare
all'indietro la schiena.

Per ridurre lo sforzo fisico ed evitare | bancali coi sacchi vanno sistemati su
operazioni comunque dannose per la  piani possibilmente regolabili in altezza o
schiena, e utile scaricare dai camioni fissi ma posti a 60 cm dal piano di
bancali di sacchiconlagruoilcarrello  calpestio: le operazioni di scarico
elettrico. potranno essere cosi effettuate a schiena
eretta.

"%

| ———
I

v
o ‘
| -

»
e
| N )

EVITARE DI SCARICARE DIRETTAMENTE DAI CAMION SACCHI NON
BANCALATI. VANNO PREVISTE IN CANTIERE AREE CON PIANI RIALZATI
(MEGLIO SE REGOLABILI IN ALTEZZA) PER IL DEPOSITO E LO SCARICO
DEI BANCALI.
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IL GETTO DEL CALCESTRUZZO

L'operazione in generale richiede un notevole sfor-
zo fisico e viene spesso eseguita in condizioni di
equilibrio rese precarie sia dal piano di calpestio
(irregolare, inclinato ecc...) siadalle caratteristiche
delle attrezzature (vibrazioni, movimenti improwvvi-
si, contro pressione ecc...).

E'PERTANTO CONSIGLIABILE ESEGUIRE
TALI OPERAZIONI CERCANDO DI
CONSERVARE UN'AMPIA BASE DI
APPOGGIO: GAMBE DIVARICATE, CON
UN PIEDE PIU' AVANTI DELL'ALTRO.

LA POSA DEI LATERIZI :
SUGGERIMENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI
ALLA MANO

Il trasporto continuo di
laterizi pud essere
pericoloso per la struttura
della mano quando la
presaavvengadifattocon
la forza delle sole dita
(impugnaturatroppolarga
o troppo stretta).

MAGGIORE E' IL PESO
TRASPORTATO, PIU
ALTO SARAILRISCHIO.

Infatti piu I'impugnatura risultera incongrua, minore sara la forza sviluppabile della
mano (SOLO 1/4 DELLA SUA MASSIMA CAPACITA').

Questa condizione di lavoro pud generare dolore intenso, impaccio ai movimenti,
formicolii alle dita per compressione dei nervi e dei tendini della mano.
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E' possibile progettare i laterizi in modo da

creare dei buoni sistemi di presa.

In generale:

- il diametro della presa condiziona
il peso sollevabile;

- i laterizi di peso superiore ai 10 kg
devono poter essere sollevabili
con due mani;

- va comunque evitato il trasporto
manuale di componenti di peso
superiore ai 25 kg.

POSSIBILI AUSILI

Per il trasporto dei laterizi piu pesanti & utile
prevedere la presenza (nel mattone stesso)
di due punti di prensione, uno superiore e
uno inferiore.

Una forma di presa,

come quella della figura,
consentira di utilizzare non pit
solo la forza delle dita,

ma tutta la forza della mano.

Per il trasporto e la posa di
componenti di peso

superiore ai 25 kg,

esistono gia in commercio

bracci mobili pneumatici

dotati di sistemi di presa
specificamente adattabili

alla forma del carico da sollevare.
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LA POSA DEI LATERIZI:
SUGGERIMENTI PER LA PREVENZIONE
DEI DISTURBI ALLA SCHIENA

Evitare di sollevare o posare i laterizi:
- mantenendo la schiena flessa

0 i ginocchi diritti;
- tenendo il carico lontano

dal corpo.

E' bene eseguire l'operazione
flettendo sempre un po' i ginocchi e
mantenendo il peso il piu possibile vicino al corpo.

Quando si esegue la posa consecutiva di piu laterizi,
utilizzare la posizione accucciata, anche appoggiando
alternativamente uno dei ginocchi al suolo.

‘n rio rialzarsi r irsi |

Evitare di compiere torsioni del tronco
nello spostare un carico:

e assai pericoloso

effettuare il movimento soprattutto

se il peso & elevato o se il tronco

e flesso in avanti.

Per effettuare correttamente
I'operazione:

avvicinare prima il carico al corpo,
poi, utilizzando le gambe

(E NON LA SCHIENA!)

compiere lo spostamento.
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L'APPLICAZIONE DI MALTE ED INTONACI

Le operazioni di riboccatura con cazzuola, di intonacatura e lisciatura col frattazzo
comportano I'esecuzione di movimenti rapidi e ripetitivi spesso in posizioni di lavoro
scomode (schiena flessa o braccia sollevate):

RISULTANO
PERTANTO AD
ALTO RISCHIO
SOPRATTUTTO
PER L'ARTO
SUPERIORE
EPER LA
SCHIENA.

Per l'intonacatura e la lisciatura di grandi superfici
esistono in commercio spruzzatrici e levigatrici
che evitano all'operatore di compiere movimenti
ripetitivi con le braccia. In particolare le levigatrici
sono pesanti ed il loro uso prolungato provoca
stanchezza agli arti superiori.

PER OTTIMIZZARNE L'EFFICACIA

SAREBBE NECESSARIO (ANCHE SE DI
DIFFICILE REALIZZAZIONE) SOSPENDERE
L'ATTREZZO A UN SALISCENDI, MONTATO SU
BINARIO CHE NE PERMETTA LO
SCORRIMENTO LUNGO LA PARETE.

Per evitare continue
flessioni del tronco,
quando occorre prendere
la malta o lintonace dal
secchio, o quando serve
spostare il secchio, pud
essere utile porre il
contenitore su di un
carrellino a due ruote, a
circa 65-70 cm da terra.
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Risulta pericoloso per la colonna vertebrale
eseguire operazioni di intonacatura e lisciatura
mantenendo il frattazzo sopra l'altezza delle spalle:
la schiena tende infatti ad inarcarsi.

Per lavorare
ad altezze superiori
e bene predisporre
impalcature.

L'ALTEZZA IDEALE DELL'AREA
DI LAVORO E' QUELLA
COMPRESA FRA L'ALTEZZA
DELLE NOCCHE (CIRCA 65 CM)
E L'ALTEZZA DELLE SPALLE
(CIRCA 140 CM).

L'applicabilita

di questo suggerimento

€ resa possibile

dalla presenza

in commercio

di IMPALCATURE
REGOLABILI IN ALTEZZA.
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OPERAZIONI DI LIVELLAMENTO DEL GETTO
DI CALCESTRUZZO (CLS)

E' dannoso per la colonna
vertebrale:

- mantenere a lungo
la schiena
in massima flessione;

- compiere operazioni,
come tirare e spingere
mantenendo raspa o staggia
molto lontano dal corpo.

Per risparmiare fatica

alla schiena,

e utile effettuare il movimento

di tira e spingi della raspa
utilizzando anche gli arti inferiori,
SPOSTANDO
ALTERNATIVAMENTE

IL PESO DEL CORPO

DA UNA GAMBA ALL'ALTRA.

E' inoltre necessario crearsi un‘ampia base di appoggio che consenta di mantenere
un buon equilibrio.

Il livellamento con staggia va eseguito
in posizione accucciata,

preferibilmente da due operatori.
Quando 'operazione avviene in gronda,
I'operatore A, sul tetto,

e in posizione accucciata,

mentre I'operatore B, camminando

su di un'impalcatura piu bassa,

puo lavorare a schiena eretta.
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‘ RISCHIO “POLVERI, FIBRE"

Fasi di lavoro interessate
Demolizioni e rimozioni, Realizzazione di massetti
Prescrizioni Operative

— Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverositd (demolizioni, carico
dell'impastatrice, disarmo casserature, pulizia delle tavole ... ) gli addetti dovranno fare uso di
apposite maschere per la protezione delle vie respiratorie ed indossare indumenti idonei;

—  Predisporre protezioni per tutti gli ambiti limitrofi al cantiere (distacchi/camminamenti all’interno
dei locali e negli spazi esterni in caso di interferenza con 'attivita scolastica) per tutta la durata dei
lavori;

— Bagnare i materiali durante le attivita di demolizione per ridurre il rischio di dispersione;

— Utilizzare utensili a bassa velocita e dotati di sistemi aspiranti;

— Provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

— Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare eventualmente canali di scarico a tenuta di
polveri con bocca di scarico 1l piu vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta;

RISCHIO “GETTI, SCHIZZI”

Fasi di lavoro interessate
Realizzazione di massetti
Prescrizioni Operative

— Durante le operazioni di getto 1 lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti
protettivi impermeabili.

- L’altezza del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico dell'impasto deve essere
ridotta al minimo.

— Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato.

— Durante le attivita i lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli
minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto
diretto degli stessi con la pelle dell’operatore.

RISCHIO “AMIANTO”

Fasi di lavoro interessate
Manutenzione, rimozione, smaltimento materiali contenenti amianto (MCA)
Informazioni

Per le attivita lavorative di cui all'art. 246, D. Lgs. 81/08 e s.m.1. che comportano, ovvero che possono

comportare, per 1 lavoratori, esposizione ad amianto € fatto obbligo al Datore di Lavoro di applicare le

seguenti disposizioni:

— Notifica delle attivitd che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

— Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto
nell'aria (Art. 251, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

— Adozione di misure igieniche (Art. 252, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

— Controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di
amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

—  Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

— Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D. Lgs.
81/08 e s.m.i.)

- Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (Art. 256, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

— Fornire adeguata informazione dei lavoratori (Art. 256, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

— Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratori ad intervalli regolari (Art. 258, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

—  Sorveglianza sanitaria (Art. 259, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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—  Registro degli esposti nel caso di superamento dei valori limite (Art. 260, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Misure Preventive e Protettive
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto
da edifici strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, deve essere predisposto un
piano di lavoro da sottoporre all'organo di vigilanza competente per territorio.

Prescrizioni Operative

La bonifica di M.C.A. a matrice compatta interessera la pavimentaizoni in vinil-amianto nella scala di

accesso e di parte del 6° piano oltre ai 7 serbatol in cemento-amianto ubicati nel locale tecnico di

copertura. L'intervento dovra attuarsi secondo le prescrizioni individuate nel Piano di Lavoro e in via

generale seguendo le seguenti prescrizioni:

— Fornitura agli operatori addetti dei D.P.I. necessari individuati dal Piano di Lavoro;

— Allestimento del cantiere ed affissione di apposita segnaletica di sicurezza;

— Predisposizione di area destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in cantiere;

— Sigillatura dell’area di lavoro con teli in polietilene in prossimita delle zone di intervento
(confinamento statico dei locali).

— Eventuale campionatura dell’aria dei locali oggetto di bonifica (prima dell’avvio delle operazioni e a
lavori ultimati);

— Utilizzo di idonei apprestamenti (elevatore a bandiera, castello di tiro, montacarichi ..) per il
sollevamento in quota dei materiali occorrenti e il calo a terra dei manufatti contenenti amianto
rimossi;

— Rimozione della porta e allargamento del varco del locale tecnico in copertura;

— Trattamento mediante irrorazione preventiva dei materiali interessati con l'impiego di prodotto
fissante certificato, applicato con pompa a bassa pressione.

— Smontaggio e rimozione dei M.C.A. come previsto dalla normativa vigente (D.M. 6 Settembre 1994),
avendo cura di smurare (ove necessario) i serbatoi in cemento-amianto dalle loro sedi di incasso
senza provocarne la rottura, con aspirazione finale ed applicazione di prodotto incapsulante
all'interno delle crenature/fori aperti;

— Imballaggio dei materiali rimossi prodotti secondo normativa ed ulteriore confezionamento
all'interno di big bags omologati;

— Calo a terra dei M.C.A. rimossi;

—  Stoccaggio dei rifiuti prodotti all'interno dell’area di stoccaggio temporaneo allestita;

— Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti prodotti classificati CER 17.06.05%;

— Assistenze murarie per il riprisno del varco e la posa della porta di accesso al locale tecnico;

— Rilascio di certificazione di regolare conferimento in discarica dei rifiuti di cui sopra.

DPI

Maschera con filtro adeguato, tuta protettiva, guanti, scarpe.

Sorveglianza Sanitaria

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita
fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la
possibilita di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

I lavoratori che durante la loro attivita sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti,
sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare ed all'opportunita’ di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
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C ana
di Genova

ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Art.2.1.2, lettera e), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

‘ LAVORAZIONI INCOMPATIBILI

(Art.2.3.1, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Scelte Progettuali ed Organizzative
Le seguenti attivita sono da considerarsi generalmente incompatibili con altre lavorazioni previste nella
medesima area di cantiere e/o locale anche se eseguite dalla stessa impresa:

e Montaggio e smontaggio di macchine ed impianti di sollevamento (autocarro con cestello,
autocarro con gru, autogru, ponteggio autosollevante, ponteggio sviluppabile, ascensore di
cantiere ...);

e Utilizzo di apprestamenti, macchine ed impianti di sollevamento per la movimentazione di
materiali sulla traiettoria di passaggio del carico (castello di tiro ed elevatore, autocarro con
cestello, autocarro con gru, autogru ...);

e Montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi;

e Installazione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di zone specifiche del cantiere
(tettoie, mantovane parasassi ...)

e Demolizioni di murature, sottofondi ... effettuate con qualunque tecnica;

e Caricamento su autocarro di materiali provenienti da demolizioni eseguito con mezzi meccanici
nel campo d’azione delle macchine operatrici;

e Getto di cls con autobetoniere ed autopompe per la realizzazione di opere strutturali (fondazioni,
murature e solai) o la realizzazione di massetti;

e Attivita con uso di fiamma libera;

e Lavori sovrapposti in verticale, in cui potrebbero cadere materiali ed oggetti dall’alto nell’area
sottostante;

e Lavori con emissione elevata di polveri (rimozione di intonaci e rivestimenti a parete,
carteggiature di materiali lapidei ed intonaci, sabbiature ...)

e Lavori che richiedano I'uso di DPI di 3° categoria e/o sorveglianza sanitaria (lavori con uso
ripetitivo e continuativo di imbracature, lavori che comportano rischi di natura biologica,
trattamenti protettivi per metalli ...)

e Manutenzione, rimozione, smaltimento materiali contenenti amianto (MCA)

e Lavori in prossimitd o su linee elettriche attive (attivita cui & richiesta I'abilitazione PES-PAV-
PEI CEI 11-27)

‘ LAVORAZIONI INTERFERENTI

(Art.2.3.1, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

In alcune fasi del cantiere sara inevitabile la sovrapposizione di piu lavorazioni nell’ambito dello stessa
area di cantiere e/o locale eseguite da lavoratori di una sola impresa, da piu lavoratori autonomi
operanti nel cantiere e/o da lavoratori di piu imprese esecutrici.

Scelte Progettuali ed Organizzative

In via generale si prescrive:

e che sia sempre presente un preposto individuato dall'impresa affidataria;

e che ciascun lavoratore adotti le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri: otoprotettori (in
occasione di attivitd rumorose), occhiali e maschere apposite (in occasione di operazioni che
producono fumi, scintille, polveri ...).

Misure di Coordinamento
In sede di programmazione e coordinamento dei lavori I'impresa affidataria dovra, per effetto del
combinato disposto degli artt. 97 comma 3 lett. a), 95 comma 1 lett. b), g) ed h) e 96 del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.
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di Genova

comunicare al CSE in forma scritta le misure di coordinamento che intende adottare per la
risoluzione delle interferenze tra lavorazioni differenti non prevedibili in fase di progettazione o
legate a scelte effettuate dall'impresa affidataria per la gestione dell’appalto e 'ottimizzazione
del cantiere.
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

(Art.2.1.2, lettera f), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protzione
collettiva

Misure Preventive e Protettive

Le prescrizioni che seguono si applicano a tutte le Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi in sub-
appalto o sub-affidamento.

Al fini del miglioramento della sicurezza in cantiere attraverso un’efficiente utilizzazione degli spazi ed
un efficace controllo della conformita delle installazioni, sara consentito I'uso comune esclusivamente
nei casi di seguito elencati e con le limitazioni specificate.

Apprestamenti
(Allegato XV.1, punto 1), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Ponte su cavalletti, ponte su ruote (trabattelli)

L’utilizzo comune € consentito solo se il prestito di dette attrezzature fra imprese differenti & regolato da
contratti di locazione, comodato o simili.

In questo caso, 'impresa cedente dovra fornire all'impresa ricevente tutte le informazioni necessarie per
la gestione in sicurezza delle attrezzature, inclusi il manuale di uso e manutenzione, le certificazioni di
conformita e attestazioni di collaudo e verifica periodica, ove prescritte.

Ciascuna impresa proprietaria o locataria di attrezzature del tipo di che trattasi deve identificare le
attrezzature e/o le macchine di propria competenza mediante cartelli riportanti la propria ragione
sociale; I'Impresa affidataria, nell’ambito delle attivita di coordinamento e cooperazione fra i datori di
lavoro, dovra individuare ed allontanare dal cantiere le attrezzature e/o macchine non identificate come
sopra specificato

Andatoie e passerelle, balconcini di carico e scarico materiali, castelli di tiro, intavolati, Impalcati,
ponteggio metallico fisso, ponti a sbalzo, parapetti; parasassi (mantovana), protezione aperture verso il
vuoto, protezione aperture, reti di sicurezza, armature scavi, puntelli regolabili

L’utilizzo comune € consentito.

L’allestimento di dette opere provvisionali é riservato esclusivamente alle imprese all'uopo individuate
dall'Impresa affidataria, le quali rilasceranno la competente documentazione di sicurezza (Pi.M.U.S.,
Autorizzazioni Ministeriali, relazioni di calcolo, istruzioni d’'uso). L'Impresa affidataria rilascera copia
della suddetta documentazione a tutte le Imprese esecutrici autorizzate all'uso comune. Sara compito
dell'Tmpresa affidataria coordinare I'uso delle opere provvisionali in modo da evitare il superamento del
carico massimo ammissibile per lo specifico apprestamento.

Servizi igienico-assistenziali
L’uso comune ¢ consentito nei limiti di affollamento previsti dall'Impresa affidataria

Attrezzature
(Allegato XV.1, punto 2), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Autocarro con cestello, autocarro con gru, autogru, autogru a portale (semovente), elevatore a bandiera,
elevatore a cavalletto, gru a torre, gru a ponte, piattaforma sviluppatrice, ponteggio autosollevante,
ponteggio sviluppabile.

L’uso comune é consentito limitatamente al sollevamento di carichi di competenza di Imprese esecutrici
diverse da quelle titolari dell’apparecchio di sollevamento. La manovra dell’apparecchio e in ogni caso
riservata al personale incaricato da parte dellimpresa titolare, in possesso dei dovuti requisiti
normativi.
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Macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri,
clipper, molazze, betoniere a tazza, macchine da cantiere in genere

L'utilizzo comune & assolutamente vietato. Ciascuna impresa proprietaria o locataria deve identificare
le macchine di propria competenza mediante cartelli riportanti la propria ragione sociale; le macchine
non identificate saranno individuate ed allontanate dal cantiere a cura dell'Impresa affidataria

Impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere; impianti
antincendio, evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
Impianti fognari

L'uso comune & consentito nell'ambito delle normali modalitd di utilizzo. E vietata qualsiasi
manipolazione, modifica, ampliamento, integrazione che non sia previsto dall'Impresa affidataria ed
eseguito da ditte specializzate all'uopo incaricate dall'Impresa affidataria

Infrastrutture
(Allegato XV.1, punto 3), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali
I’uso comune & consentito nel rispetto delle regole stabilite dal presente PSC e dai documenti di
sicurezza dell'Impresa affidataria

Aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere

L’uso comune é consentito.

L'Impresa affidataria potra comunque riservare alcune aree all’utilizzo esclusivo da parte di singole
Imprese esecutrici. E vietato costituire depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere al di fuori
delle aree appositamente individuate ed attrezzate a cura dell'Impresa affidataria

Mezzi e servizi di protezione collettiva
(Allegato XV.1, punto 4), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici
L’uso comune é consentito. E vietato altresi disporre segnali e avvisi in difformita o in contrasto con
quelli stabiliti dal'Impresa affidataria

Attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle
emergenze
L’uso comune ¢ esplicitamente previsto nell’ambito del presente PSC.

MISURE PER L’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI
(Art.2.3.4., Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
(Allegato XV.1, punto 1), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Informazione

Le opere provvisionali sono tutti quegli apprestamenti che forniscono ausilio alla realizzazione dei

lavori edili ed impiantistici. Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e

pertanto devono essere rimosse non appena € cessata la necessita per la quale cui sono state erette.

Le opere provvisionali si distinguono in:

— opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone,
cose, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento e sono costituite essenzialmente dai ponteggi.

— opere di sicurezza, che servono per impedire la precipitazione dall'alto di persone e di materiali che
possono cadere dalle opere di servizio e sono costituite dai piani di arresto a sbalzo e le mantovane
che completano la struttura complessa del ponteggio.
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— opere di sostegno, sono quelle che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti
di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casseforme, centine e
armature).

Tutte le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate

ed idonee allo scopo, conservate in efficienza per la intera durata del lavoro, conformemente al disposto

di cui al Capo II, Sezioni IV, V, VI e VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

La realizzazione dei ponteggi dovra essere eseguita da personale specializzato, dotato di attrezzature e

protezioni idonee (elmetto, guanti, scarpe di protezione e cintura di sicurezza), in conformita con le

indicazioni del Progetto e/o secondo il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (P1.M.U.S.) i

cui contenuti sono riportati nell’Allegato XXII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Misure Preventive e Protettive

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti piu idonei ai sensi dell’Allegato XIX del D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

OPERE DI SERVIZIO

Elenco delle principali opere di servizio per il cantiere in oggetto:
- Andatoie e Passerelle;

- Balconcini di carico e scarico materiali;

- Castelli di tiro;

- Ponte su cavalletti;

- Ponte su ruote (trabattelli);

- Ponteggio metallico fisso;

Andatoie e Passerelle

Misure Preventive e Protettive
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali di servizio che vengono predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in
trincea o ponteggi.
— Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali;
— La pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della
lunghezza);
— Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.

Prescrizioni Operative

— Verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall’alto di persone e materiale;

—  Sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza
non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40);

— Qualora siano allestite in prossimita di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte
al pericolo di caduta di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza
sovrastante (parasassi).

Procedure
— Verificare la stabilita e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti;
—  Verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede);
— Non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi;
— Verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti;
— Segnalare al Capocantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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Balconcini di carico e scarico materiali

Misure Preventive e Protettive

I balconi o piazzole di carico sono opere provvisionali di servizio impiegate per ricevere dagli apparecchi
di sollevamento di servizio al cantiere il materiale da usare nei diversi lavori.

L’intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5,
poggianti su traversi con sezione ed interasse dimensionati con riferimento al carico massimo
previsto.

Gli impalcati devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti
completamente chiusi, per evitare la possibilita che il materiale scaricato cada dall’alto;

Nel caso di ponteggi metallici, i balconcini di carico vanno realizzati conformemente a quanto
previsto dalla autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e
profondita. In caso contrario € necessario predisporre specifico progetto e relazione;

I montanti del ponteggio e i rispettivi ancoraggi in corrispondenza dei balconcini di carico-scarico
devono risultare conformi a quelli previsti nella autorizzazione ministeriale alla costruzione ed
allimpiego dei ponteggi metallici od alla specifica progettazione: in genere devono essere
raddoppiati ed ancorati a tutti 1 piani.

Prescrizioni Operative

Ai fini di agevolare lo scarico dei materiali & opportuno sfalsare i balconcini di carico-scarico
presenti ai diversi piani;

E’ opportuno che un cartello indicatore ben visibile segnali la portata massima ammissibile della
piazzola di carico.

Procedure

Verificare la stabilita, la tenuta, I'allineamento in verticale e la corretta esecuzione dei balconcini di
carico;

Controllare la presenza del parapetto cieco e del cartello indicatore della portata massima;

Non rimuovere le protezioni adottate;

Accedere al balconcino di carico in modo sicuro;

Verificare di avere una completa visione della movimentazione del carico effettuata mediante
Papparecchio di sollevamento;

Coordinare le segnalazioni operative (addetto all'imbracatura del carico) per I'addetto alla manovra
della gru, al fine di impedire manovre intempestive che possono provocare urti ed impatti o lo
sganciamento accidentale del carico;

Badare a non trasferire manualmente dal balconcino carichi eccessivi;

Segnalare al Capocantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto.

Castelli di tiro

Misure Preventive e Protettive

I castelli di tiro sono opere provvisionali collegate ai ponteggi utilizzati per le operazioni di sollevamento
e discesa di materiali mediante elevatori.

I castelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

I montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio.

Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti.

Gli intavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun
piano.

Su tutti 1 lati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede.

Prescrizioni Operative

Per il passaggio del carico puo lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali e purché in sua corrispondenza 'altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a
cm 30;

Dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20,
che servano per appoggio e riparo all’addetto;

I1 parapetto del castello di tiro puo anche essere realizzato a parete piena;
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— Sul castello di tiro vanno applicati, in posizione visibile (a terra e ai piani), cartelli con la
indicazione della portata massima;

— FE buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante
opportuni accorgimenti, quali robusti tavoloni.

Procedure

— Verificare la stabilita, 'ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro;

— Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di
portata massima;

— Verificare che 'eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato
con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto 1 carichi.

Ponte su cavalletti

Misure Preventive e Protettive
I1 ponte su cavalletti € costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da
cavalletti solitamente metallici, poste a distanze prefissate.
— Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da
eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;
— Non devono avere altezza superiore a m 2.;
— I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni;
— I ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro;
— I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni,
sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.

Prescrizioni Operative

— I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto;

— La distanza massima fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con
sezione trasversale minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore;

— Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di
cm 20 e cm 5 di spessore;

— Lalarghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90;

— Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.

Procedure

— Verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento;

— Verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrita dei cavalletti ed alla
completezza del piano di lavoro; all'integrita, al blocco ed all’accostamento delle tavole;

— Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le
componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio;

— Non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i1 soli materiali ed
attrezzi necessari per la lavorazione in corso;

— Segnalare al Capocantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter
operare come indicato.

Ponti su ruote (trabattelli)

Misure Preventive e Protettive
I1 ponte su ruote o trabattello € una piccola impalcatura che puo essere facilmente spostata durante il
lavoro consentendo rapidita di intervento. E costituita da una struttura metallica detta castello che puo
raggiungere anche i 15 metri di altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote
differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a
mano che collegano 1 diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di
manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.
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In riferimento alla norma UNI EN 1004: 2005, i trabattelli non possono avere altezza inferiore a 2,5
metri. Questi sono classificati in diverse tipologie in base alla classe di carico, al tipo di accesso agli

impianti e alle condizioni di utilizzo.

Classe di carico

— di classe 2 per carico uniformemente distribuito di 1,50 kN/m2
— di classe 3 per carico uniformemente distribuito di 2,00 kN/m2
Tipo di accesso agli impianti

— con accesso tipo A: scala a rampa

— con accesso tipo B: scala a gradini (fig. 1)

— con accesso tipo C: scala a pioli inclinata (fig. 2)

— con accesso tipo D: scala a pioli verticale (fig. 3)

Condizioni di utilizzo

— esterno, con presenza di vento (altezza massima del trabattello non pud superare gli 8 m)
— interno, con assenza di vento (altezza massima del trabattello non puo superare i 12 m)
Al fine di garantire una comunicazione utile alla sicurezza, il fabbricante deve apporre sul trabattello

una targhetta visibile e marcata per l'intera durata dell'impiego.

Prescrizioni Operative

I ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;

I1 piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato;

Col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con
stabilizzatori o sistemi equivalenti;

I1 ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita;

Per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e
diagonali;

L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi;

I1 parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui
quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15;

Per T'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se
presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con
paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall’alto;

Per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile;
All’esterno e per altezze considerevoli, 1 ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Procedure

Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale;

Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;

Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti;

Montare 1l ponte in tutte le parti, con tutte le componenti;

Accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte
sul terreno con tavoloni;

Verificare l'efficacia del blocco ruote;

Usare 1 ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna;

Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,50;

Verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle distanze di sicurezza
consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione,
e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per
tensioni pari a 132 kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV);

Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento;

Non effettuare spostamenti con persone sopra.

Ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive

I1 ponteggio fisso & un’opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile,
quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.
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I ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a
regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati
in efficienza per l'intera durata del lavoro;
I ponteggi metallici possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;
I ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall’autorizzazione
ministeriale per le quali la stabilita della struttura € assicurata, vale a dire strutture:
o Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro piu
alto;
o Conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;
o Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli
schemai-tipo;
o Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno
ogni mq 22;
o Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;
o Con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;
Ogni ponteggio deve essere ancorato alla costruzione per mezzo dei sistemi, indicati dai libretti di
autorizzazione ministeriale quali: a cravatta, ad anello o a vitone. Eventuali altri sistemi possono
essere utilizzati se hanno almeno pari efficacia documentata da indicazioni tecniche e da
progettazione;
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere
giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale;
Nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non ¢ esplicitamente
prevista dalla autorizzazione ministeriale ¢ necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione
della documentazione di calcolo aggiuntiva;
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in
base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo;
Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che giustifica
I'esenzione dall’'obbligo del calcolo;
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati, adeguatamente verificati delle prove di carico,
garantiscano gradi di sicurezza pari a quelli previsti dalle norme di buona tecnica.
L’autorizzazione € soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare I'adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico;
Quando non sussiste 'obbligo del calcolo, il disegno esecutivo deve riportare le generalita e la firma
del responsabile di cantiere;
Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore
a quello indicato nella autorizzazione ministeriale;
Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio
del fabbricante.

Prescrizioni Operative

In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &€ importante valutare quale sia il tipo di ponteggio
da utilizzare che meglio si adatta;

Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;

Gl impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo
completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti’, “parasassi’);

Sopra 1 ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare 1 movimenti e le manovre necessarie per
Pandamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio;

L’'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico
massimo ammissibile;
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I1 ponteggio metallico € soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso,
deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;
Per 1 ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali:

o avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro 1'ultimo impalcato;

o avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

o avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
Per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) & consentito un distacco non superiore a
20 cm dalla muratura.

Procedure

Verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione
contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile
e decifrabile;

Verificare la stabilita e integrita di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attivita;

Procedere ad un controllo piu accurato quando si interviene in un cantiere gia avviato, con il
ponteggio gia installato o in fase di completamento;

Accedere ai vari piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano
sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno;

Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio;

Evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;

Evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio;
Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento;

Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste
relative all'installazione del ponteggio metallico;

Verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati
dal materiale non piu utilizzabile;

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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Immagine’ schema di montaggio ponteggio a tubi e giunti

Ponteggio a tubi e giunti

3.a) Tracciamento a terra del ponteggio

Elementi da utilizzare DPI

Tavole in legno, basette fisse o regolabili. Scarpe, casco, guanti.

3.a.1) Tracciamento e posa tavole di ripartizione

Il preposto al montaggio, previa verifica della rispondenza del piano di appoggio del
ponteggio alle indicazioni del piano di montaggio, procede al tracciamento e a far collo-
care se previste le tavole di ripartizione del carico.

Deve essere garantita per tutto il periodo di installazione del ponteggio la stabilita del
piano di appoggio realizzando, dove necessario, interventi migliorativi come il riporto e
la compattazione sul terreno di materiale inerte (es. ghiaia).

3.a.2) Posizionamento delle basette
Le basette fisse o regolabili sono posizionate nei punti indicati dal disegno. In caso di

piani d'appoggio leggermente inclinati, le basette devono essere riportate in piano uti-
lizzando tavole e cunei di legno.

3.b) Montaggio del primo livello di ponteggio

Elementi da utilizzare DPI

Tubi, spinotti, giunti ortogonali e semplici, Scarpe, casco, guanti.
tavole in metallo o in legno.

3.b.1) Realizzazione dei punti di ancoraggio del sistema anticaduta

Quando il piano di montaggio prevede che il primo impalcato si trovi a quota
superiore ai 2 metri, 'operatore realizza a terra, su almeno uno dei montanti (di
»="|unghezza 5,4 metri), il punto di ancoraggio del sistema anticaduta serrando
\‘< due giunti e posizionando tra questi una fascia ad anello (vedi scheda 1 “Dispo-
sitivi di protezione individuale (DPI)").

L'operatore, per accedere al primo impalcato aggancera il moschettone alla fa-
scia ad anello che si deve trovare almeno alla quota del secondo impalcato.

Realizzazione
punto di ancoraggio
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3.b.2) Posizionamento dei primi due montanti e del primo traverso

| primi due montanti vengono posizionati sulle basette e collegati con
giunti ortogonali da un traverso all'altezza prevista per il primo impalca-
to. Con la livella si controlla I'orizzontalita del traverso.

3.b.3) Realizzazione della prima campata

Si realizza una prima campata stabile collegando un corrente orizzon-
tale ad uno dei montanti gia posizionati e su questo si collega il terzo
montante (il sistema & cosi stabilizzato). Il montaggio prosegue colle-
gando il secondo corrente orizzontale al secondo montante (vedi punto
3.b.2) e posizionando il quarto montante; si completa la campata con il
secondo traverso. Tutti i collegamenti tra gli elementi sono realizzati con
giunti ortogonali. Durante queste operazioni si devono verificare di volta
in volta I'orizzontalita e la verticalita degli elementi.

(—

A

Posa primi due montanti

Realizzazione prima campata

3.b.4) Verifiche sulla prima campata

Completata la prima campata devono essere verificati:
la distanza dal fabbricato servito, lo squadro del siste-

ma, |'orizzontalita dei traversi e dei correnti.
Eventuali regolazioni si effettuano allentando i giunti, ri-
posizionando gli elementi e riserrando i giunti.

Verifiche prima campata
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3.b.5) Realizzazione delle campate successive

Per la realizzazione delle campate successive si procede nel seguente ordine: si realiz-
za il collegamento assiale dei correnti orizzontali utilizzando spinotti e giunti, si collega-
no i montanti verticali e si collega il traverso ai montanti.

Analogamente a quanto fatto per la prima campata, devono essere controllate di volta
in volta l'orizzontalita e la verticalita degli elementi, la planarita tra i traversi e la distan-
za del ponteggio dal fabbricato servito.

3.b.6) Montaggio del primo impalcato

Da terra sono posizionate le tavole metalliche o di legno. Se si utilizzano le tavole metal-
liche, si devono azionare i meccanismi di blocco.

La tavola con la botola deve essere posizionata in modo tale che 'operatore possa
accedere in prossimita del montante su cui & stato posizionato il punto di ancoraggio.

3.b.7) Fissaggio delle basette

Una volta completato il primo livello & possibile fissare le basette. La norma prevede il
fissaggio degli elementi d'appoggio del ponteggio per impedirne lo scivolamento.

E necessario realizzare gli ancoraggi del ponteggio come previsto nel disegno, prima di
accedere al primo impalcato.

3.c) Montaggio del secondo livello di ponteggio

Elementi da utilizzare DPI
Tubi, spinotti, giunti ortogonali e semplici, Scarpe, casco, guanti e
tavole in metallo o in legno. attrezzatura anticaduta composta

da imbracatura, doppio sistema di
collegamento dellimbracatura
(moschettone di collegamento
all'attacco dorsale, cordino,
assorbitore di energia e
moschettone di grande diametro).

Accesso
primo impalcato

3.c.1) Accesso in sicurezza al primo impalcato

Si posiziona la scala metallica e si accede al primo impalcato.
Dalla scala, 'operatore aggancia uno dei moschettoni di grande diametro al punto
di ancoraggio posizionato a terra prima di salire sull'impalcato.

112|
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3.c.2) Posizionamento del corrente interno

L'operatore riceve spinotti, tubi e giunti da un addetto a terra e posiziona il primo tratto
di corrente interno come previsto nel disegno (in prossimita della quota del secondo
impalcato). Per fissare gli altri tratti aggancia il secondo moschettone di grande diame-
tro al corrente appena fissato e sgancia il primo.

3.c.3) Realizzazione dei parapetti

L'operatore riceve da un addetto a terra gli elementi del ponteggio necessari a
realizzare tutti i parapetti, in modo da completare il livello operando in condizio-

ni di sicurezza senza la necessita di utilizzare i DPI anticaduta. B

Posa parapetti primo impalcato

3.c.4) Prolungamento dei montanti

E necessario prolungare i montanti, per poter realizzare il secondo impalcato, se non
sono stati utilizzati tubi di lunghezza pari a 5,40 metri.
L'operatore posizionato sullimpalcato riceve i tubi, gli spinotti di collegamento e i giunti

e procede al collegamento assiale dei montanti.
Prolungamento
dei montanti

3.c.5) Posizionamento dei traversi

L'operatore riceve tubi e giunti ortogonali da un addetto a terra e monta i traversi.

3.¢.6) Montaggio del secondo impalcato

Si procede al posizionamento delle tavole metalliche o di legno.
Se si utilizzano le tavole metalliche, si devono azionare i meccanismi di blocco.

3.c.7) Diagonali di facciata

In sequenza con I'avanzamento del ponteggio sono realizzate le diagonali
di facciata come previsto nel disegno.
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3.c.8) Posizionamento della linea di ancoraggio

L'addetto al montaggio posiziona la linea di ancoraggio flessibile
collegando le sue estremita al ponteggio con fasce ad anello e
piccoli moschettoni, la solidarizza ai montanti intermedi con altre
fasce ed altri moschettoni e la pone in trazione con il tenditore
(vedi scheda 1 “Dispositivi di protezione individuale (DPI)").

La distanza tra i punti di fissaggio della linea di ancoraggio fles-
sibile dipende dalle indicazioni del fabbricante e dalla eventua-
le necessita di ridurre in caso di caduta la deformazione della

A— B
7wl

Posa linea ancoraggio

”

3.d) Montaggio del terzo livello di ponteggio

Elementi da utilizzare DPI
Tubi, spinotti, giunti ortogonali e semplici, Scarpe, casco, guanti e
tavole in metallo o in legno. attrezzatura anticaduta composta

da imbracatura, doppio sistema di
collegamento dell'imbracatura
(moschettone di collegamento
al'attacco dorsale, cordino,
assorbitore di energia e
moschettone di grande diametro),
linea di ancoraggio flessibile
dotata di fasce ad anello per

il fissaggio e di tenditore.

3.d.1) Accesso in sicurezza al secondo impalcato

L'operatore, con i piedi ancora sulla scala, aggancia il moschet-
tone di grande diametro alla linea di ancoraggio e accede in
sicurezza al livello successivo.

Accesso secondo impalcato
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3.d.2) Fissaggio della mensola e posizionamento della carrucola \

L'operatore fissa una mensola ad uno dei montanti, e su questa monta una '{
carrucola per sollevare gli elementi necessari al montaggio del livello di I |
ponteggio.

3.d.3) Completamento del terzo livello ?_ i

L'operatore, ancorato alla linea d'ancoraggio realizza i parapetti (prima
quelli vicino alla carrucola in modo da eliminare il rischio caduta), prolunga
i montanti quando necessario, fissa i traversi e i correnti nelle posizioni pre-
viste dal disegno.

3.d.4) Montaggio del terzo impalcato

Una volta realizzati tutti i parapetti, si procede al posizionamento delle ta-
vole metalliche o di legno dal secondo impalcato. Se si utilizzano tavole
metalliche i meccanismi di blocco devono essere azionati.

E necessario realizzare gli ancoraggi del ponteggio come previsto nel disegno, prima di ~ Fissaggio mensola
accedere all'impalcato successivo.

3.d.5) Posizionamento delle diagonali di facciata

In sequenza con I'avanzamento del ponteggio vengono realizzate le diagonali di faccia-

ta come previsto nel disegno.

3.d.6) Livelli successivi

Ripetendo le operazioni dal punto 3.c.8) “Posizionamento della linea di ancoraggio” al
punto 3.d.5) “Posizionamento delle diagonali di facciata” & possibile realizzare in sicu-
rezza gli altri livelli del ponteggio.

Pag. 70 di 93



- *ok Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
& o ' : Missione 4 Istruzione e ricerca
L dall'lUnione s Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
*

NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

C a
di Genova

‘ OPERE DI SICUREZZA

Elenco delle principali opere di sicurezza per il cantiere in oggetto:

Parapetti;
Parasassi (mantovana);

Parapetti

Misure Preventive e Protettive

I1 parapetto regolare puo essere costituito da:

Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio;

Una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;

Un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola
fermapiede € superiore ai 60 cm.

Prescrizioni Operative

Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;

Sia 1 correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o
degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;
Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con
caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;

I1 parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo
alla cosiddetta “intestatura” del ponte;

I1 parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco
da essa superi 1 cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su
traversi a sbalzo, verso 'opera stessa;

I1 parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a piu di m 2 di altezza;

I1 parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piu di m 2 di altezza;

I1 parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino 1 m 2 di dislivello;

E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro la caduta verso 1 lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Procedure

Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario;

Verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con
particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter
resistere alle sollecitazioni nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni
ambientali e della sua specifica funzione;

Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto;

Segnalare al Capocantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Parasassi

Misure Preventive e Protettive

Il parasassi e predisposto per evitare la caduta nel vuoto di materiale a protezione dei luoghi di
stazionamento e transito; corre lungo tutta l'estensione dell'impalcato di lavoro escluso lo spazio
necessario al passaggio di materiali movimentati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio;

Il parasassi e costituito da un robusto intavolato inclinato aggettante verso l'esterno, la cui
estensione, variabile a seconda del tipo di ponteggio e di autorizzazione, va generalmente da m 1,10
am 1,50;

Lo spessore minimo delle tavole che compongono I'intavolato deve essere di cm 4;

Il parasassi puo essere sostituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, ma
solo a condizione che presenti le stesse garanzie di sicurezza oppure operando la completa
segregazione dell’area sottostante.

Prescrizioni Operative
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Il parasassi va montato all’altezza del solaio di copertura del piano terreno o all’altezza prevista
nello schema del ponteggio allegato alla autorizzazione ministeriale, il parasassi va sempre
raccordato con un impalcato del ponteggio;

Nel caso di costruzioni estese in altezza, generalmente sono da prevedere altri parasassi ogni
qualvolta si superi la distanza di m 12 fra il piano di calpestio cui € raccordato il primo e qualsiasi
altro impalcato utile;

Nei ponteggi del tipo prefabbricato la realizzazione del parasassi € uno di quei casi in cui si deve
ricorrere all’utilizzo di elementi a tubo e giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio.
L’assemblaggio se risulta contemplato nella autorizzazione ministeriale non necessita di calcolo e
disegno appositi;

La chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, non realizza le stesse condizioni di sicurezza del
parasassi e, di conseguenza, non puo essere sostitutiva delle anzidette protezioni, pur se trattasi di
una sicurezza aggiuntiva che puo essere adottata, a condizione che non venga modificata la funzione
protettiva del parasassi.
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Immagine’ schema di montaggio parasassi

Assemblaggio
elementi portanti

i,

\

Mantovana parasassi

Elementi da utilizzare

DPI

Tubi, giunti girevoli, tavole metalliche o
tavole in legno e tavole di completamento.

Scarpe, casco, guanti e
attrezzatura anticaduta composta

da imbracatura e sistema

di collegamento dell'imbracatura
(moschettone di collegamento
allattacco dorsale, cordino,
assorbitore di energia e
moschettone di grande diametro,
fascia ad anello di
prolungamento del sistema).

5.1) Assemblaggio degli elementi portanti del parasassi

A terra sono costruiti gli elementi portanti del parasassi assemblando due
tubi con un giunto girevole.

5.2) Posizionamento degli elementi portanti del parasassi

Due operatori posizionati su impalcati successivi completi di
parapetto su tutti i lati verso il vuoto fissano gli elementi portan-
ti del parasassi.

AN

Posa elementi portanti
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5.3) Posizionamento delle prime file di tavole

L'operatore posiziona le prime file di tavole e se so-
no metalliche, fissa i meccanismi di blocco.

5.4) Posizionamento dell’ultima fila di tavole

Per posizionare I'ultima/e fila/e di tavole e per azio-
nare i meccanismi di blocco (nel caso di tavole me-
talliche), 'operatore deve oltrepassare il parapetto e

posizionarsi sulle prime file di tavole gia fissate. ’
Per eseguire tale operazione in sicurezza 'addetto

aggancia, nel caso dei ponteggi tubo-giunto, il mo-

schettone di grande diametro al corrente interno.

Quando il parasassi viene realizzato su ponteggi di
diversa tipologia il moschettone di grande diametro
deve essere collegato ad un elemento portante (ad
esempio una piastra multiforo nel caso dei ponteg-
gi multidirezionali, una saetta nel caso dei telai pre-
fabbricati).

Per completare la posa delle tavole pud essere
necessario utilizzare un sistema di collegamento
imbracatura-punto d’ancoraggio piu lungo di 115
cm (vedi scheda 1) o allungarlo con una fascia ad
anello. Si ricorda comunque che la lunghezza com-
plessiva del sistema con I'assorbitore sviluppato
deve essere tale da evitare in caso di caduta di rag-
giungere il suolo.

5.5) Tamponamento dell’apertura tra la tavola fermapiede e il parasassi

Tra I'impalcato e le tavole del parasassi & posizionata una tavola in legno per chiudere
I'apertura rimanente.

Nota

L'uso dei tubi e dei giunti per la realizzazione del parasassi oltre che per i ponteggi a tu-
bo e giunto, pud essere previsto anche per altre tipologie (es. telai prefabbricati).

In genere i fabbricanti di ponteggi a telai e multidirezionali prevedono I'utilizzo di ele-
menti portanti prefabbricati per la realizzazione del parasassi.

\
1
|

Posa prime file tavole

Posa ultime file tavole
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MISURE PER L'USO COMUNE DI ATTREZZATURE
(Art.2.3.4., Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
(Allegato XV.1, punto 2), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Elenco delle principali attrezzature in uso nel cantiere:
- Accessori di sollevamento;

- Canali per scarico macerie;

- Scale a mano semplici;

Accessori di sollevamento

Prescrizioni Operative

Prima dell'uso

— Verificare I'idoneita dell’accessorio in funzione del tipo di carico, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio e delle condizioni atmosferiche;

— Verificare la portata dell’accessorio sulla relativa tabella in base all’eventuale configurazione
dell'imbracaturas;

— Verificare l'esistenza della marcatura;

— Verificare I'integrita dell’accessorio.

Durante I'uso

— Mantenere il controllo diretto o indiretto dell’operazione di aggancio o sgancio del carico;

— Utilizzare appositi contenitori per i materiali minuti curando di non riempirli totalmente;

— Nell'utilizzare giochi di catene o funi curare che il carico non subisca danneggiamenti tali da
provocare cadute di materiale;

— Utilizzare il forcone solo se il pallet ¢ sufficientemente robusto ed esistono sistemi adeguati di
contenimento della eventuale caduta di materiale;

— Accompagnare 'accessorio di sollevamento fuori dalla portata di agganci accidentali.

Dopo I'uso

— Verificare 'integrita dell’accessorio segnalando eventuali danneggiamenti.

DPI

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti.

Candli per scarico macerie

Prescrizioni Operative

Prima dell'uso

— Verificare che i vari tronchi del canale siano ben imboccati e che gli eventuali raccordi siano
adeguatamente rinforzati;

— Verificare che il piano di scarico non disti piu di 2 metri dall’estremo inferiore del canale;

— Verificare che I'ultimo tratto del canale sia leggermente inclinato per ridurre la velocita e la polvere
del materiale scaricato;

— Controllare che il canale sia ancorato in maniera sicura curando che i1l suo peso venga, se
necessario, ripartito sull'impalcatura;

— Verificare che le imboccature di scarico non consentano la caduta accidentale delle persone;

— Delimitare 'area di scarico se accessibile.

Durante l'uso

— Non scaricare materiali di dimensioni eccessive;

—  Inumidire il materiale prima di scaricarlo.

Dopo I'uso

— Segnalare l'operazione di sgombero macerie dal piano di raccolta vietando momentaneamente
I'utilizzo del canale;

— Verificare e segnalare 'eventuale presenza di danneggiamenti del canale e dei relativi supporti.

DPI

Casco; Calzature di sicurezza; Maschera per la protezione delle vie respiratorie, Guanti.
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Scale a mano semplici

Prescrizioni Operative

Prima dell’'uso

— La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (& consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato);

— Le scale usate per 'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra;

— Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere
dotate di corrimano e parapetto;

— La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;

- Evietatala riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;

— Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione;

— Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.

Durante I’'uso

— Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;

— Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;

— Evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;

— La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare;

— Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;

— La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo I'uso

— Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria;

— Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci;

— Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DPI

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti.

MISURE PER L'USO COMUNE DI MACCHINE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
(Art.2.3.4., Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
(Allegato XV.1, punto 2), D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Elenco delle principali macchine di sollevamento in uso nel cantiere:
- Autocarro con gru;

- Elevatore a bandiera;

- Ascensore da cantiere.

Autocarro con gru

Prescrizioni Operative

Divieti per l'uso

Gru

— Non far passare 1 carichi sopra le zone di lavoro e di transito: nel caso cid sia necessario, avvertire
con segnali acustici del pericolo per lo sgombero dell'area.

— Non far passare i carichi sopra il posto di comando utilizzando la stazione pit adatta (es. stazione
lato opposto o telecomando).

— Non effettuare operazioni di traino o di spinta.

— Non eseguire tiri obliqui, non trascinare sul terreno il carico collegato alla gru.

— Non movimentare carichi con superficie scivolosa; se necessario pulire il carico da ghiaccio o neve
prima di sollevarlo.
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Non sollevare carichi vincolati come ad esempio sradicamento di alberi o estrazioni di pali.

Non eseguire movimenti bruschi che possano far oscillare il carico (agire lentamente e
gradualmente sulle leve di comando).

Non operare in condizioni di vento forte (verificare le indicazioni fornite dal fabbricante a tal
proposito).

Non manovrare gli stabilizzatori quando la gru ¢ carica.

Non abbandonare il posto di manovra prima di aver messo a terra il carico e disinserito la presa di
forza.

Non utilizzare la gru per il sollevamento delle persone.

Autocarro

Non trasportare persone all'interno del cassone.
Non superare I'ingombro massimo.

Prima dell’'uso
Gru

Posizionare il mezzo su terreno piano e consistente.

Osservare le distanze minime di sicurezza dalle eventuali linee elettriche attive e non protette.
Posizionare la gru a distanza di sicurezza da scarpate e fossati.

Verificare di avere abbastanza spazio attorno all'autocarro per ottenere la regolare apertura delle
aste stabilizzatrici e per consentire l'esecuzione delle manovre senza esporre il manovratore e gli
addetti al ricevimento del carico ai rischi di schiacciamento, cesoiamento o intrappolamento.
Bloccare il veicolo tramite il freno di stazionamento.

In base alle istruzioni d'uso, bloccare le ruote con le apposite "calzatoie" / "zeppe".

Stabilizzare il veicolo mediante la messa in opera dei cilindri stabilizzatori avendo cura di estendere
completamente i bracci stabilizzatori (verificare gli indicatore visivi), di non far perdere alle ruote il
contatto con il terreno e di non scaricare completamente le sospensioni delle ruote.

Ampliare la superficie di appoggio dei piedi degli stabilizzatori in funzione della resistenza del
terreno, interponendo, al centro del piede stabilizzatore, piastre di materiale resistente.

Assicurarsi che l'area di lavoro e i1 posti di comando siano sufficientemente illuminati per un
azionamento sicuro e per la leggibilita delle targhe di manovra e di portata.

Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere.

Compiere alcune manovre a vuoto, specialmente nella stagione fredda, per consentire al fluido di
raggiungere la giusta temperatura e per accertarsi della regolarita di funzionamento.

Circoscrivere e segnalare la zona di manovra.

Accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione della gru.

Verificare 1'efficienza dei dispositivi di sicurezza compresi quelli degli accessori di sollevamento (ad
esempio limitatori di carico, finecorsa, sicura dal gancio).

Operare dal lato opposto al movimento della gru durante le operazioni di apertura della gru.
Utilizzare 1 DPI previsti.

Autocarro

Verificare accuratamente 1'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti 1 comandi in genere.
Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.
Garantire la visibilita del posto di guida.

Controllare che 1 percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo.

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante I'uso
Gru

Utilizzare la postazione di comando per la completa visione della zona di lavoro e, quando
necessario, richiedere la segnalazione delle manovre all'aiuto-manovratore che possa eseguire la
comunicazione gestuale e/o verbale; non operare qualora la comunicazione non sia sufficientemente
sicura (ad esempio presenza di nebbia, di ostacoli o nelle ore notturne e con scarsa illuminazione
artificiale).

Accertarsi che il carico sia imbragato e agganciato correttamente nel rispetto delle caratteristiche
degli accessori di sollevamento.

Accertarsi che 1 carichi da sollevare non siano superiori a quelli indicati dal diagramma di carico, in
relazione allo sbraccio.
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Autocarro

Dopo I'uso

Eseguire la rotazione solo dopo aver sollevato il carico.

Se s1 opera con verricello, il sollevamento del carico deve essere effettuato con fune in tiro verticale.
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

Mantenere 1 comandi puliti da grasso e olio.

Utilizzare 1 DPI previsti.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti
di lavoro.

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto.

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde.

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

Mantenere 1 comandi puliti da grasso e olio.

Utilizzare 1 DPI previsti.

Operare dal lato opposto al movimento della gru durante le operazioni di chiusura della gru.
Chiudere la gru secondo le procedure previste nelle istruzioni d'uso che in genere dispongono di:

O
O
O
O

far rientrare completamente gli sfili idraulici,

chiudere completamente il braccio secondario sollevando il primario,
ruotare la colonna fino alla posizione iniziale,

far rientrare il cilindro di sollevamento posto sulla colonna.

Far rientrare gli stabilizzatori uno per volta e assicurarsi che i cilindri e i supporti (bracci) degli
stabilizzatori siano completamente rientrati e bloccati dai dispositivi di sicurezza.
Prima di mettersi in marcia con il veicolo:

o

O
O

assicurarsi del rispetto degli ingombri massimi ammessi, compreso il carico, indicati nel
libretto di istruzioni,

controllare che tutte le parti estendibili manualmente siano meccanicamente bloccate in
posizione di riposo,

verificare che la gru sia in posizione di trasporto e che gli stabilizzatori siano in sagoma e
bloccati,

disinserire la chiave di alimentazione dell'autocarro (spegnere il motore),

disinserire la presa di forza.

Durante il trasporto verificare che la gru sia chiusa correttamente per mezzo del segnale visivo e/o
degli specchietti retrovisori.

Eseguire le operazioni di revisione della gru necessarie al reimpiego a motore spento.

Segnalare eventuali guasti.

DPI

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti, Otoprotettori; Indumenti protettivi

Elevatore a bandiera

Prescrizioni Operative

Prima dell'uso

Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;
Verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale
dell’elevatore;

Verificare I'integrita della struttura portante I'argano;

Con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio;

Verificare 'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;
Verificare I'integrita delle parti elettriche visibili;

Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;

Verificare la funzionalita della pulsantiera;

Verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;
Transennare a terra 'area di tiro.
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Durante l'uso

— Mantenere abbassati gli staffoni;

— Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;

— Usare 1 contenitori adatti al materiale da sollevare;

— Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;
— Non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi;

— Segnalare eventuali guasti;

— Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.

Dopo 'uso
— Scollegare elettricamente 1’elevatore;
— Ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

DPI

— Casco; Calzature di sicurezza; Guanti; Indumenti protettivi; DPI anticaduta.

Ascensore da cantiere

Misure Preventive e Protettive
Gli ascensori da cantiere sono apparecchi di sollevamento che servono piani fissi di edifici o di ponteggi
opportunamente calcolati, sono dotati di un dispositivo di trasporto del carico, la cui corsa € guidata
verticalmente da una cremagliera sulla quale si muove il pignone dell’apparato motore.
11 loro dispositivo di trasporto del carico (chiamato anche supporto del carico) pud essere:
— una cabina chiusa,
— una piattaforma aperta.
Gli ascensori da cantiere sono adibiti al trasporto (di materiali e persone) e non all’esecuzione di
lavorazioni, per questa caratteristica si differenziano in modo sostanziale dalle piattaforme di lavoro
elevabili.

Prescrizioni Operative

Prima dell'uso
— Controllare l'efficienza della delimitazione della zona intorno all'attrezzatura o dell'installazione
della recinzione di base (se presente), compreso il segnale di divieto di accesso a persone non addette
(per piattaforme aperte).
—  Verificare 1'assenza di ostacoli lungo il percorso dell'ascensore (ad esempio, per materiali sporgenti
dalla struttura servita, per materiali a terra in corrispondenza del percorso dell'ascensore).
— Verificare l'efficacia degli ancoraggi della colonna.
—  Controllare il buono stato di conservazione delle parti elettriche visibili.
— Controllare l'efficienza dei comandi presenti sulla base, sul supporto e ai piani serviti.
— Controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza quali:
o paracadute (ad ogni nuova installazione eseguire il drop-test),
o dispositivo di fermata a 2,5 metri dal suolo (per piattaforme aperte),
o dispositivo anticollisione (per piattaforme aperte),
o sblocco manuale del freno di emergenza.
— Verificare che le condizioni ambientali rispettino i limiti previsti (ad esempio velocita del vento,
presenza ghiaccio).
- Eseguire una corsa di prova (salita e discesa) per verificare:
o il funzionamento degli ingranaggi (cremagliera-pignone),
o 1l funzionamento delle ruote di scorrimento,
o 1l funzionamento dei finecorsa di salita e discesa,
o dispositivo di fermata automatica ai piani,
o 1l corretto avvolgimento/svolgimento del cavo di alimentazione.
— Utilizzare 1 DPI previsti.

Durante l'uso

— Non costruire piani di lavoro sopraelevati rispetto al gruppo di carico.

— Non superare il carico massimo consentito.

— Non abbandonare il gruppo di carico quando si trova in quota, se non in caso di emergenza e facendo
uso di idonei dispositivi anticaduta.
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Non appendere attrezzi o materiali alla struttura della macchina.

Durante il movimento della macchina distribuire in modo uniforme e stabile 1 carichi/persone sul
supporto del carico.

Prima di movimentare la macchina, verificare la corretta chiusura dei cancelli al piano, della porta
della recinzione e delle rampe di accesso al gruppo di carico.

Dopo il caricamento controllare che la porta della cabina e la corrispondente porta esterna siano
regolarmente chiuse.

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

Dopo l'uso

Riportare l'ascensore a terra.
Togliere I'alimentazione tramite I'interruttore generale dei quadri elettrici.
Rimuovere il cavo di alimentazione (se di tipo mobile).
Rimuovere la chiave del quadro di base.
Segnalare eventuali guasti e anomalie.
DPI

Casco; Calzature di sicurezza; Guanti, Otoprotettori; Indumenti protettivi
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Cooperazione, coordinamento e reciproca infomazione
(Art.2.1.2, lettera g), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Prescrizioni Operative

Ai fini dell’attuazione del sistema di coordinamento, cooperazione e reciproca informazione fra le
Imprese, il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra:
- Individuare, per ciascuna area di lavoro in cui siano impegnate piu imprese subappaltatrici, un
Preposto con il compito di sovrintendere e coordinare le attivita delle diverse imprese; 1 nominativi
di detti preposti, unitamente ad un riferimento telefonico, dovra essere comunicato al CSE e al
Direttore dei Lavori;
- Promuovere la cooperazione fra tutte le Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi in relazione a:
o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
o la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare 1 difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

o la delimitazione e 'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
o l'implementazione del Piano di emergenza ed evacuzione di cantiere.

Servizio di gestione delle emergenze
(Art.2.1.2, lettera h), Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Medico Competente (MC) del'Impresa affidataria, conseguentemente alla prima visita degli ambienti
di lavoro e/o alla lettura del presente PSC é tenuto a confermare e/o modificare i dati di seguito riportati
e rilevati in fase progettuale.

RECAPITI E NUMERI TELEFONICI UTILI

Emergenza

Numero Unico di Emergenza tel. 112

Carabinieri Genova

Genova Centro Via P. Gobetti 5 tel. 010 35601
Genova Castelletto Salita S. Maria della Sanita 45 tel. 010 8393405
VV.FF. Genova

Genova (comando Provinciale) Via Albertazzi 2 tel. 010 24411
Genova (dist. Genova Est) Via delle Gavette 50 tel. 010 7453676
Protezione Civile Genova

Genova (ufficio pianificazione sezione Via di Francia 1 tel. 010 5573445
previsione, prevenzione e analisi dei rischi)

Genova (ufficio gestione emergenze sezione Via di Francia 1 tel. 010 5573445

coordinamento operativo emergenza)

Polizia Municipale Genova

Genova (ufficio trasporti eccezionali) Via di Francia 1 tel. 010 5573662
Genova (reparto ambiente) Via Chiusone 1 tel. 010 5574650
Genova (distretti)

Distretto 1 Piazza Ortiz 8 tel. 0105575509
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- Sezione Portoria Piazza Ortiz 8
- Sezione Castelletto Corso Firenze 24
- Palazzo Civico Via Garibaldi 9

Ospedali / Presidi Ospedalieri di Primo Intervento

Genova

Ospedale Policlinico S. Martino Via Francesco Saverio Mosso
(Pronto soccorso)

Ospedali Galliera Mura del prato, 6 (padiglione A —

Pronto Soccorso)

Pubblica Assistenza
Genova
Croce Bianca Genovese Piazza Palermo, 25

Organi di Vigilanza

Genova
DTL Genova Via A. Pastore, 2
INAIL UOT Via D'Annunzio 76.

ASL 3 “Genovese” — U.O.PSAL Centro, Via Bainsizza 42
Levante — (Municipi Centro-Est, Centro-

Ovest, Bassa-Valbisagno, Media-

Valbisagno, Medio-Levante, Levante e 1

Comuni della Valbisagno e Val Trebbia)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

tel. 01056575502
tel. 01056577810
tel. 0105572390

tel. 010 5552400

tel. 010 5634760

tel. 010 363636

tel. 010 5399411
tel. 010 54631
tel. 010 3445610

Tutte le attivita relative alla Gestione del Primo soccorso in cantiere sono a carico dell'Impresa
affidataria che organizzera un servizio comune coordinandosi con le imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi che opereranno in cantiere. L'Impresa affidataria fornira al CSE 1 nominativi e gli attestati di
formazione del personale individuato. Il cantiere dovra sempre disporre in ogni fase delle lavorazioni

previste dall’appalto, di almeno 1 Addetto alla Emergenze

L’Ospedale Galliera in Mura del Prato 6 (Pronto soccorso) dista circa 2,5 km km dal cantiere. Il tempo
necessario per raggiungerlo ¢ di circa 5-8 minuti, a seconda dell’orario e del traffico. Si allega di seguito
la planimetria della zona con il percorso suggerito per raggiungere 1'Ospedale piu vicino, ma il
Capocantiere dell'Impresa affidataria é pregato di verificare comunque il percorso segnalato.
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Attrezzature per il Primo Soccorso

Pacchetto di medicazione

Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che in cantiere siano presenti

“pacchetti di medicazione” conformi al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. (agg. D.M. 3 febbraio 2005).

— Guanti sterili monouso (2 paia)

— TFlacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)

- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)

— Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

— Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

—  Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

—  Confezione di cotone idrofilo (1)

—  Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

—  Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

—  Un paio di forbici (1)

-~ Un laccio emostatico (1)

—  Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

—  Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

— Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

Prescrizioni Operative

I pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso il locale destinato a Spogliatoio/Ufficio di

cantiere

L'Impresa affidataria dovra garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni (specie

se distanti tra loro) sia presente:

— del personale incaricato del pronto soccorso in caso di emergenza ai sensi dell’art. 18, lett. b) D. Lgs.
81/08 e s.m.i.;

— un veicolo da poter essere utilizzata anche in caso di emergenze
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Procedura in caso di infortuni
I1 Primo Soccorso € I'aiuto che si da immediatamente ai feriti o a chi si sente improvvisamente male,
prima che intervenga un esperto (medico o infermiere) o che arrivi 'autoambulanza.

In caso di INFORTUNIO ogni lavoratore DEVE

— non perdere la calma

— evitare azioni inconsulte e dannose

— allontanare le persone non indispensabili e informare 1'Addetto all'Emergenza (AE) incaricato o
chiamare il Numero Unico di Emergenza al 112 qualora si ritenga necessario, specificando
chiaramente 1'indirizzo e le modalita di accesso al cantiere.

comportamento da tenersi in caso di infortunio
— prodigare le prime cure se si € in grado di farlo
esame dell'infortunato:
o controllare immediatamente le funzioni vitali (se & cosciente, se respira, se il cuore batte)
fare un'ispezione accurata del soggetto
valutare la dinamica dell'incidente
rassicurare l'infortunato se & cosciente (soccorso psicologico)
evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente
chiamare il Pronto Soccorso tramite il Numero di Emergenza Unico (112) qualora si ritenga
necessario, specificando chiaramente 1'indirizzo e le modalita di accesso al cantiere.

O O O O O

eseguire immediatamente le manovre per la rianimazione

se la situazione non é urgente fare il minimo indispensabile

porre l'infortunato nella posizione di attesa piu idonea

non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verra affidato a persone competenti

in caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico
I'imballaggio con l'etichetta della sostanza.

O O 0O O O

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

La comunicazione di infortunio ¢ I'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi 1 datori di
lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e 1 loro intermediari, hanno
I'obbligo di comunicare in via telematica al’INAIL e per il suo tramite al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano ’assenza dal
lavoro di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1), lett. r)
e art. 21 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico
(obbligo che deriva dall’art. 21 del d.1gs. 151/2015)

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni permane
I'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, e s.m.i.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro 1 riferimenti del certificato medico,
ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e 1 giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potra assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi
infortunio, anche di lieve entita.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovra fornire al
datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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C a
di Genova

Rif. https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-
prevenzione/comunicazione-infortunio.html
Rif. https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-

infortunio.html

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ANTINCENDIO

Tutte le attivita relative alla Gestione dell’Emergenza antincendio in cantiere sono a carico dell'Impresa
affidataria che organizzera un servizio comune coordinandosi con le imprese esecutrici ed i1 lavoratori
autonomi che opereranno in cantiere. L'Impresa affidataria fornira al CSE 1 nominativi e gli attestati di
formazione del personale individuato. Il cantiere dovra sempre disporre in ogni fase delle lavorazioni
previste dall’appalto, di almeno 1 Addetto alla Emergenze

PER ridurre le probabilita che si verifichi un incendio & necessario che si provveda a:

— utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attivita giornaliera di sostanze infiammabili;
— non accumulare materiali inflammabili senza prendere le dovute cautele del caso;

— eliminare giornalmente gli scarti inflammabili delle lavorazioni;

— prima di utilizzare fiamme libere o effettuare saldature elettriche, accertarsi che non vi siano
materiali combustibili o sostanze infiammabili che possono essere raggiunti dalla fiamma o da
scintille; se necessario provvedere all'allontanamento dei materiali combustibili o alla
predisposizione di schermi resistenti al fuoco;

— verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto elettrico di cantiere, valutando lo
stato di degrado o usura dei cavi elettrici;

— verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano state lasciate attrezzature sotto tensione;
— verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano state lasciate fiamme libere accese

In caso di pericolo di incendio in cantiere, ogni lavoratore:

- deve informare 1'Addetto all'Emergenza (AE) incaricato o direttamente il Responsabile della
procedura individuato nel Capocantiere dell'Impresa Affidataria

— non deve prendere iniziative autonome.

In caso di incendio in atto in cantiere, ogni lavoratore:

— deve informare 1'Addetto all'Emergenza (AE) incaricato o il Responsabile della procedura; se cid non
fosse possibile, contattare direttamente 1 VV.FF. attraverso il Numero Unico di Emergenza al 112;

— puo intervenire valutando la possibilita di utilizzare sia i presidi comuni che quelli di proprieta
diretta delle diverse ditte operanti in cantiere;

— puo richiedere la collaborazione di alcuni lavoratori per l'intervento diretto;

— all'arrivo dei VV FF deve mettersi a loro disposizione.

I principali presidi antincendio da rendere disponibili in cantiere sono:

— acqua, da non usarsi assolutamente sugli impianti elettrici

— estintori a polvere per impiego su fuochi di classe A-B-C-D, in numero sufficiente, di cui almeno uno
presso la baracca di cantiere da spostare, di volta in volta, in corrispondenza del luogo ove vengono
compiute lavorazioni a rischio d'incendio. Gli estintori saranno omologati ai sensi del D.M. 7
gennaio 2005 e s.m.i.; la loro ubicazione sara segnalata da apposita segnaletica. La manutenzione
degli estintori verra eseguita con la prescritta periodicita almeno semestrale, da ditta specializzata,
a cura del Responsabile operativo della procedura.
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A B C D E
Legno, carta, | Petrolio, benzina, | Acetilene, GPL, Alluminio, magnesio, Impianti
tessuti, gomma | oli, alcool, ecc. propano, ecc. sodio, potassio, calcio, elettrici
ecc.
acqua B
schiuma B B
anidride M B B M M
carbonica
polvere M B B B B
sabbia B

Effetto estinguente:

B: buono - M: mediocre

CONSIGLI SULL’'USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE
Per I'estintore a polvere € necessario:

— sollevare la bombola per la maniglia di presa,
— sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per I'erogazione verso la fiamma,

— porsi nella posizione a favore del vento,
— tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della

flamma

— erogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco

Va segnalato che 'uso degli estintori & funzionale quando la superficie del fuoco ¢ minima (superficie
limitata a 2 mgq); in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare
lallontanamento dei lavoratori in pericolo, informare immediatamente la squadra dei VV.FF.e, in
attesa, mettere in sicurezza gli impianti e disattivare 1 servizi.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

(Allegato XV, punto 2.1.3, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Integrazioni e modifiche al PSC
(Art. 100, comma 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Procedure
La normativa vigente consente all'Impresa affidataria di presentare al CSE proposta di integrazione al
PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel
PSC redatto dal CSP.
Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'Impresa sono comunque soggette ad approvazione da parte
del CSE.

Nulla-osta per I'accesso al cantiere

Procedure

L’accesso al cantiere di tutte le imprese affidatarie, esecutrici e dei Lavoratori autonomi € subordinato a
specifico nulla-osta scritto emesso dal CSE designato dal Committente previo ricevimento della
seguente documentazione (possibilmente inviata a mezzo mail o su supporto informatico):

CANTIERI CON PIU’ DI 200 U/G

Imprese affidatarie ed esecutrici

e Documenti di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. inerente “/idoneita tecnico
professionale’

- Nomina del soggetto o dei soggetti (Preposti) della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

Allegato XVII, comma 01) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Certificati di Iscrizione alla Camera di Commercio, I.LA.A. con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto (copia non antecedente gli ultimi 6 mesi);

Allegato XVII, comma 1) lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Autocertificazione inerente la valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo;

Allegato XVII, comma 1) lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 da prodursi
ogni 90 giorni;

Allegato XVII, comma 1) lettera c¢) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;

art. 14 comma 1) D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

e Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

art. 90 comma 9) lettera b) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

e Dichiarazione di accettazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza
e Coordinamento);

e Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'Impresa affidataria e delle Imprese esecutrici;

Allegato XV, punto 3) Lgs. 81/08 e s.m.i.

Lavoratori autonomi

e Documenti di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. inerente “/idoneita tecnico
professionale’.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.1i.
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- Certificati di Iscrizione alla Camera di Commercio, I.LA.A. con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto (copia non antecedente gli ultimi 6 mesi);
Allegato XVII, comma 2) lettera a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) da prodursi ogni 90 giorni;
Allegato XVII, comma 2) lettera e) D. Lgs. 81/08 e s.m.1.
e Dichiarazione di accettazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza
e Coordinamento);

Fornitori ed Installatori
e Dichiarazione di accettazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza

e Coordinamento);

Copia della documentazione di cui sopra dovra essere depositata presso 'ufficio di cantiere.

Nulla-osta per I'impiego di Macchine ed Impianti di sollevamento

Procedure

Prima dell’accesso al cantiere di macchine ed impianti di sollevamento e del loro utilizzo effettivo, dovra
essere fornita al CSE la seguente documentazione (possibilmente inviata a mezzo mail o su supporto
informatico) per valutarne l'idoneita in merito alle verifiche ed i collaudi previsti dal D. Lgs. 81/08 e
s.m.1. all’Allegato VII, in particolare:

— Attestati di formazione degli operatori di macchine e attrezzature;

— Libretti e verbali di verifica e documentazione prima installazione e/o periodiche:

Copia della documentazione di cui sopra dovra essere depositata presso I'ufficio di cantiere.

Nulla-osta per I'impiego di Ponteggi fissi @ mobili

Procedure

Prima dell’effettivo inizio delle operazioni di installazione di ponteggi ed altre opere provvisionali, dovra
essere fornita al CSE la seguente documentazione (possibilmente inviata a mezzo mail o su supporto
informatico) per valutarne l'idoneita in merito alle verifiche ed i collaudi previsti dal D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.:

PONTEGGI FISSI

— Autorizzazione Ministeriale rilasciata al costruttore del ponteggio metallico, relative istruzioni di
montaggio e schemi-tipo di ponteggio;
art. 131 comma 2), art. 132 comma 1) lettere d)-e)-f-g), art. 133 comma 3), art. 134 D. Lgs. 81/08 e
S.m.1.

— Progetto dei ponteggi fissi e delle altre opere provvisionali firmato da ingegnere o architetto
abilitato all'esercizio della professione, comprendente calcolo di resistenza e stabilita, disegno
esecutivo (con indicazione degli appoggi e dei carichi max al mq) per:

e ponteggi di altezze maggiori a 20 m;

e ponteggi per esecuzione difforme dagli schemi tipo;

e ponteggil realizzati con elementi metallici e non o appartenenti ad autorizzazioni ministeriali
diverse (misti);

e ponteggl eseguiti in zone particolarmente ventose oppure di notevole importanza e complessita
in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi ;

art. 183, comma 1), D. Lgs. 81/08 e s.m.i. — Circolare Ministero del Lavoro 20/03

—  Copia del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) i cui contenuti sono
riportati nell’Allegato XXII del D. Lgs. 81/08 e s.m.1i.
art. 134 comma 1), art. 136 comma 1) D. Lgs. 81/08 e s.m.i. — Allegato XXII D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

— Nomina del Responsabile del montaggio, uso e smontaggio del ponteggio per lo specifico cantiere e
sua firma per accettazione, nominativi degli addetti;

(tali nominativi dovranno essere corredati da attestati sulla formazione ricevuta)
art. 136, commi 6)-7)-8) D. Lgs. 81/08 e s.m.1. — Allegato XXI D. Lgs. 81/08 e s.m.1.
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PONTEGGI MOBILI
— Libretti d’'uso di Ponti su ruote;

—  Certificato di conformita alla norma UNI HD 1004 per 1 Ponti su ruote;
Art. 140, comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.1. — Allegato XXIII D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

Nulla-osta per lo smaltimento di materiali contenenti amianto
Prima dell’effettivo inizio delle operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto, dovra essere
fornita al CSE la seguente documentazione (possibilmente inviata a mezzo mail o su supporto
informatico) per valutarne I'idoneita in merito ai contenuti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:
— Piano di lavoro per interventi che prevedono la rimozione di materiali contenenti amianto;
art. 2566 comma 2) D. Lgs. 81/08 e s.m.1.
— Notifica al’ASL per interventi che prevedono la rimozione di materiali contenenti amianto (da
inviarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori);
art. 2560 comma 1) D. Lgs. 81/08 e s.m.1.

Copia della documentazione di cui sopra dovra essere depositata presso 'ufficio di cantiere.

Nulla-osta per I'vtilizzo di impianti
Al termine delle operazioni di installazione di impianti elettrici, di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, dovra essere fornita al CSE la seguente documentazione (possibilmente inviata a
mezzo mail o su supporto informatico):
— Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere con allegati schemi dell'impianto;
art. 10, comma 2), DM 37/08
— Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra e degli eventuali dispositivi contro le
scariche atmosferiche;
art. 2, comma 1), DPR 462/01
— Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici (
CEI EN 60439-4
— Atti probanti I'avvenuta trasmissione all'Azienda INAIL della dichiarazione di conformita rilasciata
dall'installatore abilitato, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di messa a terra e
degli eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche;
art. 2, comma 2), DPR 462/01
— Calcolo di probabilita di caduta dei fulmini
CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3, CEI EN 62305-4, CEI 81-3

Copia della documentazione di cui sopra dovra essere depositata presso I'ufficio di cantiere.

Nulla-osta per I'impiego di personale di religione mussulmana nell periodo
del RAMADAN

Informazioni
Il mese di Ramadan ¢ il nono del calendario islamico, reso doppiamente sacro dall’Islam per il fatto che
e "Il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e
salvezza" (Sutra II, v. 185). I1 Corano stabilisce 1'obbligo del digiuno (Sutra II, v.183) durante il sacro
mese di Ramadan, poiché €& atto basilare di culto, obbligatorio per tutti i musulmani tranne che per
alcune categorie di persone. Il digiuno dura dalle prime luci dell'alba fino al tramonto; in genere va fatto
precedere da un pasto leggero poco prima dell'aurora, detto Suhoor, per poter affrontare la giornata. I
lavoratori mussulmani durante il Ramadan vanno supportati poiché la loro condizione di digiuno e di
stile di vita porta una serie possibili rischi nell’attivita lavorativa, quali: disidratazione, ipoglicemie,
perdita di coscienza.
Vanno considerate a rischio le giornate in cui la temperatura allombra & elevata (attenzione oltre i
30°C), I'umidita relativa & molto elevata (oltre il 70%), il lavoro si svolge in pieno sole ed i periodi
caratterizzati da improvvise ondate di calore.
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Procedure
I datori di lavoro dell'Impresa affidataria e delle Imprese esecutrici che utilizzino personale di religione
mussulmana, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e s.m.i ed in attuazione al disposto dell’art. 18 comma 1)
lettera c¢) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prima del loro impiego in cantiere durante il periodo del RAMADAN,
dovranno presentare al CSE specifica attestazione di idoneitda alla mansione predisposta dal Medico
competente (MC). In particolare si richiede I'idoneita alla mansione per lavori comportanti:
— Il rischio “sbalzi eccessivi di temperatura”
— Il rischio di” movimentazione manuale dei carichi” di cui al Titolo VI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
— Il rischio di “caduta dall’alto” da ponteggi fissi, mobili ed altre opere provvisionali.
— Il rischio di “ambienti confinati” di cui al DPR 177/2011

Prescrizioni Operative

Durante il periodo del Ramadam occorrera:

— verificare di frequente le condizioni meteorologiche al fine di valutare il rischio specifico.

— prevedere per il lavoratore uno svolgimento dell’attivita lavorativa all’aperto per periodi brevi
all'inizio e poi per periodi gradualmente crescenti (acclimatazione)

— programmare 1 lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature piu favorevoli, preferendo
Porario mattutino e preserale;

— ridurre gli sforzi fisici individuali, prevedendo la buona ripartizione dello sforzo fisico tra i
lavoratori, anche attraverso la rotazione del personale.

— rifornire regolarmente il cantiere di acqua potabile fresca, bevande idro-saline e acqua per il
rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa.

— organizzare il lavoro prevedendo pause in un luogo il pitl possibile fresco o in aree ombreggiate con
durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro

Fornitura di calcestruzzo in cantiere

Informazioni
La fornitura di calcestruzzo, sia che avvenga con autobetoniera e scarico del calcestruzzo mediante una
canaletta, sia che avvenga con autobetonpompa e scarico del calcestruzzo mediante una pompa e una
tubazione dovra avvenire nel rispetto della procedura contenuta nella Circolare n. 3328/2011 e nella
nota n. 2597/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’impresa fornitrice di calcestruzzo non € tenuta a redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a
utilizzare la canala o la pompa senza tenere e manovrare la benna, il secchione o il terminale in gomma
della pompa. Per entrambe le imprese (esecutrice e fornitrice) sussiste l'obbligo di informazione e
coordinamento come previsto dagli artt. 26 comma 1) lett. b) e 96 comma 1bis) del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.1.

Prescrizioni Operative

Impresa fornitrice di calcestruzzo

Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:

— seguire le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa
esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziategli e verificando direttamente I'assenza di
intralci (persone/cose);

— nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno,
deve posizionare il mezzo a distanza di sicurezza adeguata dal ciglio dello scavo, seguendo le
indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice;

— indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali);

— durante 1l getto deve evitare manovre brusche ed improvvise che possono provocare la caduta di
calcestruzzo;

— non deve transitare al di sotto della canala;

— indossare 1 guanti e preparare la canala facendo attenzione durante I'apertura del ribaltino o
I'apertura/chiusura della canala telescopicas;

— verificare I'integrita del maniglione anticesoiamento;
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riguardo all’elettrocuzione deve “rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare
lassenza di contatto con le linee elettriche in tensione”;

indossare gli idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza e maschere protettive) per evitare
scivolamenti e esposizione a polveri;

rispettare, per 'esposizione a rumore, le misure di prevenzione e protezione previste;

non ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate;

prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina, utilizzando le apposite maniglie.

Impresa esecutrice

I1 dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:

evitare che 1 lavoratori dell'impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicurandosi che 1
lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza;

indicare all'impresa fornitrice le procedure di sicurezza da seguire durante I'operazione di scarico;
far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo;

vietare il passaggio al di sotto della canala;

vietare la partecipazione dei lavoratori dell'impresa esecutrice all’azionamento della canala. Inoltre,
riguardo ai rischi di elettrocuzione, il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa
esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

o mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

o posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

o tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi
ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale
che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto
del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve
essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche;

Infine il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:

far indossare gli idonei DPI, ad esempio calzature di sicurezza (rischio scivolamento);

adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di
lavoro);

utilizzare idonei DPI, ad esempio maschere protettive (rischio esposizione polveri);

rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (rischio esposizione rumore);

impedire ai lavoratori dellimpresa esecutrice di salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo
(rischio caduta dall’alto)”.
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SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I1 Committente / Responsabile dei Lavori

Arch. Roberta Burroni .
Firma

I1 Coordinatore per la Sicurezza

Arch. Alessio Costanzo

L'Impresa affidataria dei lavori (Legale rappresentante o suo delegato):

Firma
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ALLEGATI

Planimetria del cantiere
(Art.100, comma 1), D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Art.2.1.4, Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

La scelta dell’area e degli elementi componenti I'impianto del cantiere rientrano nelle sfera delle
competenze e scelte autonome dell'Impresa affidataria che dovra provvedere a realizzarlo - a sua cura e
spese - in conformita a quanto richiesto dall’Allegato XIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel cantiere logistico ('area in cui saranno concentrati i servizi igienico-sanitarii, i depositi, gli impianti

fissi ecc.) dovranno comunque essere presenti almeno:

— n° 1 Ufficio/Spogliatoio;

— Servizi igienici per le maestranze (adeguati al numero massimo presunto di lavoratori presenti nel
cantiere);

Dovranno inoltre essere delimitate le seguenti sub-aree:
— Deposito attrezzi, materiali all’aperto, rifiuti;
— Deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;

In allegato, si riporta una planimetria di massima prevista in fase di progettazione dell’opera dal CSP
quale schema indicativo per I'impresa (rif. tav. n. LDV_22_SC_ES_EL_001_C)

Cronoprogramma dei lavori
(Art.2.1.2, lettera 1), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

(rif. elaborato n. LDV_22 UN_ES DC_007_C)

Stima dei costi della sicurezza
(Art.2.1.2, lettera 1), Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. — Art. 4.1, Allegato XV, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

La valutazione dei costi della sicurezza € stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

— Gl apprestamenti di cantiere previsti nel PSC:

— Le Misure Preventive e Protettive e 1 DPI per lavorazioni interferenti previsti nel PSC

— Gl impianti di cantiere;

— I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel PSC;

— Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

— Gl1 eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti previsti nel PSC;

— Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 173.024,56€

I costi della sicurezza saranno liquidati dal Direttore dei Lavori in base allo Stato di Avanzamento dei
Lavori (SAL), previa approvazione del CSE.

Si allega Computo Metrico Estimativo dei costi per la sicurezza.

(rif. elaborato n. LDV_22 UN_ES _DC_004_C)
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