CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 03/17-PG

SP 26 di VALGRAVEGLIA - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo
stradale, disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in Comune di
Ne.
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o':&‘ Attivita e
1 Consegna lavori 365
2 Preparazione cantiere 10
3 Scavo di fondazione 50
4 Demolizioni 40
5 Armatura e casseratura opere in c.a 50
6 Getto cls 30
7 Scasseratura 35
8 Rimozione di barriera e ringhiera 35
9 F.P.O. di barriera tipo H2 30
10 Perforazioni armate 7
1 Sistemazione alveo e realizzazione savanelle 6
12 Realizzazione di cunette 30
13 Bitumatura 35
14 Disallestimento cantiere 7
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Cronoprogramma
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Fine lavori
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