


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 365

2 Preparazione cantiere 10

3 Scavo di fondazione 50

4 Demolizioni 40

5 Armatura e casseratura opere in c.a 50

6 Getto cls 30

7 Scasseratura 35

8 Rimozione di barriera e ringhiera 35

9 F.P.O. di barriera tipo H2 30

10 Perforazioni armate 7

11 Sistemazione alveo e realizzazione savanelle 6

12 Realizzazione di cunette 30

13 Bitumatura 35

14 Disallestimento cantiere 7
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lavori
Fine lavori
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