


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 CONSEGNA LAVORI 200

2
Preparazione cantiere (I 

intervento)
10

3 ESECUZIONE MICROPALI 15

4 SCAVO FONDAZIONE 5

5 Getto cls di sottofondazione 2

6 Armatura e casseratura opere in c.a 10

7 GETTO CLS MANUFATTO 5

8
Preparazione cantiere (II 

intervento)
20

9 SCAVO FONDAZIONE 20

10 Getto cls di sottofondazione 6

11 Armatura e casseratura opere in c.a 20

12 GETTO CLS ELEVAZIONE 15
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12 GETTO CLS ELEVAZIONE 15

13
Preparazione cantiere (III 

intervento)
2

14 SCAVO FONDAZIONE 5

15 Getto cls di sottofondazione 2

16 Armatura e casseratura opere in c.a 10

17 GETTO CLS ELEVAZIONE 12

18 F.P.O. di barriera tipo H2 16

19 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 5

20

MANUTENZIONE E RIPRISTINI 

OPERE DI DISCIPLINAMENTO 

ACQUE

15

21 Disallestimento cantiere 5

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 200 gg

200

naturali consecutivi

 TC  


