



Città Metropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 04/17-ALL

SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI

lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale tra i km 1+000 e
km 4+500 e km 5+800 e 7+900 nei Comuni di Leivi e San Colombano
Certenoli.

PROGETTO ESECUTIVO


CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA:		PROGETTISTI: <i>Dot. Ing. Francesca Villa</i> <i>Stefano Belfiore</i>		ALLEGATO 8 TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)		IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Stefano Belfiore <i>S. Belfiore</i>		SCALA
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <i>S. Belfiore</i>		DATA 12. FEB. 2018
CONTROLLATO	SIGLA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	12. FEB. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

Cronoprogramma

N. ord.	Attività	Durata gg.
---------	----------	------------

1	CONSEGNA LAVORI	200
2	Preparazione cantiere (I intervento)	10
3	ESECUZIONE MICROPALI	15
4	SCAVO FONDAZIONE	5
5	Getto cls di sottofondazione	2
6	Armatura e cassatura opere in c.a	10
7	GETTO CLS MANUFATTO	5
8	Preparazione cantiere (II intervento)	20
9	SCAVO FONDAZIONE	20
10	Getto cls di sottofondazione	6
11	Armatura e cassatura opere in c.a	20
12	GETTO CLS ELEVAZIONE	15
13	Preparazione cantiere (III intervento)	2
14	SCAVO FONDAZIONE	5
15	Getto cls di sottofondazione	2
16	Armatura e cassatura opere in c.a	10
17	GETTO CLS ELEVAZIONE	12
18	F.P.O. di barriera tipo H2	16
19	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	5
20	MANUTENZIONE E RIPRISTINI OPERE DI DISCIPLINAMENTO ACQUE	15
21	Disallestimento cantiere	5



TC

200

naturali consecutivi