CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Citta Metropolitana
di Genova

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA!

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 04/4.7-ALL

SP 32 DEL BOCCO DI LEWI

lavori di ripristino € messa in sicurezza del corpo stradale tra i km 1+000 e
km 4+500 e km 5+800 e 7+200 nei Comuni di Leivi e San Colombano

Certenoli.

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

REDATTO DA:

PROGETTISTI:

ALCEGATU

TAVOLA N®

ASSISTENMZA ALLA PROGETTAZIONE
{in casc di professionista esterno)

IL RESPONSABIE DUFFICION
ing. Stefano Belfiore

SUALA

CONTROLLATO

AGGIORNATO

SIGELA

APPROVATO

AGGIORNATO

SiGLA




Cronoprogramma

DURATA (gg)

200

naturali consecutivi

N. o el Durata
S Attivita he
0 30 60 90 120 150 180

1 CONSEGNA LAVORI 200 o
2 .Preparazione cantiere (I 10 i

intervento) ]

V7
3 ESECUZIONE MICROPALI 15
%

4 SCAVO FONDAZIONE 5
5 Getto cls di sottofondazione 2 %
6 Armatura e casseratura opere in c.a 10 bz
7 GETTO CLS MANUFATTO 5 V.

P\ i i II
8 f reparazione cantiere ( 20 o

intervento)
9 SCAVO FONDAZIONE 20 V7
10 Getto cls di sottofondazione 6 Vo
11 Armatura e casseratura opere in c.a 20 T
12 GETTO CLS ELEVAZIONE 15 B
13 Preparazione cantiere (III 2 .

intervento) %
14 SCAVO FONDAZIONE 5 W
15 Getto cls di sottofondazione 2 %
16 Armatura e casseratura opere in c.a 10 s
17 GETTO CLS ELEVAZIONE 12
18 F.P.O. di barriera tipo H2 16

V
19 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 5
%

MANUTENZIONE E RIPRISTINI
20 OPERE DI DISCIPLINAMENTO 15 v

ACOUE
21 Disallestimento cantiere 5 %%

Inizio dei . .
Fine lavori
L lavori |
0 g9 200 g9




