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C.C. 04/17-PG
OGGETTO:

SP 32 del Bocco di Leivi. Lavori di sistemazione del Ponte Maggi in Comune di San Colombano
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Cronoprogramma
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Attivita Durata gg.

1 Consegna lavori 240
2 Preparazione cantiere 3

3 Predisposizione dpg 15
4 Demolizione e idrodemolizione 30
5 Ripristino con malta e stillatura giumti muratura spalle 49
6 Scarifica piano viabile 5

7 Realizzazione cordolo in c.a. 30
8 Installazione barriera di sicurezza 5

9 Impermeabilizzazione 10
10 Sostituzione giunti 15
11 Realizzazione percorso pedonale 10
12 Ripristino pavimentazione 10
13 Realizzazione sottofondazione 20
14 ripristino sezione idraulica 20
15 Smontaggio dpg 15
16 Disallestimento cantiere 3
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