


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 240

2 Preparazione cantiere 3

3 Predisposizione dpg 15

4 Demolizione e idrodemolizione 30

5 Ripristino con malta e stillatura giumti muratura spalle 49

6 Scarifica piano viabile 5

7 Realizzazione cordolo in c.a. 30

8 Installazione barriera di sicurezza 5

9 Impermeabilizzazione 10
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9 Impermeabilizzazione 10

10 Sostituzione giunti 15

11 Realizzazione percorso pedonale 10

12 Ripristino pavimentazione 10

13 Realizzazione sottofondazione 20

14 ripristino sezione idraulica 20

15 Smontaggio dpg 15

16 Disallestimento cantiere 3

Inizio dei lavori Fine lavori

240 gg 240 gg

240

naturali consecutivi

 TC  


