


Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 90

SP 26

2 Preparazione cantiere 2

3 Scarifica 10

4 Pulizia del piano viabile 5

5
Stesa cognglomerato 

bituminoso
25

6

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

4

SP 26bis

7 Preparazione cantiere 2

8 Scarifica 10

9 Pulizia del piano viabile 4

10
Stesa cognglomerato 

bituminoso
25

11

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

3

Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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90
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