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CRONOPROGRAMMA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità 

Ufficio Lavori Pubblici

c.c.05/20 MIT

OGGETTO:

SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio -- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio.

PROGETTO ESECUTIVO

                                                                                                                    



Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine Durata gg.

1 Consegna  lavori 01/06/2020 30/08/2020 90

SP 333

2 Preparazione cantiere 01/06/2020 03/06/2020 2

3 Scarifica 03/06/2020 13/06/2020 10

4 Pulizia del piano viabile 13/06/2020 18/06/2020 5

5
Stesa cognglomerato 

bituminoso
18/06/2020 13/07/2020 25

6

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

13/07/2020 17/07/2020 4

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 90 gg

90 gg.

naturali consecutivi
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