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OGGETTO:

SP dell'ufficio Viabilita' Centro- SP 333 di Uscio -- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale nei Comuni di Recco, Avegno e Uscio.
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Cronoprogramma

DURATA (gg)

i tivita Inizio Fine Durata gg.
ord 0 30 60 90 120 150 180
1 Consegna lavori 01/06/2020 30/08/2020|| 90 WWWWWWWW
SP 333
2 Preparazione cantiere 01/06/2020 03/06/2020 2 5
3 Scarifica 03/06/2020 13/06/2020 10 1
Ui
4 Pulizia del piano viabile 13/06/2020 18/06/2020 5 7
v
5 stesa cognglomerato 18/06/2020 13/07/2020|| 25 T ’
bituminoso VA
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