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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 05/17-PG
OGGETTO:

SP 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. Lavori di sistemazione del ponte in localita Settembrin in
Comune di Carasco. PATTO PER GENOVA FSC 2014/2020
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1 Consegna lavori 250
2 Preparazione cantiere 5
3 Realizzazione di ponteggiatura 15
4 Sistemazione alveo e realizzazione savanelle 15
5 Scavo di fondazione 10
6 Esecuzione di micropali 20
7 Armatura e casseratura opere in c.a 20
8 perforazioni armate ed ancoraggi alle fondazioni esistenti 10
9 preparazione superfici fondazioni esitenti 8
10 Getto cls 5
11 Scasseratura 5
12 Ripristino fondazioni con betoncino reoplastico 6
13 Rimozione di barriera e ringhiera 10
14 F.P.O. di barriera tipo H2 6
15 Ricollocazione ringhiera 15
16 Demolizione marciapiede 25
17 Realizzazione di nuovo marciapiede 7
18 Formazione di pozzetti, posa messicani, tubi in pvc 15
19 Impermeabilizzazione 12
20 Ripristino cordolo ringhiera 3
21 Pitturazione ringhiera 10
22 Scarificazione piano viabile 3
23 Ripristino pavimentazione e raccordi viabilita esistente 6
24 Smontaggio ponteggiatura 15
25 Disallestimento cantiere 4
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